



公共土木災害等の復旧状況について(県)

東日本大震災及び台風15号による公共土木災害の復旧については、平成24年度始めの5月と比較し、順調に進捗しております。平成25年2月末現在で、全334箇所の中のうち、299箇所ですべて完了(完了率約90%)しております。残る箇所については、早期完了を目指し取り組んでまいります。

| | 種別 | 復旧状況(平成25年2月末現在) | | | |
|--------|------|------------------|-------|--------|--------|
| | | 全体(件) | 完了(件) | 工事中(件) | 未発注(件) |
| 東日本大震災 | 河川 | 43 | 43 | 0 | 0 |
| | 砂防施設 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| | 急傾斜地 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 道路 | 117 | 117 | 0 | 0 |
| | 橋梁 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| | 計 | 169 | 169 | 0 | 0 |
| 台風15号 | 河川 | 153 | 118 | 35 | 0 |
| | 道路 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| | 計 | 165 | 130 | 35 | 0 |
| 合計 | | 334 | 299 | 35 | 0 |



平成25年2月末時点

※東日本大震災については、169件全てが完了しました。

※台風15号災については、130件(79%)が完了し、35件(21%)が施工中であります。