

県南建設事務所における公共施設災害(平成23年災)の復旧状況について

平成25年1月末現在

県南建設事務所

県南建設事務所(棚倉土木事務所を含む)は、平成23年度に発生した東日本大震災及び台風15号による被災箇所の復旧に取り組んでいます。

平成25年1月末現在で、県管理公共施設の着工率は100%、復旧率は77.7%となっています。内訳については下記のとおりです。

原因	種別	査定決定額 (千円)	復旧状況(個所数)					
			査定確定箇所数	着工済	着工率	復旧済	復旧率	未発注
			A	B	B/A	C	C/A	
東日本大震災 H23.3.11	河川	52,245	9	9	100.0%	7	77.8%	0
	道路	1,463,551	92	92	100.0%	90	97.8%	0
	橋梁	81,933	4	4	100.0%	4	100.0%	0
	県営住宅	33,125	2	2	100.0%	0	0.0%	0
	計	1,630,854	107	107	100.0%	101	94.4%	0
台風15号 H23.9.19~21	河川	352,519	42	42	100.0%	21	50.0%	0
	砂防	16,193	2	2	100.0%	1	50.0%	0
	道路	67,798	15	15	100.0%	6	40.0%	0
	県営住宅	-	-	-	-	-	-	-
	計	436,510	59	59	100.0%	28	47.5%	0
合計		2,067,364	166	166	100.0%	129	77.7%	0