


様式3（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由



変更契約の内容

変更契約年月日	平成22年	6月	14日
変更後の完成年月日	平成22年	6月	16日
変更後の契約金額	2,881,200円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 （ ）工事追加による増額			
3 その他（ ）			