

変更

入札執行機関 01125 人事総室

入札 (見積) 執行調書入札等 (契約) 結果書

|                     |           |              |              |
|---------------------|-----------|--------------|--------------|
| 年災                  | 事項        | 契約 23年12月26日 |              |
| 工事番号: 11-01125-0002 | 工事名       | 杉委会館災害復旧工事   | 着工 23年12月26日 |
| 入札執行年月日             | 23年12月16日 | 発注種別         | 01 一般土木工事    |
| 完成                  | 24年3月31日  | 発注標準等級       |              |
| 審議番号                | 公所        | 000000       | 本庁           |
| 路線・河川名              | 杉委会館      |              | 予定価格         |
| 工事箇所                | 自         | 福島市杉妻町3      | 18,154,500   |
| 至                   |           |              |              |
| 工事概要                | 杉委会館床改修   | L=52.7       | A=182㎡       |

| 業者コード<br>業者名            | 指名理由           | 落札業者の住所               |                       |
|-------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
|                         |                | 入札額及び再入札額             | 落札額(契約額)              |
| 100002312<br>(株) トリアス   |                | (1) *****<br>(3)      | (2)<br>(4)            |
| 100002609<br>濱田建設工業 (株) | 相馬郡飯館村草野字大師堂55 | (1) 17,250,000<br>(3) | (2)<br>(4) 18,112,500 |
| 100002053<br>(株) 遠藤工務所  |                | (1) *****<br>(3)      | (2)<br>(4)            |
|                         |                | (1)<br>(3)            | (2)<br>(4)            |
|                         |                | (1)<br>(3)            | (2)<br>(4)            |
|                         |                | (1)<br>(3)            | (2)<br>(4)            |
|                         |                | (1)<br>(3)            | (2)<br>(4)            |
|                         |                | (1)<br>(3)            | (2)<br>(4)            |
|                         |                | (1)<br>(3)            | (2)<br>(4)            |
|                         |                | (1)<br>(3)            | (2)<br>(4)            |

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。

様式3（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

1 随意契約とする理由

本工事は一般土木工であるが、条件付競争入札に付したものの、平成23年11月25日までに応札者がなく、不調となった。

県北管内の業者に対して、電話によるアンケート調査を行った結果、災害復旧に係る工事が多数あり配置技術者が不足していること、工事に必要な石工が不足していることが入札者のなかった主な原因であり、再度入札公告に付しても入札者が極端に少ないことが想定されることから、地方自治法施行令167条の2第1項第8号の規定に基づき、随意契約により発注することとしたい。

【根拠条文】

地方自治法施行令167条の2第1項第8号  
競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。

2 見積りの相手方を選定した理由

見積り人 3社

本工事は石積みの擁壁を撤去し、一部の石を再利用する工事であることから、有資格者名簿の建設業許可業種土木工及び石工に掲載されていることを条件とし、工事の実績及び地域性を考慮し3者を選定した。

変更契約の内容

|   |             |    |     |
|---|-------------|----|-----|
| 変更契約年月日   | 24年         | 3月 | 30日 |
| 変更後の完成年月日   | 24年         | 6月 | 30日 |
| 変更後の契約金額  | 15,207,150円 |    |     |
| 変更契約をする理由   |             |    |     |
| <input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増（減）<br><input type="checkbox"/> 2 （ ）工事追加による増額<br><input checked="" type="checkbox"/> 3 その他（使用資材の変更による契約金額の減額、工期の変更） |             |    |     |