

三春町の除染実施状況

住宅除染進捗図(平成28年12月完了)



計画数に対する除染の進捗状況(平成29年2月完了)

住宅(戸)	
進捗数	5,159 (100%)
発注数	5,159 (100%)
計画数	5,159

公共施設等(施設数)	
進捗数	260 (100%)
発注数	260 (100%)
計画数	260

道路(km)	
進捗数	324.0 (100%)
発注数	324.0 (100%)
計画数	324.0

農地(水田+畑地+樹園地+牧草地:ha)	
進捗数	326.2 (100%)
発注数	326.2 (100%)
計画数	326.2

森林(生活圏)(ha)	
進捗数	33.2 (100.0%)
発注数	33.2 (100.0%)
計画数	33.2



側溝の高圧洗浄



住宅周りの表土除去

仮置場の整備状況(平成28年12月末時点)

搬入済み 0ヶ所
搬入中 6ヶ所
搬入前 0ヶ所



除去土壌等を遮水シートで覆って保管



周辺を遮へい土のうで覆い、除去土壌等を据付