


大玉村の除染実施状況

住宅除染進捗図(平成28年12月末時点)

面的除染終了



計画数に対する除染の進捗状況(平成29年3月末時点)

住宅(戸)	
進捗数	2,355 (99.8%)
発注数	2,358 (100.0%)
計画数	2,358

公共施設等(施設数)	
進捗数	150 (100.0%)
発注数	150 (100.0%)
計画数	150

道路(km)	
進捗数	20.8 (18.9%)
発注数	109.8 (100.0%)
計画数	109.8

農地(水田+畑地+樹園地+牧草地:ha)	
進捗数	395.4 (95.6%)
発注数	413.5 (100.0%)
計画数	413.5

森林(生活圏)(ha)	
進捗数	住宅に含む
発注数	
計画数	



住宅除染実施状況



住宅除染実施状況

仮置場の整備状況(平成28年12月末時点)

搬入済み 5ヶ所
搬入中 5ヶ所
搬入前 2ヶ所



仮置場



仮置場