

東日本大震災

| 東日本大震災 | 査定決定数 | 着工件数 | 完了件数 | 着工率(%) | 完了率(%) |
|--------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 工種別 | 2,111 | 1,962 | 1,629 | 93% | 77% |
| 河川 | 250 | 242 | 206 | 97% | 82% |
| 砂防 | 21 | 21 | 21 | 100% | 100% |
| 海岸 | 156 | 134 | 42 | 86% | 27% |
| 道路 | 732 | 702 | 673 | 96% | 92% |
| 橋梁 | 44 | 39 | 34 | 89% | 77% |
| 港湾 | 331 | 311 | 283 | 94% | 85% |
| 漁港 | 480 | 416 | 273 | 87% | 57% |
| 下水 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% |
| 公園 | 5 | 5 | 5 | 100% | 100% |
| 公営住宅 | 89 | 89 | 89 | 100% | 100% |
| 方部別 | 2,111 | 1,962 | 1,629 | 93% | 77% |
| 会津 | 26 | 26 | 26 | 100% | 100% |
| 中通り | 534 | 534 | 534 | 100% | 100% |
| 浜通り | 1,551 | 1,402 | 1,069 | 90% | 69% |

| 東日本大震災 | 査定決定数 | 着工件数 | 完了件数 | 着工率(%) | 完了率(%) |
|---------|-------|------|------|--------|--------|
| 工種別(会津) | 26 | 26 | 26 | 100% | 100% |
| 河川 | 5 | 5 | 5 | 100% | 100% |
| 道路 | 16 | 16 | 16 | 100% | 100% |
| 港湾 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| 公営住宅 | 4 | 4 | 4 | 100% | 100% |

| 東日本大震災 | 査定決定数 | 着工件数 | 完了件数 | 着工率(%) | 完了率(%) |
|----------|-------|------|------|--------|--------|
| 工種別(中通り) | 534 | 534 | 534 | 100% | 100% |
| 河川 | 71 | 71 | 71 | 100% | 100% |
| 砂防 | 12 | 12 | 12 | 100% | 100% |
| 道路 | 394 | 394 | 394 | 100% | 100% |
| 橋梁 | 13 | 13 | 13 | 100% | 100% |
| 下水 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% |
| 公営住宅 | 41 | 41 | 41 | 100% | 100% |

| 東日本大震災 | 査定決定数 | 着工件数 | 完了件数 | 着工率(%) | 完了率(%) |
|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 工種別(浜通り) | 1,551 | 1,402 | 1,069 | 90% | 69% |
| 河川 | 174 | 166 | 130 | 95% | 75% |
| 砂防 | 9 | 9 | 9 | 100% | 100% |
| 海岸 | 156 | 134 | 42 | 86% | 27% |
| 道路 | 322 | 292 | 263 | 91% | 82% |
| 橋梁 | 31 | 26 | 21 | 84% | 68% |
| 港湾 | 330 | 310 | 282 | 94% | 85% |
| 漁港 | 480 | 416 | 273 | 87% | 57% |
| 公園 | 5 | 5 | 5 | 100% | 100% |
| 公営住宅 | 44 | 44 | 44 | 100% | 100% |

| 新潟・福島豪雨災害 | 査定決定数 | 着工件数 | 完了件数 | 着工率(%) | 完了率(%) |
|-----------|-------|------|------|--------|--------|
| 工種別(会津のみ) | 260 | 260 | 254 | 100% | 98% |
| 河川 | 112 | 112 | 112 | 100% | 100% |
| 砂防 | 14 | 14 | 14 | 100% | 100% |
| 道路 | 85 | 85 | 79 | 100% | 93% |
| 橋梁 | 7 | 7 | 7 | 100% | 100% |
| 直轄委託分 | 42 | 42 | 42 | 100% | 100% |

台風15号災害

| 台風15号災害 | 査定決定数 | 着工件数 | 完了件数 | 着工率(%) | 完了率(%) |
|---------|-------|------|------|--------|--------|
| 工種別 | 287 | 287 | 282 | 100% | 98% |
| 河川 | 240 | 240 | 235 | 100% | 98% |
| 砂防 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% |
| 道路 | 44 | 44 | 44 | 100% | 100% |
| 橋梁 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| 方部別 | 287 | 287 | 282 | 100% | 98% |
| 会津 | 4 | 4 | 4 | 100% | 100% |
| 中通り | 270 | 270 | 265 | 100% | 98% |
| 浜通り | 13 | 13 | 13 | 100% | 100% |

| 台風15号災害 | 査定決定数 | 着工件数 | 完了件数 | 着工率(%) | 完了率(%) |
|---------|-------|------|------|--------|--------|
| 工種別(会津) | 4 | 4 | 4 | 100% | 100% |
| 河川 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% |
| 橋梁 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |

| 台風15号災害 | 査定決定数 | 着工件数 | 完了件数 | 着工率(%) | 完了率(%) |
|----------|-------|------|------|--------|--------|
| 工種別(中通り) | 270 | 270 | 265 | 100% | 98% |
| 河川 | 231 | 231 | 226 | 100% | 98% |
| 砂防 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% |
| 道路 | 37 | 37 | 37 | 100% | 100% |

| 台風15号災害 | 査定決定数 | 着工件数 | 完了件数 | 着工率(%) | 完了率(%) |
|----------|-------|------|------|--------|--------|
| 工種別(浜通り) | 13 | 13 | 13 | 100% | 100% |
| 河川 | 6 | 6 | 6 | 100% | 100% |
| 道路 | 7 | 7 | 7 | 100% | 100% |