

平成27年度末までの計画数に対する除染の進捗状況(平成27年10月末時点)

住宅(戸)



(参考)全体計画数=1,793 戸

公共施設等(施設数)



(参考)全体計画数=68 施設

道路(km)



(参考)全体計画数=0.8 km

森林(生活圏)(ha)



(参考)全体計画数=調整中



山本公園駐車場除染状況



社川小学校除染状況

仮置場の整備状況(平成27年9月末時点)

搬入済み 4ヶ所
搬入中 0ヶ所
搬入前 4ヶ所




山本仮置場全景



高内仮置場全景

棚倉町の除染情報(棚倉町のホームページにリンク)

- ・ 棚倉町除染実施計画
<http://www.town.tanagura.fukushima.jp/page/page000068.html>
- ・ 放射能関連情報
<http://www.town.tanagura.fukushima.jp/page/page000072.html>



棚倉城址