

## 福島県工事請負契約約款第25条第6項(インフレスライド条項)に基づく変更契約締結一覧(26年度)

部局名	課・公所名	工事番号	工事名	受注者名	契約工期	当初請負額 (税込み)	スライド前請負額 (税込み)	インフレスライド協議詳細						
								請求日 (基準日)	出来高額 (税抜き)	残工期	残工事額 (税抜き)	変更後 残工事額 (税抜き)	スライド額 (税抜き)	スライド 契約締結 日
土木部	いわき建設事務所	12413800221	公共災害復旧(再復)工事(海岸)	堀江工業	H27.3.27	384,300,000	442,260,000	H26.5.12	214,853,000	319日	206,347,000	214,157,000	5,747,000	H27.3.7
土木部	いわき建設事務所	12413800261	公共災害復旧(再復)工事(海岸)	堀江工業	H26.12.26	216,300,000	201,360,600	H26.5.12	137,529,000	228日	54,243,000	55,498,000	713,000	H26.11.10
土木部	いわき建設事務所	12413800279	街路(地特)工事(橋梁下部)	渡辺組	H26.8.27	294,000,000	290,101,350	H25.4.8	101,000	506日	307,972,000	324,027,000	12,975,000	H26.7.23
土木部	いわき建設事務所	12413800368	公共災害復旧(再復)工事(海岸)	堀江工業	H27.1.30	270,900,000	275,165,100	H25.6.26	0	583日	258,000,000	268,750,000	7,698,000	H26.11.13
土木部	いわき建設事務所	13413800028	河川(交付(再復))工事(護岸工)	堀江工業	H26.10.15	102,900,000	112,914,840	H26.5.8	78,649,000	160日	29,642,000	31,621,000	1,683,000	H26.10.15
土木部	いわき建設事務所	13413800083	道路橋りょう整備(再復)工事(橋梁上部)	ピーエス三菱	H26.11.5	397,116,000	412,428,240	H26.2.19	38,012,000	259日	343,866,000	355,433,000	8,129,000	H26.10.16
土木部	いわき建設事務所	13413800268	復興公営住宅整備工事(電気・小名浜1)	常盤電設産業	H27.1.26	133,920,000	142,724,160	H26.4.5	44,000	296日	141,951,000	143,826,000	456,000	H26.12.26
土木部	いわき建設事務所	13413800269	復興公営住宅整備工事(機械・小名浜1)	三共設備	H27.1.26	210,600,000	216,076,680	H26.4.5	71,000	296日	201,531,000	205,283,000	1,737,000	H27.1.5
土木部	いわき建設事務所	13413800297	復興公営住宅整備工事(建築・常盤)	常盤開発	H27.3.25	907,200,000	907,200,000	H26.4.7	33,878,000	352日	892,488,000	927,799,000	26,387,000	H27.1.9
土木部	いわき建設事務所	13413800301	復興公営住宅整備工事(機械・小名浜2)	北関東空調工業	H27.3.25	230,040,000	230,040,000	H26.6.9	18,737,000	289日	213,647,000	217,483,000	1,700,000	H27.2.5
土木部	いわき建設事務所	13413800303	復興公営住宅整備工事(機械・小名浜3)	大倉工業所	H27.3.25	138,996,000	138,996,000	H26.5.31	46,000	298日	142,313,000	144,872,000	1,136,000	H27.2.5
土木部	いわき建設事務所	13413800315	復興公営住宅整備工事(機械・常盤)	クレハ設備	H27.3.25	126,360,000	127,798,000	H26.5.1	41,000	328日	121,249,000	123,717,000	1,256,000	H27.2.9
土木部	いわき建設事務所	13413800392	やさしい道づくり推進工事(歩道工)	加地和組	H26.10.31	14,175,000	14,195,520	H26.3.6	0	239日	13,144,000	15,168,000	2,024,000	H26.4.25
土木部	いわき建設事務所	13413800401	道路橋りょう整備(再復)工事(法面工)	常盤開発	H26.7.31	11,445,000	11,772,000	H26.3.24	0	129日	10,900,000	12,402,000	1,502,000	H26.4.25