


# 県北建設事務所管内図

## 県管理道路除染進捗図




**凡例**

	行政界		面の除染 年次計画有
	地区割		面の除染 着手箇所
	除染済		面の除染 完了箇所
	施工中		
	H28施工予定		
	未施工		

**道路表**

路線名	区間	除染済	施工中	H28施工予定	未施工
1	1-1	○	○	○	○
1	1-2	○	○	○	○
1	1-3	○	○	○	○
1	1-4	○	○	○	○
1	1-5	○	○	○	○
1	1-6	○	○	○	○
1	1-7	○	○	○	○
1	1-8	○	○	○	○
1	1-9	○	○	○	○
1	1-10	○	○	○	○
1	1-11	○	○	○	○
1	1-12	○	○	○	○
1	1-13	○	○	○	○
1	1-14	○	○	○	○
1	1-15	○	○	○	○
1	1-16	○	○	○	○
1	1-17	○	○	○	○
1	1-18	○	○	○	○
1	1-19	○	○	○	○
1	1-20	○	○	○	○
1	1-21	○	○	○	○
1	1-22	○	○	○	○
1	1-23	○	○	○	○
1	1-24	○	○	○	○
1	1-25	○	○	○	○
1	1-26	○	○	○	○
1	1-27	○	○	○	○
1	1-28	○	○	○	○
1	1-29	○	○	○	○
1	1-30	○	○	○	○
1	1-31	○	○	○	○
1	1-32	○	○	○	○
1	1-33	○	○	○	○
1	1-34	○	○	○	○
1	1-35	○	○	○	○
1	1-36	○	○	○	○
1	1-37	○	○	○	○
1	1-38	○	○	○	○
1	1-39	○	○	○	○
1	1-40	○	○	○	○
1	1-41	○	○	○	○
1	1-42	○	○	○	○
1	1-43	○	○	○	○
1	1-44	○	○	○	○
1	1-45	○	○	○	○
1	1-46	○	○	○	○
1	1-47	○	○	○	○
1	1-48	○	○	○	○
1	1-49	○	○	○	○
1	1-50	○	○	○	○
1	1-51	○	○	○	○
1	1-52	○	○	○	○
1	1-53	○	○	○	○
1	1-54	○	○	○	○
1	1-55	○	○	○	○
1	1-56	○	○	○	○
1	1-57	○	○	○	○
1	1-58	○	○	○	○
1	1-59	○	○	○	○
1	1-60	○	○	○	○
1	1-61	○	○	○	○
1	1-62	○	○	○	○
1	1-63	○	○	○	○
1	1-64	○	○	○	○
1	1-65	○	○	○	○
1	1-66	○	○	○	○
1	1-67	○	○	○	○
1	1-68	○	○	○	○
1	1-69	○	○	○	○
1	1-70	○	○	○	○
1	1-71	○	○	○	○
1	1-72	○	○	○	○
1	1-73	○	○	○	○
1	1-74	○	○	○	○
1	1-75	○	○	○	○
1	1-76	○	○	○	○
1	1-77	○	○	○	○
1	1-78	○	○	○	○
1	1-79	○	○	○	○
1	1-80	○	○	○	○
1	1-81	○	○	○	○
1	1-82	○	○	○	○
1	1-83	○	○	○	○
1	1-84	○	○	○	○
1	1-85	○	○	○	○
1	1-86	○	○	○	○
1	1-87	○	○	○	○
1	1-88	○	○	○	○
1	1-89	○	○	○	○
1	1-90	○	○	○	○
1	1-91	○	○	○	○
1	1-92	○	○	○	○
1	1-93	○	○	○	○
1	1-94	○	○	○	○
1	1-95	○	○	○	○
1	1-96	○	○	○	○
1	1-97	○	○	○	○
1	1-98	○	○	○	○
1	1-99	○	○	○	○
1	1-100	○	○	○	○








県北建設事務所管内図

県管理公園・下水道除染進捗




凡例

	行政界		面の除染 年次計画済
	地区割		面の除染 着手箇所
	除染済		面の除染 完了箇所
	施工中		
	H28 施工予定		
	未施工		



県北建設事務所管内図  
県営住宅除染進捗図



凡例

	行政界		面の除染 年次計画有
	地区割		面の除染 着手箇所
	除染済		面の除染 完了箇所
	施工中		
	H28 施工予定		
	未施工		