

# 台風19号により被災した箇所への復旧状況 (夏井川 表門2号)

令和2年6月1日作成  
いわき建設事務所



川表側 コンクリート張ブロック着事前

(令和2年5月15日撮影)



被災状況

(令和元年10月13日撮影)

川表側破堤部の護岸が、5月末に完了しました。引き続き、川裏側の護岸と天端舗装工について整備していきます。



川表側 コンクリート張ブロック完了

(令和2年5月31日撮影)

# 台風19号により被災した箇所への復旧状況 (夏井川 四左衛門内)

令和2年6月1日作成  
いわき建設事務所




川表側 コンクリート張ブロック施工中

(令和2年5月15日撮影)



被災状況 (応急仮工事後)

(令和元年10月18日撮影)



川表側破堤部の護岸が、5月末に完了しました。引き続き、川裏側の護岸と天端舗装工について整備していきます。



川表側 コンクリート張ブロック完了

(令和2年5月29日撮影)

# 台風19号により被災した箇所の復旧状況（夏井川 大念仏）

令和2年6月1日作成  
いわき建設事務所



被災状況

(令和元年10月13日撮影)



川裏側 鋼矢板打設完了

(令和2年5月28日撮影)



川表側 コンクリート張ブロック完了  
川裏側 鋼矢板打設中施工状況

(令和2年5月15日撮影)



川表側破堤部の護岸が、5月末に完了しました。引き続き、川裏側の護岸と天端舗装工について整備していきます。



川表側 コンクリート張ブロック完了

(令和2年5月29日) 撮影

# 台風19号により被災した箇所の復旧状況 (夏井川 中島町)

令和2年6月1日作成  
いわき建設事務所



川表側 コンクリート張ブロック施工中

(令和2年5月15日撮影)



被災状況

(令和元年10月13日撮影)

川表側破堤部の護岸が、5月末に完了しました。引き続き、川裏側の護岸と天端舗装工について整備していきます。



川表側 コンクリート張ブロック完了

(令和2年5月28日撮影)

# 台風19号により被災した箇所の復旧状況 (夏井川 川原)

令和2年6月1日作成  
いわき建設事務所




川表側 堤防盛土施工中

(令和2年5月15日撮影)



被災状況

(令和元年10月13日撮影)



川表側破堤部の護岸が、5月末に完了しました。引き続き、川裏側の護岸と天端舗装工について整備していきます。



川表側 コンクリート張ブロック完了

(令和2年5月31日撮影)


# 台風19号により被災した箇所への復旧状況 (夏井川 緑)

令和2年6月1日作成  
いわき建設事務所




川表側 コンクリート張ブロック施工中

施工状況 (令和2年5月15日)




川表側破堤部の護岸が、5月末に完了しました。引き続き、川裏側の護岸と天端舗装工について整備していきます。



被災状況

(令和元年10月14日撮影)



川表側 コンクリート張ブロック完了

(令和2年5月28日撮影)

# 台風19号により被災した箇所への復旧状況 (夏井川 東)

令和2年6月1日作成  
いわき建設事務所




仮締切設置完了、堤防盛土施工中

施工状況 (令和2年5月15日)



被災状況

(令和元年10月14日撮影)



川表側破堤部の護岸が、5月末に完了しました。引き続き、すりつけ部、川裏側の護岸と天端舗装工について整備していきます。



川表側 コンクリート張ブロック完了

(令和2年5月31日撮影)

# 台風19号により被災した箇所の復旧状況 (好間川 正当)

令和2年6月1日作成  
いわき建設事務所



川表側 コンクリート張ブロック施工中 施工状況 (令和2年5月14日)



被災状況

(令和元年10月13日撮影)

川表側破堤部の護岸が、5月末に完了しました。引き続き、川裏側の護岸と天端舗装工について整備していきます。



川表側 コンクリート張ブロック完了  
川裏側 鋼矢板打設完了

(令和2年5月28日撮影)



# 台風19号により被災した箇所の復旧状況（新川 長町）

令和2年6月1日作成  
いわき建設事務所




被災状況

(令和元年10月14日撮影)



堤防盛土、コンクリート張ブロック施工中

施工状況（令和2年5月15日）



川表側破堤部の護岸が、5月末に完了しました。引き続き、川裏側の護岸と天端舗装工について整備していきます。



川裏側 コンクリート張ブロック施工状況

(令和2年5月29日撮影)



川表側 コンクリート張ブロック完了

(令和2年5月29日撮影)

# 台風19号により被災した箇所の復旧状況 (夏井川 戸川原)

令和2年6月1日作成  
いわき建設事務所



応急仮工事完了 大型土のう設置

(令和元年11月12日撮影)



被災状況

(令和元年10月22日撮影)



地質調査 ボーリング調査

施工状況 (令和2年2月10日)