


◆令和元年度東日本台風（台風19号）による被害の復旧工事進捗状況

当管内は、令和元年度の東日本台風により、社川等、多くの公共土木施設（河川、道路等）が甚大な被害を受けました。

当事務所では、破堤等の早急に対応が必要な箇所への応急工事を令和元年度までに完了させ、引き続き、緊急性の高い箇所から順次工事を進めております。

現在（9月末時点）、153箇所のうち114箇所（74%）が完成しており、令和3年度末までに全箇所の完成を目指して工事を進めています（右図参照）。

工事期間中は、工事車両の通行などがございますので、ご理解、ご協力をお願いいたします。



【被災状況（令和元年月10月19日撮影）】

白河市表郷社田地内



【施工状況（令和3年5月24日撮影）】



令和元年東日本台風（台風19号）により被災した箇所の復旧状況

令和3年9月末時点
県南建設事務所

7月中旬に工事完了しました。

【被災状況（令和元年10月14日撮影）】




社川 【白河市表郷三森】

【施工状況（令和3年3月11日撮影）】



【施工状況（令和3年7月9日撮影）】



【位置図】



令和元年東日本台風（台風19号）により被災した箇所の復旧状況

令和3年9月末時点
県南建設事務所

7月中旬に工事完了しました。

【被災状況（令和元年10月14日撮影）】



阿武隈川 【西郷村大字鶴生】


【施工状況（令和3年3月12日撮影）】



【位置図】



【施工状況（令和3年7月9日撮影）】



令和元年東日本台風（台風19号）により被災した箇所の復旧状況

令和3年9月末時点
県南建設事務所

7月中旬に工事完了しました。

【被災状況（令和元年10月14日撮影）】



【施工状況（令和3年6月15日撮影）】



【位置図】



【施工状況（令和3年7月9日撮影）】



令和元年東日本台風（台風19号）により被災した箇所の復旧状況

令和3年9月末時点
県南建設事務所

早期完了を目指し、工事を進めています。

【被災状況（令和元年10月17日撮影）】



社川 【白河市表郷中野】

【施工状況（令和3年6月28日撮影）】



【位置図】



【施工状況（令和3年9月29日撮影）】



令和元年東日本台風（台風19号）により被災した箇所の復旧状況

令和3年9月末時点
県南建設事務所

令和3年度末の完成を目標に工事を進めています。


【被災状況（令和元年10月13日撮影）】



【施工状況（令和3年9月15日撮影）】



【位置図】



【施工状況（令和3年9月15日撮影）】



事業の進捗率
令和3年9月末現在
91% (県受託分)