

# 阿賀川 河川改修 進捗状況

工事着工前  
(令和3年4月)



令和4年3月末現在  
事業進捗率60%

護岸工、河道掘削を実施します。

## 事業の目的

人家への浸水被害の軽減を図るため、堤防の嵩上げ、護岸工等の整備を進めます。

## 事業の概要

- ◆河川改修事業  
全体延長354.6m  
護岸工A=3,254.8<sup>m</sup><sup>2</sup>
- ◆令和2年度着手

## 位置図



## 今年度の事業

《 工事 》

- ◆築堤護岸  
(南会津町糸沢地内(糸沢橋下流))  
L=199.4m A=1,909.8<sup>m</sup><sup>2</sup>