

## 東日本大震災

東日本大震災	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別	1,967	1,420	954	72%	49%
河川・砂防	275	173	127	63%	46%
海岸	145	58	5	40%	3%
道路・橋梁	729	614	564	84%	77%
港湾	335	240	141	72%	42%
漁港	386	238	28	62%	7%
下水	3	3	3	100%	100%
公園・都市施設	5	5	5	100%	100%
公営住宅	89	89	81	100%	91%
方部別	1,967	1,420	954	72%	49%
会津	26	26	24	100%	92%
中通り	542	524	507	97%	94%
浜通り	1,399	870	423	62%	30%

## 新潟・福島豪雨災害

新潟・福島豪雨災害	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(会津のみ)	261	243	137	93%	52%
河川・砂防	126	121	67	96%	53%
道路・橋梁	92	84	61	91%	66%
直轄委託分	43	38	9	88%	21%

## 台風15号災害

台風15号災害	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別	288	277	176	96%	61%
河川・砂防	243	233	145	96%	60%
道路・橋梁	45	44	31	98%	69%
方部別	288	277	176	96%	61%
会津	4	4	4	100%	100%
中通り	271	261	163	96%	60%
浜通り	13	12	9	92%	69%