

東日本大震災

東日本大震災	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別	1,967	1,388	920	71%	47%
河川・砂防	275	167	122	61%	44%
海岸	145	56	5	39%	3%
道路・橋梁	729	607	556	83%	76%
港湾	335	239	124	71%	37%
漁港	386	224	28	58%	7%
下水	3	3	3	100%	100%
公園・都市施設	5	5	1	100%	20%
公営住宅	89	87	81	98%	91%
方部別	1,967	1,388	920	71%	47%
会津	26	26	24	100%	92%
中通り	542	522	504	96%	93%
浜通り	1,399	840	392	60%	28%

新潟・福島豪雨災害

新潟・福島豪雨災害	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(会津のみ)	261	242	125	93%	48%
河川・砂防	126	120	61	95%	48%
道路・橋梁	92	84	61	91%	66%
直轄委託分	43	38	3	88%	7%

台風15号災害

台風15号災害	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別	288	276	158	96%	55%
河川・砂防	243	232	127	95%	52%
道路・橋梁	45	44	31	98%	69%
方部別	288	276	158	96%	55%
会津	4	4	4	100%	100%
中通り	271	260	146	96%	54%
浜通り	13	12	8	92%	62%