

東日本大震災

東日本大震災	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別	1,967	1,367	903	69%	46%
河川・砂防	275	167	121	61%	44%
海岸	145	56	5	39%	3%
道路・橋梁	729	603	550	83%	75%
港湾	335	232	118	69%	35%
漁港	386	214	28	55%	7%
下水	3	3	3	100%	100%
公園・都市施設	5	5	1	100%	20%
公営住宅	89	87	77	98%	87%
方部別	1,967	1,367	903	69%	46%
会津	26	26	24	100%	92%
中通り	542	522	500	96%	92%
浜通り	1,399	819	379	59%	27%

新潟・福島豪雨災害

新潟・福島豪雨災害	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(会津のみ)	261	241	120	92%	46%
河川・砂防	126	119	57	94%	45%
道路・橋梁	92	84	60	91%	65%
直轄委託分	43	38	3	88%	7%

台風15号災害

台風15号災害	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別	288	276	143	96%	50%
河川・砂防	243	232	112	95%	46%
道路・橋梁	45	44	31	98%	69%
方部別	288	276	143	96%	50%
会津	4	4	4	100%	100%
中通り	271	260	132	96%	49%
浜通り	13	12	7	92%	54%