

東日本大震災

東日本大震災	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別	1,878	1,279	838	68%	45%
河川・砂防	249	158	114	63%	46%
海岸	131	46	2	35%	2%
道路・橋梁	704	585	514	83%	73%
港湾	335	216	104	64%	31%
漁港	368	184	28	50%	8%
下水	3	3	3	100%	100%
公園・都市施設	5	5	0	100%	0%
公営住宅	83	82	73	99%	88%
方部別	1,878	1,279	838	68%	45%
会津	24	24	21	100%	88%
中通り	538	518	487	96%	91%
浜通り	1,316	737	330	56%	25%

新潟・福島豪雨災害

新潟・福島豪雨災害	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(会津のみ)	261	208	79	80%	30%
河川・砂防	125	100	31	80%	25%
道路・橋梁	92	81	45	88%	49%
直轄委託分	44	27	3	61%	7%

台風15号災害

台風15号災害	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別	288	243	55	84%	19%
河川・砂防	243	211	41	87%	17%
道路・橋梁	45	32	14	71%	31%
方部別	288	243	55	84%	19%
会津	4	4	3	100%	75%
中通り	271	227	52	84%	19%
浜通り	13	12	0	92%	0%