

競争入札設計図書等に関する回答書

令和6年 3月25日

福島県いわき建設事務所長

工事（委託業務）番号	第 24-41380-0040 号
工事（委託業務）名	道路橋りょう整備（再復）工事（道路改良）
質 問 事 項	
<p>1. 発注には含まれておりませんが、橋梁切り回しに伴い仮橋(STA. 82+80)の撤去が必要になると思いますが、撤去時期についてご教示願います。</p> <p>2. 補強土壁のジオテキスタイルを用いた背面盛土は別途計上(SPA560)されるものと思われます。また、土中集排水管が未計上に思われますが、変更協議の対象でよろしいでしょうか。</p> <p>3. 特記仕様書の14.作業工程で「年内の橋梁1次切り回し工完了を目途に作業工程を進めること」とありますが、2、3次切り回し、支障物移設等、諸条件を鑑みると契約工期内の完成は難しいと思われますが、工期変更について協議の対象でよろしいでしょうか。また、技術提案書で作成する作業工程はあくまで契約工期での作成でよろしいでしょうか。</p>	
回 答 事 項	
<p>1. 仮橋の撤去時期は、橋梁一次切り回し及び市道塙・屋敷線整備完了後、山田町砂方地区、片岸地区等の住民の通行が可能となった時期を想定しております。</p> <p>2. 補強土壁の背面盛土は、SPA113、SPA117で計上しております。また、土中集排水管は、現地条件を踏まえて福島県工事請負契約約款第18条に基づき変更協議の対象とします。</p> <p>3. 受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、福島県工事請負契約約款第22条に基づき協議の対象とします。また、技術提案書（工事の工程表）様式第9号（その1）（第7条関係）は、工期内に完成するよう検討の上、作成してください。</p>	