

競争入札設計図書等に関する回答書

令和6年4月12日

福島県相双建設事務所長 栗田 豊己

工事（委託業務）番号	第24-41370-0022号
工事（委託業務）名	都市公園（祈念）工事（造成）
質 問 事 項	
<p>1. 当該区域内で既発注済み複数関連工事等が同一箇所で同時期に実施されようとしていますが、発注者が計画している各工事概略工程計画（着手、完了時期）や着手順序等をご教示願います。また、現特記事項には示されておりませんが、これらの中でも最優先される工事や重要事項等がありましたら、併せてご教示願います。 （当該工事の技術審査書（様式第9号（その1, 2）を作成するうえで、これら上記関連工事の工程計画を考慮することが最も重要な施工条件であることを踏まえました質問となります。）</p> <p>2. 当該工事施工区域内に先に発注済みで鋭意施工中工事と思われます工事現場事務所等が複数棟設置されておりますが、これらの移転計画の時期等はどのようになっているのかをご教示願います。</p>	
回 答 事 項	
<p>1. 橋梁下部工の施工期間は、A1～P5：～令和6年4月、P6：令和6年3月～10月、P7：令和6年10月～令和7年3月、A2：令和6年11月～令和7年3月を予定しています。また、橋梁上部工の架設時期は、A1～P2：令和6年8月～令和7年1月、P2～P4：令和6年10月～令和7年3月、P4～P6：令和7年3月～令和7年7月、P6～A2：令和7年5月～令和7年10月を予定しています。なお、上部工の架設順序は、A1側からA2側へ順次架設する計画としています。</p> <p>2. 当該工事の工程計画を勘案しながら、当該工事の施工の支障にならないよう移設時期等について他工事と調整を行います。</p>	

※福島県測量等委託業務条件付一般競争入札試行要領（平成20年3月28日付け19財第7998号）及び農林水産部又は土木部が所掌する測量等の請負契約に係る指名競争入札事務処理手順（平成20年3月28日付け19財第7986号入札改革グループ参事通知）に基づき使用する場合は、工事を委託業務に改めること。