

東日本大震災

東日本大震災	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別	2,083	1,760	1,325	84%	64%
河川・砂防	275	237	147	86%	53%
海岸	154	95	26	62%	17%
道路・橋梁	768	675	643	88%	84%
港湾	333	293	246	88%	74%
漁港	456	363	166	80%	36%
下水	3	3	3	100%	100%
公園・都市施設	5	5	5	100%	100%
公営住宅	89	89	89	100%	100%
方部別	2,083	1,760	1,325	84%	64%
会津	26	26	26	100%	100%
中通り	541	528	528	98%	98%
浜通り	1,516	1,206	771	80%	51%

新潟・福島豪雨災害

新潟・福島豪雨災害	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(会津のみ)	260	260	242	100%	93%
河川・砂防	126	126	117	100%	93%
道路・橋梁	92	92	83	100%	90%
直轄委託分	42	42	42	100%	100%

台風15号災害

台風15号災害	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別	288	281	276	98%	96%
河川・砂防	243	236	231	97%	95%
道路・橋梁	45	45	45	100%	100%
方部別	288	281	276	98%	96%
会津	4	4	4	100%	100%
中通り	271	264	260	97%	96%
浜通り	13	13	12	100%	92%