

東日本大震災

東日本大震災	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別	2,103	1,767	1,352	84%	64%
河川	254	216	153	85%	60%
砂防	21	21	21	100%	100%
海岸	154	103	26	67%	17%
道路	724	644	618	89%	85%
橋梁	44	31	26	70%	59%
港湾	332	292	245	88%	74%
漁港	477	363	166	76%	35%
下水	3	3	3	100%	100%
公園	5	5	5	100%	100%
公営住宅	89	89	89	100%	100%
方部別	2,103	1,767	1,352	84%	64%
会津	26	26	26	100%	100%
中通り	541	528	528	98%	98%
浜通り	1,536	1,213	798	79%	52%

東日本大震災	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(会津)	26	26	26	100%	100%
河川	5	5	5	100%	100%
道路	16	16	16	100%	100%
港湾	1	1	1	100%	100%
公営住宅	4	4	4	100%	100%

東日本大震災	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(中通り)	541	528	528	98%	98%
河川	72	71	71	99%	99%
砂防	13	13	13	100%	100%
道路	399	387	387	97%	97%
橋梁	13	13	13	100%	100%
下水	3	3	3	100%	100%
公営住宅	41	41	41	100%	100%

東日本大震災	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(浜通り)	1,536	1,213	798	79%	52%
河川	177	140	77	79%	44%
砂防	8	8	8	100%	100%
海岸	154	103	26	67%	17%
道路	309	244	215	78%	70%
橋梁	31	18	13	58%	42%
港湾	331	291	244	88%	74%
漁港	477	363	166	76%	35%
公園	5	5	5	100%	100%
公営住宅	44	44	44	100%	100%

新潟・福島豪雨災害

新潟・福島豪雨災害	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(会津のみ)	260	260	247	100%	95%
河川	112	112	108	100%	96%
砂防	14	14	14	100%	100%
道路	85	85	78	100%	92%
橋梁	7	7	5	100%	71%
直轄委託分	42	42	42	100%	100%

台風15号災害

台風15号災害	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別	288	281	277	98%	96%
河川	241	234	230	97%	95%
砂防	2	2	2	100%	100%
道路	44	44	44	100%	100%
橋梁	1	1	1	100%	100%
方部別	288	281	277	98%	96%
会津	4	4	4	100%	100%
中通り	271	264	261	97%	96%
浜通り	13	13	12	100%	92%

台風15号災害	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(会津)	4	4	4	100%	100%
河川	3	3	3	100%	100%
橋梁	1	1	1	100%	100%

台風15号災害	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(中通り)	271	264	261	97%	96%
河川	232	225	222	97%	96%
砂防	2	2	2	100%	100%
道路	37	37	37	100%	100%

台風15号災害	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(浜通り)	13	13	13	100%	92%
河川	6	6	5	100%	83%
道路	7	7	7	100%	100%