

## 競争入札設計図書等に関する回答書

令和8年7月2日

（工事執行権者）

福島県県中建設事務所長

工事（委託業務）番号	26-41320-0039
工事（委託業務）名	空港（整備（補助））工事（橋梁上部）
質 問 事 項	
<p>1. A1橋台の完了予定時期をご教示願います。</p> <p>2. 上部工現場着手可能時期についてご教示願います。</p> <p>3. 鋼材、塗料等の納期が長期化した場合には工期の延伸は可能でしょうか。</p> <p>4. 上部工現場着手時は、上部工架設要領図の通り平坦な作業ヤードが確保されているとの認識でよろしいでしょうか。</p> <p>5. 若手・女性技術者の配置について、現場代理人として配置する場合、条件が同じ技術者であれば工場製作時と現場架設時で別の技術者に途中変更しても加点対象になるのでしょうか。また、可能な場合に申請時に記載する技術者はどちらの技術者を記載すればよろしいでしょうか。ご教示願います。</p>	
回 答 事 項	
<p>1. A1橋台は、令和8年8月末に完了予定です。</p> <p>2. A1橋台完了後に着手可能です。</p> <p>3. 福島県工事請負契約約款第22条に基づき協議の対象とします。</p> <p>4. 上部工現場着手時には、平坦な作業ヤードは確保されております。</p> <p>5. 若手・女性技術者の配置について、先行する工場製作時に加点対象の現場代理人を配置した場合には、現場架設時にも同じ条件の現場代理人を配置する必要があります。申請時に記載する技術者は先行する工場製作時に配置する現場代理人としてください。</p>	