

東日本大震災

東日本大震災	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別	2,098	1,812	1,374	86%	65%
河川	254	225	160	89%	63%
砂防	21	21	21	100%	100%
海岸	154	109	27	71%	18%
道路	719	666	619	93%	86%
橋梁	43	33	26	77%	60%
港湾	332	292	251	88%	76%
漁港	478	369	173	77%	36%
下水	3	3	3	100%	100%
公園	5	5	5	100%	100%
公営住宅	89	89	89	100%	100%
方部別	2,098	1,812	1,374	86%	65%
会津	26	26	26	100%	100%
中通り	536	528	528	99%	99%
浜通り	1,536	1,258	820	82%	53%

東日本大震災	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(会津)	26	26	26	100%	100%
河川	5	5	5	100%	100%
道路	16	16	16	100%	100%
港湾	1	1	1	100%	100%
公営住宅	4	4	4	100%	100%

東日本大震災	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(中通り)	536	528	528	99%	99%
河川	72	71	71	99%	99%
砂防	13	13	13	100%	100%
道路	394	387	387	98%	98%
橋梁	13	13	13	100%	100%
下水	3	3	3	100%	100%
公営住宅	41	41	41	100%	100%

東日本大震災	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(浜通り)	1,536	1,258	820	82%	53%
河川	177	149	84	84%	47%
砂防	8	8	8	100%	100%
海岸	154	109	27	71%	18%
道路	309	263	216	85%	70%
橋梁	30	20	13	67%	43%
港湾	331	291	250	88%	76%
漁港	478	369	173	77%	36%
公園	5	5	5	100%	100%
公営住宅	44	44	44	100%	100%

新潟・福島豪雨災害

新潟・福島豪雨災害	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(会津のみ)	260	260	248	100%	95%
河川	112	112	108	100%	96%
砂防	14	14	14	100%	100%
道路	85	85	78	100%	92%
橋梁	7	7	6	100%	86%
直轄委託分	42	42	42	100%	100%

台風15号災害

台風15号災害	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別	287	282	277	98%	97%
河川	240	235	230	98%	96%
砂防	2	2	2	100%	100%
道路	44	44	44	100%	100%
橋梁	1	1	1	100%	100%
方部別	287	282	277	98%	97%
会津	4	4	4	100%	100%
中通り	270	265	261	98%	97%
浜通り	13	13	12	100%	92%

台風15号災害	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(会津)	4	4	4	100%	100%
河川	3	3	3	100%	100%
橋梁	1	1	1	100%	100%

台風15号災害	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(中通り)	270	265	261	98%	97%
河川	231	226	222	98%	96%
砂防	2	2	2	100%	100%
道路	37	37	37	100%	100%

台風15号災害	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(浜通り)	13	13	12	100%	92%
河川	6	6	5	100%	83%
道路	7	7	7	100%	100%