

(様式1)

会津若松市 生活拠点形成事業計画 令和5年度進捗状況(契約状況)報告

総括表

令和6年3月末時点

(千円)

会津若松市 交付分 (福島県交付分含む)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	737,293	122,500	
26	2,034,092	456,100	
27	1,049,674	1,955,847	
28	177,422	713,870	
29	130,068	162,252	
30	112,573	132,128	
1	124,460	124,460	
2	118,917	118,917	
3	108,921	108,921	
4	95,329	95,329	
5	107,237	107,237	
合計		4,795,986	4,097,561

<参考> うち、当該市町村 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	0	0	
27	0	0	
28	0	0	
29	0	0	
30	0	0	
1	0	0	
2	0	0	
3	0	0	
4	0	0	
5	0	0	
合計		0	0

<参考>	会津若松市生活拠点形成交付金 基金残高	会津若松市生活拠点形成交付金基金の 利息額	会津若松市生活拠点形成交付 金基金の取崩額
		0	0

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2AF)

会津若松市

生活拠点形成事業計画 令和5年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

令和6年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	基金 型 / 単 年 度 型	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0~2の番 号で回答)	進捗状況 (左記で「2」を選んだ場 合は、その理由をa~hの 記号で回答。最大2つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備考	
																								23
3	A-1-2	災害公営住宅 整備事業	門田町	県	県	直接	単年度型	完了	671,764	25~26	23													
											24													
											25	587,793		0	-	H26年2月、工事発注。								
											26			643	-	工事施工中				643	-			
											27			0	587,150	H27年6月、工事完了、入居開始。			0	587,150				
											28													
											29													
											30													
											1													
											2													
											3													
											4													
											5													
											累計	587,793	0	643	587,150				0	643	587,150			
4	A-1-1	災害公営住宅 駐車場整備事業	古川町	県	県	直接	単年度型	完了	9,100	25~26	23													
											24													
											25	6,000		0	-	未執行								
											26	1,280		4,313	2,967	H26年11月、工事発注。H26年12月、完成。				4,313	2,967			
											27													
											28													
											29													
											30													
											1													
											2													
											3													
											4													
											5													
											累計	7,280	0	4,313	2,967				0	4,313	2,967			
5	A-1-2	災害公営住宅 駐車場整備事業	門田町	県	県	直接	単年度型	完了	26,250	25~26	23													
											24													
											25	21,000		0	-	未執行								
											26			15,571	5,429	H26年5月、工事発注。				15,571	-			
											27			0	5,429	H27年6月、工事完了。			0	5,429				
											28													
											29													
											30													
											1													
											2													
											3													
											4													
											5													
											累計	21,000	0	15,571	5,429				0	15,571	5,429			
6	A-1-1	災害公営住宅 整備事業	古川町	県	県	直接	単年度型	完了	140,000	25~26	23													
											24													
											25	122,500		122,500	0	-	H25年11月、工事発注。							
											26			0	0	H26年12月、完成、入居開始。				0	0			
											27													
											28													
											29													
											30													
											1													
											2													
											3													
											4													
											5													
											累計	122,500	0	122,500	0				0	122,500	0			
7	A-1-3	災害公営住宅 整備事業	城北町	県	県	直接	基金型	完了	1,167,816	26~28	23													
											24													
											25													
											26	1,212,933		400,594	-	H27年2月、建築設計委託完了。				400,594				
											27	0		713,353	-	H27年4月、本体工事発注。 H28年8月、本体工事完了。9月入居開始。				475,121				
											28	0	▲ 11,375	19,184	-				257,416			【他事業へ流用】(平成28年5月10日) 流用先:A-1-4 災害公営住宅整備事業(白虎町) 流用額:13,000千円(国費:11,375千円)【工事費】 流用後交付対象事業費:1,373,210千円(国費:1,201,558千円)		
											29		▲ 20,125									【他事業へ流用】(平成29年4月1日) 流用先:A-1-5 災害公営住宅整備事業(古川町) 流用額:23,000千円(国費:20,125千円)【工事費】 流用後交付対象事業費:1,350,210千円(国費:1,181,433千円)	H30基幹事業から効果促進 事業へ切り分け	
											30	▲ 159,592		▲ 159,592	48,302					▲ 159,592				
											1													
											2													
											3													
											4													
											5													
											累計	1,053,341	▲ 31,500	973,539	48,302				973,539	0	48,302			

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	基金 型 / 単 年 度 型	継続 / 完了	全体 事業 費	全体 事業 期 間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0~2の番 号で回答)	進捗状況 (左記で「2」を選んだ場 合は、その理由をa~hの 記号で回答。最大2つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備 考													
																								23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5
8	F-1-1	国道118号交 差点改良事業	門田町	県	県	直接	基金型	完了	760,000	26~28	23						0						①概算で基金を取り崩す 際、不足しないよう、契約済 み額<基金取崩額となるよ う取り崩しています。差額に ついては、国庫返還用に基 金に積み戻します。 ②26年度に27年度分国費の 一部の交付を受けているた め交付額と交付可能額通知 額は一致しない。													
											24																									
											25																									
											26	352,000		25,838																	25,838					
											27	201,500		325,178																	325,146					
											28	46,500		240,706																	248,471					
											29	0		0																	0					
											30	0		0														8,278			▲7,733					
											1																							8,278		
											2																									
											3																									
											4																									
											5																									
											累計														600,000	0	591,722	8,278				591,722	0	8,278		
10	A-1-4	災害公営住宅 整備事業	白虎町	県	県	直接	基金型	完了	1,335,358	26~28	23						0						【他事業より流用】(平成28年5月10日) 流用先:A-1-3 災害公営住宅整備事業(城北町) 流用額:13,000千円(国費:11,375千円)【工事費】 流用後交付対象事業費:1,335,358千円(国費:1,168,438千円)													
											24																									
											25																									
											26	426,597		73																	384,198					
											27	730,464		840,281																	456,157					
											28	0	11,375	327,436	646																327,435					
											29																									
											30																									
											1																							646		
											2																									
											3																									
											4																									
											5																									
											累計														1,157,061	11,375	1,167,790	646				1,167,790	0	646		
11	A-1-3-1	災害公営住宅 駐車場整備事業	城北町	県	県	直接	基金型	完了	21,420	26~28	23						0																			
											24																									
											25																									
											26	17,136		0																						
											27	0		5,993																	4,195					
											28	0		0													11,143				1,798					
											29																									
											30																									
											1																							11,143		
											2																									
											3																									
											4																									
											5																									
											累計														17,136	0	5,993	11,143				5,993	0	11,143		
12	A-2-1	災害公営住宅 家賃低減事業	会津若松 市内	県	県	直接	単年度型	継続	1,046,518	26~5	23						0						H26の交付額は交付可能 額通知と一致しない。													
											24																									
											25																									
											26	4,409	0	4,409	0																0	4,409	0			
											27	48,431	0	48,431	0																0	48,431	0			
											28	117,635	0	95,176	22,459																0	95,176	0			
											29	114,376	0	114,207	169																0	114,207	0			
											30	111,373	0	111,373	0																0	111,373	0			
											1	110,883	0	110,883	0																0	110,883	0			
											2	105,907	0	105,907	0																0	105,907	0			
											3	98,253	0	98,253	0																0	98,253	0			
											4	87,438	0	87,438	0																0	87,438	0			
											5	100,535	0	100,535	0																0	100,535	0			
											累計														899,240	0	876,612	22,628				876,612	0			
13	A-3-1	東日本大震災 特別家賃低減 事業	会津若松 市内	県	県	直接	単年度型	継続	138,162	26~5	23						0						H26の交付額は交付可能 額通知と一致しない。													
											24																									
											25																									
											26	612	0	612	0																0	612	0			
											27	6,828	0	6,828	0																0	6,828	0			
											28	13,287	0	12,294	993																0	12,294	0			
											29	15,692	0	15,692	0																0	15,692	0			
											30	14,877	0	14,877	0																0	14,877	0			
											1	13,577	0	13,577	0																0	13,577	0			
											2	13,010	0	13,010	0																0	13,010	0			
											3	10,668	0	10,668	0																0	10,668	0			
											4	7,891	0	7,891	0																0	7,891	0			
											5	6,702	0	6,702	0																0	6,702	0			
											累計														103,144	0	102,151	993				102,151	0			

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	基金 型 / 単 年 度 型	継続 / 完了	全体 事業 費	全体 事業 期 間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0~2の番 号で回答)	進捗状況 (左記で「2」を選んだ場 合は、その理由をa~hの 記号で回答。最大2つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備考		
14	◆ A - 1 - 4 - 1	災害公営住宅 駐車場整備事業	白虎町	県	県	直接	基金型	完了	25,568	27 ~ 28	23 24 25 26 27 20,454 28 0 29 30		8,275 9,020	3,159	H27年11月、工事発注。 H28年10月、工事完了。	0		8,275 9,020		3,159					
15	A - 1 - 5 -	災害公営住宅 整備事業	古川町	県	県	直接	基金型	完了	23,000	29 ~ 30	23 24 25 26 27 28 29 0 30 0 1 2 3 4 5 累計	20,125	18,114	2,011	H29年5月、建築設計委託発注。7月、委託完了。 H29年12月、工事発注。 H30年4月、工事完了。	1		9,894 8,220		2,011		【他事業より流用】(平成29年4月1日) 流用元:A-1-3 災害公営住宅整備事業(城北町) 流用額:23,000千円(国費:20,125千円)【測量設計費】 流用後交付対象事業費:23,000千円(国費:20,125千円)			
16	◆ A - 1 - 3 - 2	災害公営住宅 整備事業(効 果促進事業)	城北町	県	県	直接	基金型	完了	182,394	26 ~ 28	23 24 25 26 27 28 29 30 145,915 1 2 3 4 5 累計	0	145,913	2		0		145,913		2		H30基幹事業から効果促進 事業へ切り分け			
											都道府県 交付分	各年度 別合計	23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 累計	0 0 737,293 2,014,967 1,007,677 177,422 130,068 112,573 124,460 118,917 108,921 95,329 107,237	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 122,500 452,053 1,948,339 703,816 148,013 112,571 124,460 118,917 108,921 95,329 107,237	0 0 2,967 592,579 38,400 169 58,593				0 0 810,630 1,268,894 844,140 9,894 ▲13,192 0 0 0 0 0 0	0 0 122,500 25,548 55,259 129,899 126,250 124,460 118,917 108,921 95,329 107,237	0 0 0 2,967 592,579 0 0 0 73,541 0 0 0 0		
											5,547,350	都道府県交付分 計	4,734,864	0	4,042,156	692,708			2,920,366	1,121,790	669,087				
											市町村 交付分	各年度 別合計	23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 累計	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			
											0	市町村交付分 計	0	0	0	0			0	0	0				
											都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 累計	0 0 737,293 2,014,967 1,007,677 177,422 130,068 112,573 124,460 118,917 108,921 95,329 107,237	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 122,500 452,053 1,948,339 703,816 148,013 112,571 124,460 118,917 108,921 95,329 107,237	0 0 2,967 592,579 38,400 169 58,593				0 0 810,630 1,268,894 844,140 9,894 ▲13,192 0 0 0 0 0 0	0 0 122,500 25,548 55,259 129,899 126,250 124,460 118,917 108,921 95,329 107,237	0 0 2,967 592,579 0 0 0 73,541 0 0 0 0		
											5,547,350	合計	4,734,864	0	4,042,156	692,708			2,920,366	1,121,790	669,087				

(注)
1 「事業番号」「事業名」「地区名」「施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、生活拠点形成事業計画の記載に合わせて記入してください。
2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を生活拠点形成事業計画の年度別に記入してください。
4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を生活拠点形成事業計画の年度別に記入してください。
5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当
額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。