

(様式1)

桑折町 生活拠点形成事業計画 令和5年度進捗状況(契約状況)報告

総括表

令和6年3月末時点

(千円)

| 桑折町 交付分 (福島県交付分含む) | 執行 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) |
|--------------------------|----------|-------------|-----------------|
| | 23 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 0 | |
| 25 | 612,257 | 0 | |
| 26 | 289,526 | 0 | |
| 27 | 953,078 | 928,524 | |
| 28 | 128,746 | 902,988 | |
| 29 | 80,692 | 77,472 | |
| 30 | 74,797 | 118,789 | |
| 1 | 68,982 | 68,982 | |
| 2 | 68,692 | 68,692 | |
| 3 | 66,764 | 66,764 | |
| 4 | 59,588 | 59,588 | |
| 5 | 60,692 | 60,692 | |
| 合計 | | 2,463,814 | 2,352,491 |

| <参考> うち、当該市町村 交付分 | 執行 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) |
|-------------------------|----------|-------------|-----------------|
| | 23 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 0 | |
| 25 | 612,257 | 0 | |
| 26 | 289,526 | 0 | |
| 27 | 953,078 | 928,524 | |
| 28 | 128,746 | 902,988 | |
| 29 | 80,692 | 77,472 | |
| 30 | 74,797 | 118,789 | |
| 1 | 68,982 | 68,982 | |
| 2 | 68,692 | 68,692 | |
| 3 | 66,764 | 66,764 | |
| 4 | 59,588 | 59,588 | |
| 5 | 60,692 | 60,692 | |
| 合計 | | 2,463,814 | 2,352,491 |

| <参考> | 桑折町生活拠点形成交付金 基金残高 | 桑折町生活拠点形成交付金基金 の利息額 | 桑折町生活拠点形成交付金 基金の取崩額 |
|------|----------------------|------------------------|------------------------|
| | | 0 | 0 |

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2AF)

桑折町 生活拠点形成事業計画 令和5年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

令和6年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号 | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 / 間接 | 基金 型 / 単年 度型 | 継続 / 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | 進捗状況 (0~2の番 号で回答) | 進捗状況 (左記で「2」を選んだ場 合は、その理由をa~hの 記号で回答。最大2つ。) | 基金型 取崩額 (国費) | 単年度型 支出額 (国費) | 国庫 返還額 (国費) | 事業間流用の詳細 | 備考 | | | | | | |
|-----|-----------|----------------------------|------------|----------|----------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------|--|--|--------------------|---------------------|-------------------|----------|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 2 | A-1-1 | 災害公営住宅 整備事業 | 桑折町 | 町 | 桑折町 | 直接 | 基金型 | 完了 | 2,005,251 | 25~28 | 23 | | | | | | 25年12月、UR都市機構と譲渡契約を締結。26年3月、造成工 事は発注。(発注はUR都市機構) | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 25 | 607,937 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 26 | 289,526 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 27 | 912,358 | | 896,641 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 28 | | | 769,788 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 29 | | ▲ 55,229 | | 88,163 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | 1,809,821 | ▲ 55,229 | 1,666,429 | 88,163 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ◆A-1-1-1 | 災害公営住宅 入居者専用駐 車場整備事業 | 桑折町 | 町 | 桑折町 | 直接 | 基金型 | 完了 | 13,824 | 26~28 | 23 | | | | | | -未執行 -未執行 -27年5月、先行整備25戸完成。6月より入居開始。 -29年2月、第2期整備39戸完成。4月より入居開始。 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 25 | 4,320 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 27 | 6,739 | | 4,302 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 28 | | | 6,395 | 362 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | 11,059 | 0 | 10,697 | 362 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | A-2-1 | 災害公営住宅 家賃低廉化事 業 | 桑折町 | 町 | 桑折町 | 直接 | 単年度型 | 継続 | 572,648 | 27~5 | 23 | | | | | | 災害公営住宅入居開始。 H28年度事業完了 H29年度事業完了 H30年度事業完了 R元年度事業完了 R2年度事業完了 R3年度事業完了 R4年度事業完了 R5年度事業完了 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 27 | 24,507 | 0 | 24,507 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 28 | 30,331 | 0 | 30,331 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 29 | 72,389 | 0 | 72,389 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 30 | 67,235 | 0 | 67,235 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1 | 62,094 | 0 | 62,094 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2 | 62,644 | 0 | 62,644 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 3 | 61,088 | 0 | 61,088 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 4 | 55,696 | 0 | 55,696 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 5 | 57,371 | 0 | 57,371 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | 493,355 | 0 | 493,355 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(様式2AF)

桑折町 生活拠点形成事業計画 令和5年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

令和6年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号 | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 / 間接 | 基金 型 / 単 年 度 型 | 継続 / 完了 | 全体 事業 費 | 全体 事業 期 間 | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | 進捗状況 (0~2の番 号で回答) | 進捗状況 (左記で「2」を選んだ場 合は、その理由をa~hの 記号で回答。最大2つ。) | 基金型 取崩額 (国費) | 単年度型 支出額 (国費) | 国庫 返還額 (国費) | 事業間流用の詳細 | 備考 | | | | | | | | | | |
|------------|---------|------------------------------|------------|----------|----------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|--------------------|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|--|-------------------------|--|--------------------|---------------------|-------------------|----------|----|----|----|----|----|---------|--------|--------|----|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 5 | A-3-1 | 東日本大震災 特別家賃低減 事業 | 桑折町 | 町 | 桑折町 | 直接 | 単年度型 | 継続 | 64,777 | 27 ~ 5 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 27 | 3,074 | 0 | 3,074 | 0 | 災害公営住宅入居開始。 | | | | | | | | | | | | 0 | 3,074 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | 28 | 3,815 | 0 | 3,815 | 0 | H28年度事業完了 | | | | | | | | | | | | 0 | 3,815 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | 29 | 8,303 | 0 | 8,303 | 0 | H29年度事業完了 | | | | | | | | | | | | 0 | 8,303 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | 30 | 7,562 | 0 | 7,562 | 0 | H30年度事業完了 | | | | | | | | | | | | 0 | 7,562 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | 1 | 6,888 | 0 | 6,888 | 0 | R元年度事業完了 | | | | | | | | | | | | 0 | 6,888 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | 2 | 6,048 | 0 | 6,048 | 0 | R2年度事業完了 | | | | | | | | | | | | 0 | 6,048 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | 3 | 5,676 | 0 | 5,676 | 0 | R3年度事業完了 | | | | | | | | | | | | 0 | 5,676 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | 4 | 3,892 | 0 | 3,892 | 0 | R4年度事業完了 | | | | | | | | | | | | 0 | 3,892 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | 5 | 3,321 | 0 | 3,321 | 0 | R5年度事業完了 | | | | | | | | | | | | 0 | 3,321 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | 累計 | 48,579 | 0 | 48,579 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 48,579 | 0 | | | |
| 6 | F-1-1-1 | 道路改良事業 (町道2009号 線外2路線) | 桑折町 | 町 | 桑折町 | 直接 | 基金型 | 完了 | 126,250 | 27 ~ 29 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 27 | 6,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 28 | 94,600 | | 92,659 | | 未執行 28年11月、福島県と基本協定締結。 29年6月配電線路移転補償 29年12月、福島県と変更協定締結。 | | | | | | | | | | | | 92,659 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 29 | | | ▲10,218 | 18,559 | | | | | | | | | | | | | ▲10,218 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 累計 | 101,000 | 0 | 82,441 | 18,559 | | | | | | | | | | | | | 82,441 | 0 | 18,559 | | | |
| 7 | (注) | 桑折駅前団地関連広場測量・実施設計業務委託発注完了 | | | | | 基金型 | 完了 | 69,037 | 29 ~ 30 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 29 | | 55,229 | 6,998 | | | | | | | | | | | | | | 6,998 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 30 | | | 43,992 | 4,239 | | | | | | | | | | | | | 43,992 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 累計 | 0 | 55,229 | 50,990 | 4,239 | | | | | | | | | | | | | 50,990 | 0 | 4,239 | | | |
| 都道県 交付分 | | | | | | | | | | | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 各年度 別合計 | | | | | | | | | | | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 0 都道県交付分 計 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |

【整備方法】
用地買収及び設計については、町直営で実施。工事は、県による代行整備。
【工程の遅れの理由】
事業で伐採予定であった沿線の桜について、住民同意が遅れたため。

【整備方法】
H29に測量・設計を町直営で実施。
H30に工事を町直営で実施。

(注)
1「事業番号」「事業名」「地区名」「施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、生活拠点形成事業計画の記載に合わせて記入してください。
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
3「交付額」欄には、既に交付された国庫金を生活拠点形成事業計画の年度別に記入してください。
4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国庫金を生活拠点形成事業計画の年度別に記入してください。
5「執行残額」欄には、事業開始時及び年度末の執行残額を記入してください。
6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。

(様式2AF)

桑折町 生活拠点形成事業計画 令和5年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

令和6年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号 | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 / 間接 | 基金 型 / 単 年 度 型 | 継続 / 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | 進捗状況 (0~2の番 号で回答) | 進捗状況 (左記で「2」を選んだ場 合は、その理由をa~hの 記号で回答。最大2つ。) | 基金型 取崩額 (国費) | 単年度型 支出額 (国費) | 国庫 返還額 (国費) | 事業間流用の詳細 | 備考 | | | | | | |
|-----|------|-----|------------|----------|----------------|---------------|----------------------------------|---------------|-----------|----------------|-----------|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------|-------------------------|--|--------------------|---------------------|-------------------|----------|---------|---------|---|---|---------|--------|---|
| | | | | | | | | | | | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 | / | / | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | 25 | 612,257 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | 26 | 289,526 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | 27 | 953,078 | 0 | 928,524 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 900,943 | 27,581 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | 28 | 128,746 | 0 | 902,988 | 362 | 0 | | | 0 | 0 | 868,842 | | | 34,146 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 29 | 80,692 | 0 | 77,472 | 106,722 | 0 | | | 0 | 0 | ▲ 3,220 | | | 80,692 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 30 | 74,797 | 0 | 118,789 | 4,239 | 0 | | | 0 | 0 | 43,992 | | | 74,797 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1 | 68,982 | 0 | 68,982 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 68,982 | 111,323 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | 2 | 68,692 | 0 | 68,692 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 68,692 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | 3 | 66,764 | 0 | 66,764 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 66,764 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | 4 | 59,588 | 0 | 59,588 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 59,588 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | 5 | 60,692 | 0 | 60,692 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 60,692 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | 2,851,787 | 市町村交付分 計 | 2,463,814 | 0 | 2,352,491 | 111,323 | 0 | | | 0 | 0 | 1,810,557 | | | 481,242 | 111,323 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | / | / | 0 | | | 0 | 0 | / | / | | | |
| | | | | | | | | | | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | 25 | 612,257 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | 26 | 289,526 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | 27 | 953,078 | 0 | 928,524 | 0 | 0 | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | 900,943 | 27,581 | 0 |
| | | | | | | | | | | 28 | 128,746 | 0 | 902,988 | 362 | 0 | | | | | 0 | | | 0 | 868,842 | | | 34,146 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 29 | 80,692 | 0 | 77,472 | 106,722 | 0 | 0 | 0 | | | ▲ 3,220 | 80,692 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 30 | 74,797 | 0 | 118,789 | 4,239 | 0 | 0 | 0 | | | 43,992 | 74,797 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1 | 68,982 | 0 | 68,982 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 68,982 | 111,323 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 2 | 68,692 | 0 | 68,692 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 68,692 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 3 | 66,764 | 0 | 66,764 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 66,764 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 4 | 59,588 | 0 | 59,588 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 59,588 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 5 | 60,692 | 0 | 60,692 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 60,692 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2,851,787 | 合計 | 2,463,814 | 0 | 2,352,491 | 111,323 | 0 | 0 | 0 | | | 1,810,557 | 541,934 | 111,323 | | | | | | | |