公共土木施設の災害復旧方針

年度			23	24	25	26	27	28
福島県復興ビジョン			8/11決定					
福島県復興計画			第1次 12/28決定	第2次 12/28決定				
公共土木施設の復旧								
会津			原形復旧					
中通り			原形復旧					
浜通り	原発避難区域外	地震	原形復旧					
		津波	（計画）	（用買）	復旧			
	原発避難区域	避難指示解除準備区域内		区域見直し後、順次実施 （既に見直しとなった南相馬市･田村市の一部、広野町、川内村は今年度の災害査定を予定）				
		居住制限区域内		区域見直し後、除染等により線量が低減された箇所から災害調査を順次実施				
		帰還困難区域内		区域見直し後の対応は未定				