只見川　河川改修　進捗状況

令和６年３月末現在　事業進捗率２３％

事業の目的

人家への浸水被害の軽減を図るため、河道掘削や堤防の嵩上げ、護岸工等の整備を進めています。

事業の概要

◆河川改修事業
　全体延長5，300m
◆平成27年度着工

位置図

令和5年度は、流下能力確保のための河道掘削工事を進めました。
令和6年度は、築堤護岸や樋門工事を進めていきます。



人家への浸水被害を軽減するための築堤護岸工事



流下能力確保のための河道掘削工事