様式1(R6.12補正)

令和6年度12月補正工事等発注見通し(令和6年度支出ゼロの債務負担行為の設定を行う事業)

■工事

令和7年3月19日現在

担当事務所(課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
~~県南建設事務所~~	~~道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修)~~	~~棚倉矢吹線~~	~~西白河郡矢吹町根宿地内~~	~~西白河郡矢吹町根宿地内~~	~~条件付一般~~	~~02_舗装工事~~	~~令和7年2月~~	~~4ヶ月~~	~~舗装補修工(切削オーバーレイ工)L=420m W=6.0m~~	~~20百万円～30百万円~~	~~地域密着型~~	~~○~~	落札済
~~県南建設事務所~~	~~河川海岸改良(改良)工事(護岸)~~	~~渡瀬川~~	~~東白川郡塙町大字常世中野地内~~	~~東白川郡塙町大字常世中野地内~~	~~条件付一般~~	~~01_一般土木工事~~	~~令和7年3月~~	~~10ヶ月~~	~~護岸工L=66.7m 大型ブロック練積工A=325.4m2~~	~~80百万円～100百万円~~	~~特別簡易型~~	~~○~~	落札済
~~県南建設事務所~~	~~砂防施設工事(擁壁)~~	~~玉坂~~	~~白河市双石地内~~	~~白河市双石地内~~	~~条件付一般~~	~~01_一般土木工事~~	~~令和7年2月~~	~~8ヶ月~~	~~擁壁工 L=35.0m H=4.5m~~	~~40百万円～60百万円~~	~~特別簡易型~~	~~○~~	落札済
~~県南建設事務所~~	~~砂防施設工事(法面)~~	~~代畑~~	~~西白河郡中島村大字滑津地内~~	~~西白河郡中島村大字滑津地内~~	~~条件付一般~~	~~10_法面処理工事~~	~~令和7年3月~~	~~9ヶ月~~	~~法面工L=24.9m 現場吹付法枠工A=958.3m2~~	~~50百万円～70百万円~~	~~特別簡易型~~	~~○~~	落札済

注)1　上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。
　2「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名(守り手):地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名:地域の守り手育成型以外の指名競争入札、プロポーザル:プロポーザル方式による随意契約、公募型随契:公募型随意契約、随意契約:プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約　を表す。
　また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV))又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。
　3「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載する。