別紙様式1

令和8年11月2日現在

福島県工事請負契約約款第26条第6項（インフレスライド条項）に基づく変更契約締結一覧（令和8年度）

部局名	課・公所名	工事番号	工事名	受注者名	契約工期	当初請負額（税込み）	スライド前請負額（税込み）	インフレスライド協議詳細						
								請求日（基準日）	出来高額（税抜き）	残工期	残工事額（税抜き）	変更後残工事額（税抜き）	スライド額（税抜き）	スライド契約締結日
土木部	南会津建設事務所	25-41360-0151	道路橋りょう維持（補助）工事（橋梁補修）	株式会社渡部工務所	R7.11.12～R8.9.30	122,540,000	148,038,000	R8.4.1	95,700	183日	147,942,300	150,472,300	1,051,600	R8.7.16
土木部	相双建設事務所	24-41370-0223	道路橋りょう整備（再復）工事（橋梁上部）	株式会社テクノプラン	R7.6.20～R8.9.30	77,000,000	77,000,000	R8.6.26	51,058,000	96日	18,942,000	20,050,000	1,053,800	R8.8.17
土木部	いわき建設事務所	25-41380-0200	河川災害復旧助成工事（橋梁下部）	大豊建設株式会社	R8.1.19～R9.1.25	416,900,000	416,900,000	R8.9.1	98,611,000	147日	280,389,000	289,991,000	6,798,000	R8.9.1
土木部	いわき建設事務所	25-41380-0322	河川災害復旧助成工事（掘削）	福浜大一建設株式会社	R8.2.18～R8.11.24	112,750,000	112,750,000	R8.9.17	0	70日	102,500,000	102,500,000	1,386,000	R8.9.17
土木部	いわき建設事務所	25-41380-0324	河川災害復旧助成工事（掘削）	福浜大一建設株式会社	R8.2.19～R8.12.21	217,800,000	217,800,000	R8.9.17	0	97日	198,000,000	198,000,000	1,900,000	R8.9.17
土木部	いわき建設事務所	25-41380-0353	河川災害復旧助成工事（橋梁下部）	福浜大一建設株式会社	R8.3.23～R9.1.28	189,640,000	189,640,000	R8.10.1	99,995,000	120日	72,405,000	74,323,000	1,193,000	R8.10.1
土木部	山口土木事務所	26-41361-0018	道路橋りょう維持（維補）工事（舗装補修）	株式会社舘岩工務所	R8.6.30～R8.10.26	24,420,000	24,420,000	R8.8.19	1,300,000	68日	20,671,000	23,192,000	2,315,000	R8.10.2

※　ホームページにおいて公表する際は、「部局名」及び「課・公所名」欄を削除し、ページの見やすい位置に部局名及び課・公所名を表示しても構わない。