別紙様式

令和8年11月5日現在

福島県工事請契約約款第26条第5項（単品スライド条項）に基づく協議状況一覧（令和8年度）

【協議済】

部局名	課・公所名	工事番号	工事名	請負者名	当初契約日	工期末	当初請負額（税込み）	スライド前請負額（税込み）	単品スライド協議詳細				
									請求日	協議開始日	スライド契約締結日	スライド額（税込み）	協議対象材料
土木部	県中建設事務所	25-41320-0205	道路橋りょう整備（交付）工事（舗装）	藤田建設工業株式会社	R8.1.16	R8.6.24	62,920,660	59,719,000	R8.4.15	R8.6.1	R8.6.8	1,375,000	アスファルト
土木部	県南建設事務所	25-41330-0181	道路橋りょう改良（改良）工事（舗装補修）	福島県南土建工業株式会社	R8.3.2	R8.7.24	42,672,960	42,672,960	R8.4.27	R8.5.1	R8.7.9	1,282,600	アスファルト類
土木部	南会津建設事務所	25-41360-0211	道路橋りょう改良（改良）工事（舗装補修）	株式会社渡部工務所	R8.3.5	R8.7.27	44,990,000	40,403,000	R8.5.26	R8.6.12	R8.7.10	4,555,100	As合材
土木部	石川土木事務所	25-41323-0043	道路橋りょう改良（改良）工事（舗装補修）	藤田建設工業株式会社石川営業所	R8.3.30	R8.9.4	43,626,550	45,430,000	R8.6.2	R8.6.3	R8.7.22	3,180,100	アスファルト類
土木部	南会津建設事務所	25-41360-0151	道路橋りょう維持（補助）工事（橋梁補修）	株式会社渡部工務所	R7.11.12	R8.9.30	122,540,000	149,089,600	R8.5.26	R8.7.21	R8.7.24	2,019,600	As合材
土木部	富岡土木事務所	25-41370-0210	道路橋りょう整備（再復）工事（舗装）	桂建設株式会社	R8.3.10	R8.8.14	14,520,000	15,873,000	R8.6.11	R8.7.16	R8.7.30	220,000	アスファルト
土木部	富岡土木事務所	25-41370-0292	道路橋りょう整備（再復）工事（舗装）	加藤建設株式会社	R8.3.10	R8.8.14	15,443,120	16,676,000	R8.6.11	R8.7.15	R8.7.29	308,000	アスファルト
土木部	県中建設事務所	25-41320-0204	道路橋りょう整備（交付）工事（改良舗装）	藤田建設工業株式会社	R7.12.11	R8.8.14	110,220,000	138,479,000	R8.4.15	R8.7.17	R8.7.31	594,000	アスファルト
土木部	県中建設事務所	25-41320-0286	道路橋りょう改良（改良）工事（舗装補修）	昭和建設工業株式会社	R8.3.17	R8.8.31	54,813,000	55,319,000	R8.5.14	R8.5.18	R8.8.17	2,095,500	アスファルト
土木部	二本松土木事務所	25-41312-0054	道路橋りょう維持（維補）工事（舗装補修）	石橋建設工業株式会社	R8.3.12	R8.8.28	23,026,300	25,322,000	R8.4.21	R8.8.6	R8.8.18	1,281,500	As合材、乳剤
土木部	南会津建設事務所	25-41360-0254	道路橋りょう整備（交付）工事（舗装補修）	五十嵐建設株式会社	R8.3.27	R8.9.30	70,730,000	71,555,000	R8.5.28	R8.8.17	R8.8.19	9,528,200	As類、ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ
土木部	南会津建設事務所	25-41360-0255	道路橋りょう整備（交付）工事（舗装補修）	三立土建株式会社	R8.3.25	R8.9.30	31,350,000	22,803,000	R8.7.17	R8.8.17	R8.8.19	1,216,600	As類、ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ、ﾌﾟﾗｲﾏｰ
土木部	県南建設事務所	25-41330-0220	道路橋りょう改良（改良）工事（舗装補修）	株式会社キコー	R8.1.16	R8.9.28	27,020,400	29,678,000	R8.7.22	R8.8.3	R8.8.27	1,192,883	アスファルト類
土木部	南会津建設事務所	26-41360-0088	道路橋りょう維持（維補）工事（舗装補修）	南総建株式会社	R8.6.11	R8.10.30	13,200,000	14,872,000	R8.7.15	R8.8.31	R8.9.1	291,500	As合材
土木部	県南建設事務所	25-41330-0193	道路橋りょう整備（交付）工事（舗装補修）	福島県南土建工業株式会社	R8.3.23	R8.9.18	43,169,170	43,169,170	R8.6.3	R8.8.18	R8.9.2	2,060,300	アスファルト類
土木部	県北建設事務所	25-41310-0255	道路橋りょう維持（維補）工事（舗装補修）	東信建設株式会社	R8.3.12	R8.9.24	62,533,460	67,177,000	R8.6.11	R8.8.20	R8.9.3	2,919,400	アスファルト類
土木部	いわき建設事務所	25-41380-0410	道路橋りょう整備(補助)工事(舗装)	株式会社加地和組	R8.4.28	R8.12.23	29,509,260	39,424,000	R8.9.15	R8.9.18	R8.9.18	1,782,000	アスファルト合材
土木部	棚倉土木事務所	25-41331-0062	道路橋りょう整備（交付）工事（舗装補修）	藤田建設工業株式会社	R8.6.1	R8.11.4	42,020,000	49,467,000	R8.7.31	R8.9.18	R8.10.2	2,255,000	アスファルト類

【協議済】

部局名	課・公所名	工事番号	工事名	請負者名	当初契約日	工期末	当初請負額（税込み）	スライド前請負額（税込み）	単品スライド協議詳細				
									請求日	協議開始日	スライド契約締結日	スライド額（税込み）	協議対象材料
土木部	福島空港事務所	25-41410-0031	空港（補助）工事（舗装）	新道建設株式会社	R8.3.31	R8.11.17	165,550,000	159,786,000	R8.9.18	R8.10.3	R8.11.4	10,166,200	アスファルト類

【協議済（単品スライド適用外）】

部局名	課・公所名	工事番号	工事名	請負者名	当初契約日	工期末	当初請負額（税込み）	スライド前請負額（税込み）	単品スライド協議詳細				
									請求日	協議開始日	スライド契約締結日	スライド額（税込み）	協議対象材料

【請求済】

部局名	課・公所名	工事番号	工事名	請負者名	当初契約日	工期末	当初請負額（税込み）	スライド前請負額（税込み）	単品スライド協議詳細				
									請求日	協議開始日	スライド契約締結日	スライド額（税込み）	協議対象材料
土木部	県中建設事務所	25-41320-0298	道路橋りょう整備（交付）工事（舗装補修）	株式会社石覚組	R8.3.26	R8.12.25	57,200,000		R8.6.24	R8.9.15			アスファルト
土木部	県北建設事務所	26-41310-0066	市町村合併支援道路整備工事（舗装）	株式会社野地組	R8.7.2	R9.1.12	81,620,000		R8.9.9	R8.11.28			アスファルト合材・乳剤
土木部	二本松土木事務所	26-41312-0024	道路橋りょう改良（改良）工事（舗装補修）	石橋建設工業株式会社	R8.7.22	R8.12.25	44,539,000		R8.9.25	R8.11.10			As合材、乳剤、セメント
土木部	二本松土木事務所	26-41312-0026	道路橋りょう改良（改良）工事（舗装補修）	石橋建設工業株式会社	R8.7.22	R8.12.25	44,693,000		R8.10.8	R8.11.11			As合材、乳剤
土木部	石川土木事務所	26-41323-0020	道路橋りょう維持（維補）工事（舗装補修）	株式会社佐川建設	R8.8.20	R9.2.4	43,670,000		R8.10.13	R8.10.14			アスファルト類
土木部	石川土木事務所	26－41323－0024	道路橋りょう維持（維補）工事（舗装補修）	株式会社佐川建設	R8.8.20	R9.1.25	30,580,000		R8.10.13	R8.10.21			アスファルト類

※ホームページにおいて公表する際は、「部局名」及び「課・公所名」欄を削除し、ページの見やすい位置に部局名及び課・公所名を表示しても構わない。