
平成２４年３月２８日  

県 土 整 備 班 

福島県東日本大震災復旧・復興本部 県土整備班（公共施設復旧担当） 

（１）被害報告額及び決定額 

 

 

 

 

 

○「公共土木施設」の状況

○「農林水産施設」の状況

○「文教施設」の状況

平成24年3月23日現在（単位：百万円）

種別 内容

件数 金額 件数 金額 件数 金額

被害報告額 1,790 259,826 3,159 56,376 4,949 316,202

決定額 1,856 164,462 1,962 33,476 3,818 197,938

被害報告額 － － － － 5,104 245,300

決定額 98 34,575 2,100 62,968 2,198 97,543

被害報告額 85 20,475 496 17,491 581 37,966

決定額 83 11,738 486 13,470 569 25,208

被害報告額 1,875 280,301 3,655 73,867 10,634 599,468

決定額 2,037 210,775 4,548 109,914 6,585 320,689

※福島第１原発20km圏内の災害査定については、現段階で想定できない。

※決定額とは、国による災害査定後の被害確定額である。

　また、額には緊急砂防等災害関連事業などの補助事業等も含む。

※農林水産施設被害報告額の県工事・市町村工事の別は災害査定申請時に決定することとして
　いるため未定。

※農林水産施設の県工事には国直轄災害復旧事業費を含む。

・３月２３日までに２５回にわたり査定を実施。
・県、市町村合わせて、５６９学校等施設、約２５２億１千万円の決定を受けた。

・３月１３日までに災害査定を３９回（農地・農業用施設・農業集落排水等３０回、

　治山施設４回、林道施設５回）にわたり実施し、警戒区域及び計画的避難区域を

　除き、全て終了した。

　県、市町村合わせて２，１９８箇所、約９７５億４千万円の査定決定を受けた。

・１２月２８日までに災害査定を５８回（道路・河川等２１回、下水・公園等１２

　回、港湾・漁港２０回、公営住宅５回）にわたり実施し、警戒区域及び計画的避

　難区域の一部を除き、全て終了した。

・３月１６日までに緊急砂防等災害関連事業などの補助事業等が決定したことから、

　県、市町村合わせて３，８１８箇所、約１，９７９億４千万円となった。
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（２）被害状況及び復旧状況 

○公共土木施設の応急工事等復旧状況 

（◇海岸：高潮の浸水防止のため、決壊箇所の緊急防御対策を実施し、県民の命を守る。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
◇河川：内陸部の排水対策促進のため、決壊箇所の緊急防御対策を実施。） 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

岩間･佐糠地区海岸の被害状況［5月26日現在］ 岩間･佐糠地区海岸の応急復旧状況［6月30日現在］ 

滑津川の被害状況［3月22日現在］ 滑津川の応急復旧状況［3月28日現在］ 

木崎海岸の被害状況［3月29日現在］ 木崎海岸の応急復旧状況［9月1日現在］ 

渋佐萱浜海岸の応急復旧状況［10月18日現在］ 渋佐萱浜(しぶさかいはま)海岸の被害状況［9月13日現在］ 



（◇道路：捜索活動の動線確保や幹線道路の早期通行確保のため、仮橋設置などを実施。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(主）相馬亘理線・釣師橋の被害状況［4月1日現在］ (主）相馬亘理線・釣師橋の応急復旧状況［7月19日現在］ 

(主)いわき石川線の被害状況［4月12日現在］ (主)いわき石川線の応急復旧状況［8月31日現在］ 

（※４月１１日に発生した震度６弱の余震により、法面崩落が発生） 

 

(主)いわき石川線の被害状況［6月20日現在］ (主)いわき石川線の応急復旧状況［11月16日現在］ 

（※４月１１日に発生した震度６弱の余震により、法面崩落が発生） 

 

(主)白河羽鳥線の被害状況［3月15日現在］ (主)白河羽鳥線の応急復旧状況［平成24年1月10日現在］ 



（◇港湾：震災後早期に岸壁を復旧、荷役を開始し、復興の原動力として機能。） 

 

 

 

 

 

 

 

○農林水産施設の応急工事復旧状況 

（◇八沢排水機場及び周辺農地：農地の湛水排除のため、排水機場の仮復旧工事を実施。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八沢排水機場の被害状況［3月29日現在］ 八沢排水機場の仮復旧状況［7月7日現在］ 

八沢排水機場周辺農地の状況［3月31日現在］ 

八沢排水機場周辺農地の状況［7月12日現在］ 

小名浜港大剣ふ頭の被害状況［3月12日現在］ 小名浜港大剣ふ頭での荷役状況［6月17日現在］ 



（◇海岸堤防：海水の浸水を防ぐため、海岸堤防の仮復旧工事を実施。） 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

○文教施設の工事復旧状況 

（◇学校施設：校舎等の施設を復旧して生徒等の安全を確保する。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小野高校第一体育館の被害状況［4月15日現在］ 小野高校第一体育館の復旧状況［6月15日現在］ 

保原高校校舎の被害状況［4月1日現在］ 保原高校の仮設校舎［7月5日現在］ 

北海老海岸堤防の被害状況［3月20日現在］ 北海老海岸堤防の仮復旧状況［7月7日現在］ 

岩瀬農業高校力農会館の被害状況［3月15日現在］ 岩瀬農業高校力農会館の復旧状況［9月29日現在］ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）応急仮設住宅整備 

○住宅を失った方等を対象に仮設住宅を応急的に建設します。 

現在県内に１６，０００戸の建設を予定しています。 

１）要請市町村別の応急仮設住宅の状況（PDF） 

２）応急仮設住宅の進捗状況（PDF） 

（※上記1）、2) にてCtrlキーを押しながらクリックすると、各種状況を見ることができます。） 

川俣高校実習棟周りの被害状況［4月19日現在］ 川俣高校実習棟周りの復旧状況［5月20日現在］ 

http://www.pref.fukushima.jp/kenchiku/04topix/kasetsujuutakujoukyou.pdf
http://www.pref.fukushima.jp/kenchiku/04topix/kasetujuutakukosuu.pdf

