
県南建設事務所における公共施設災害（平成23年災）の復旧状況について

　平成25年5月末現在で、県管理公共施設の着工率は100%、復旧率は97.6%となっています。内訳については下記のとおりです。

復旧状況（個所数）

査定決定額 査定確定箇所数 着工済 着工率 復旧済 復旧率 未発注

（千円） A B B/A C C/A

河川 52,245 9 9 100.0% 9 100.0% 0

道路 1,463,551 92 92 100.0% 91 98.9% 0

橋梁 81,933 4 4 100.0% 4 100.0% 0

県営住宅 33,125 2 2 100.0% 2 100.0% 0

計 1,630,854 107 107 100.0% 106 99.1% 0

河川 352,519 42 42 100.0% 41 97.6% 0

砂防 16,193 2 2 100.0% 2 100.0% 0

道路 67,798 15 15 100.0% 13 86.7% 0

県営住宅 -                   -                     -             - -             - -             

計 436,510 59 59 100.0% 56 94.9% 0

2,067,364 166 166 100.0% 162 97.6% 0

東日本大震災
H23.3.11

台風１５号
H23.9.19～21

合計

　県南建設事務所（棚倉土木事務所を含む）は、平成23年に発生した東日本大震災及び台風15号による被災箇所の復旧に取り組んでいます。

平 成 25 年 5 月 末 現 在

県 南 建 設 事 務 所

種別原因


