
県中管内

全体（件） 完了（件） 発注済（件） 未発注（件）
河川 43 43 0 0
砂防施設 3 3 0 0
急傾斜地 1 1 0 0
道路 117 117 0 0
橋梁 5 5 0 0
計 169 169 0 0
河川 153 152 1 0
道路 12 12 0 0
計 165 164 1 0

334 333 1 0

平成２５年９月末時点

※東日本大震災　１６９件（１００％）完了。

※台風１５号　　　１６４件（９９％）が完了　１件（１％）が発注済。
（発注済１件については稲刈後に施工予定）

合計

東日本大震災等により被災した公共土木施設等の復旧状況について

H23災公共土木災害等の復旧状況について（県）

種別
復旧状況（平成２５年９月末時点）

東日本大震災

台風１５号

完了（件） 
169 

100% 

発注済

（件） 
0% 

１６９ 

災害復旧状況（県土木：東日本大震災） 

完了

（件） 
99% 

発注済

（件） 
1% 

災害復旧状況（県土木：台風１５号） 

１ 

１６４ 

平成２５年９月末時点 

完了（件） 
98% 

発注済

（件） 
2% 

１６５ 

災害復旧状況（県土木：東日本大震災） 

完了

（件） 
49% 

発注済

（件） 
50% 

未発注

（件） 
1% 

災害復旧状況（県土木：台風１５号） 

８３ 

平成２４年１０月末時点 

８１ 

１ ４ 



県中管内

全体（件） 完了（件） 発注済（件） 未発注（件）
道路 2 2 0 0
計 2 2 0 0
河川 6 3 3 0
道路 0 0 0 0
計 6 3 3 0
河川 45 8 35 2
道路 3 0 0 3
計 48 8 35 5

56 13 38 5

平成２５年９月末時点

※平成２４年３月（低温）　２件（１００％）完了。
※平成２４年５月（豪雨）　３件（５０％）が完了　３件（５０％）発注済。
※平成２４年６月（台風）　８件（１７％）が完了　３５件（７３％）が発注済　５件（１０％）が未発注。

合計

H24災公共土木災害等の復旧状況について（県）

種別
復旧状況（平成２５年９月末時点）

平成２４年３月
（低温）

平成２４年５月
（豪雨）

平成２４年６月
（台風４号）

平成２５年９月末時点 

完了（件） 

23% 

発注済（件） 

68% 

未発注（件） 
9% 

H24災害復旧状況（県土木） 

３８ 

５ 
１３ 


