
楢葉駐在現地確認概要（平成27年12月28日）

確認日 確認目的 確認箇所 確認状況
プラント関連
パラメータ

Ｈ１東タンクエリア基礎撤去
工事の状況確認

Ｈ１東タンクエリア
○Ｈ１東タンクエリアフランジ型タンク撤去後の基礎撤去工事
の進捗状況を確認。

フランジ型タンク解体工事の
状況確認

Ｈ２タンクエリア
○Ｈ２北タンクエリアフランジ型タンクの解体撤去の完了状況
を確認。

Ｈ２タンクエリアブルータンク
の移設状況の確認

Ｈ２タンクエリア
○Ｈ２タンクエリアブルータンクの移設作業の進捗状況を確
認。

Ｊ７タンクエリア設置工事の
状況確認

Ｊ７タンクエリア ○Ｊ７タンクエリア設置工事の進捗状況を確認。

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。
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