
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宅地の整地工事 

平成２８年８月 5 日発行 

第６号 ニューズレター 

復興公営住宅整備事業 

南湖 

復興公営住宅・南湖南団地造成工事の進捗状況 
なんこみなみ 

７月２６日現在、造成工事全体の７５％の工事が完成しています。これまでに、盛土工事、

管路工事、側溝布設工事などが進められており、７月には道路工事が始まりました。 

また、宅地などの法面に雑草が生えにくくするよう、防草マットを布設しています。 

８月中旬から造成工事と並行して、福島優良住宅

建設協会（代表事業者：（株）オオバ工務店）によ

り、住宅工事を行う予定です。 

工事車両の通行など、御迷惑をおかけしておりま

すが、引き続き工事への御協力をお願いします。 

担当者紹介コーナー 

株式会社菊地測量設計 小林 政雄さん 

（工事監理） 

現場は日影がなく大変です

が、熱中症に気をつけて頑張

っています。 

法面の防草マット布設工事 道路の路盤工事 
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【現在の状況】 

撮影方向 

Ｎ 

至国道２８９号→ ←至石阿弥陀方面 

市道南湖石阿弥陀線 

工事概要 

開発面積：9,517.44㎡ 

宅地の造成、区画内道路やインフラの整備を行います。 

施工業者：株式会社松本工務店 

工  期：平成 28年 2月 3日～平成 28年 11月 28日 

 

 

発行：福島県県南建設事務所 建築住宅課 

〒961-0971 白河市昭和町 269 番地 TEL 0248-23-1638 

南湖 

【工事の状況】 

道路の路盤工事 宅地の法面工事 宅地の整地工事 

【工程表】 

※通行規制の区間等については、ニューズレター第 2 号をご覧下さい。 

※

道路工

盛土工

住宅工事

通行止期間

12月

管路工

法面工

構造物工

10月 11月4月 5月 6月 7月 8月 9月

盛土材搬入･盛土

上水道・下水道布設

段差・法面整形

集水桝・側溝等の据付

月

工程

住宅工事

http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/163627.pdf

