
プレキャスト鉄筋コンクリート活用に伴う工期短縮等の成果

施工場所：いわき市小名浜地区
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復興公営住宅整備における効率化・省力化について
様式２

復興公営住宅の整備（いわき管内 H25～28年度）：1,７６８戸 約５０棟（一戸建て含まない）

既設県営住宅（２,５００戸 １６２棟※戦後約７０年で整備）の約７０%（戸数ﾍﾞｰｽ）に相当
短期間に大量の整備が求められている

施工面において工期短縮を図る ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ（PC）工法の採用
PC工法とは？
・ 建物の基本となる部材（今回は，壁，床）をあらかじめ別工場で製作した後，現場まで運搬して，ｸ
ﾚｰﾝ等で吊り上げて，接合部を主に溶接，グラウトの注入により組み立てる工法のこと。

・ 在来工法と比較して，現場での作業（鉄筋組立，型枠製作，ｺﾝｸﾘｰﾄ打設等）が減ることから，少な
い作業員で早く工事を進めること（工期短縮）ができると言われている。

（１）福島県復興公営住宅整備計画（2次 H25.12月策定）

（２）対応策

建 方床版（工場製作）

PC工法

※完成出来高見込み
（H26年度末まで）
250戸 8棟 （約16%）

在来工法

床組立



３．お わ り に

（２）現場作業員数の比較

（１）工 期

○比較モデル H25～H26 年度建設 資料提供：常磐開発（株），（株）三崎組

・在来工法：RC造5階建て 25戸 床面積2,173.3㎡ 湯長谷団地 建設費※：2,430万円/戸
・PC工法 ：RC造5階建て 35戸 床面積2,589.7㎡ 下神白団地 建設費 ：2,560万円/戸

２．躯体工事における比較

現場作業工程（１フロア当たり）
5日 10 15 20 25 30 35

在来工法
：36日/1F

PC工法
：6日/1F

柱・壁 配筋 柱・壁 型枠 梁・床 型枠 梁・床 配筋 CON打設

壁・床･階段 ｼﾞｮｲﾝﾄCON打設 被災者の早期入居
に貢献

職種 在来工法 PC工法

全体 1,135 245
鳶（建て方） 115 150

鉄筋工 310 －

型枠工 485 －

左官工 225 10

溶接工 － 25

ｸﾞﾗｳﾄ工 － 10

防水工 － 50

◎5階で比較すると 約5ヶ月の工期短縮
人工・日/5ﾌﾛｱ

職人不足
に対応延べ約900人工を縮減

県復興公営住宅 完成第１号（H27.1月）

※ 建設費とは，工事請負金額（建築+設備）/全体戸数のこと


