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【重点路線】（6路線） 区間
◆国道114号
　　◇浪江ＩＣ以東 ①
　　◇浪江ＩＣ以西 ②
◆国道288号
　　◇いわき浪江線以西 ③
　　◇いわき浪江線以東（大熊町分） ④
　　◇いわき浪江線以東（双葉町分） ⑤
◆相馬浪江線 ⑥
◆いわき浪江線
　　◇国道288号以南 ⑦
　　◇国道288号～落合浪江線間（双葉町分） ⑧
　　◇国道288号～落合浪江線間（浪江町分） ⑨
　　◇落合浪江線以北 ⑩
◆小野富岡線 ⑪
◆夫沢大野停車場線
　　◇特別通過交通区間 ⑫
　　◇特別通過交通区間外 ⑬
【その他の主要路線】
●広野小高線 (R6～小良ケ浜野上線） ⑭
●国道３９９号 ⑮
●浪江国見線 ⑯
●浪江三春線（R399～R114) ⑰
●原町浪江線 ⑱

（参考）大熊町拠点除染

（参考）双葉町拠点除染
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【更新のポイント】 

●復旧が平成２７年度以降（終期が未調整）としていた路線・区間について見通しを明確にした。 

●避難指示解除準備区域は、計画どおり平成２７年度に完了させる。（他事業関連除く） 

●平成２９年度完了予定としていた居住制限区域は、平成２７年度に完了させる。 

●帰還困難区域は、平成２７年度に一部を完了させる。 

●区域内の完了率は、平成２６年度の４２％から平成２７年度末には６５％となる見込み。 

 

 

 

 
 

●調整中の箇所については、速やかに調整を進め、できるだけ早く見通しを明確にする。 
  
  ○前回８月に発表した計画は、常磐道全線供用（当時はＨ２７年ＧＷ前）までに復旧するアクセス道路等を示したもの。 

  ○今回は、市町村をはじめとする関係機関において、帰還目標や処理施設の稼働時期にあわせ、除染工程と調整を 

    図り、更新を行ったもの。 

   避難指示区域内の道路網の復旧見通しについて  平成２７年３月９日（月） 
土   木   部 

市町村の帰還計画や除染工程など関係機関との調整結果を踏まえ、復興を支える道路網の復旧見通しを更新しました。（前回発表：平成２６年８月４日） 

      常磐道全線供用までに   
  本復旧する路線 
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避難指示区域内の道路網図 

※今後の調査等で箇所数は変わる可能性あり 

飯舘村、浪江町と調整中 

浪江町と調整中 

関係機関と調整予定 

※番号は、重点路線（①～⑬）、その他の主要路線の代表箇所（⑭～⑱）のみ表示している。 ※本表の色は、右図復旧予定時期の凡例と同様 

全体 Ｈ２６年度まで Ｈ２７年度 Ｈ２８年度 Ｈ２９年度

完了箇所数 ２１４箇所 ９０箇所 １３９箇所 １５４箇所 １８９箇所

完了率 － ４２％ ６５％ ７２％ ８８％
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