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双葉町

木崎地区海岸（新地町）

大浜地区海岸、古磯部地区海岸

蒲庭地区海岸（相馬市）

南海老地区海岸

（南相馬市鹿島区）

北泉大磯地区海岸

渋佐萱浜地区海岸

雫地区海岸、小浜地区海岸

小沢地区海岸（南相馬市原町区）

塚原地区海岸、村上地区海岸

角部内地区海岸、浦尻地区海岸

（南相馬市小高区）

棚塩地区海岸、請戸中浜地区海岸

浪江中浜地区海岸（浪江町）

双葉中浜地区海岸

郡山中野地区海岸（双葉町）

福島県土木部が所管する海岸堤防は、震災により施設延長(L=72km)の94％にあたる68kmが被災し、

現在、鋭意復旧工事を進めています。

このうち相双建設事務所は、新地町から双葉町までの19地区海岸、21.4kmの復旧を担当しており、

早いところでは新地町の木崎地区海岸などが平成27年度に工事完了する予定です。

放射線量の影響により、復旧工法等を決定する災害査定を平成26年8月に実施した双葉町内の海岸

についても、平成30年度の工事完了を目指しております。

また、堤防の構造については、津波に対して粘り強いものに改善するとともに、当事務所が復旧する

堤防の高さは、震災前から1ｍ高くして工事を実施します。
（※１ 上記の被災延長等は、原発事故による放射線量が高い一部の地域を含まない数値です。）

（※２ 津波に対して粘り強いとは、コンクリートが厚い、基礎部分が深い、勾配が緩いなどの形のことです。）

◆海岸堤防の復旧工事を進めています。

（この便りは、相双建設事務所が取り組む復旧・復興事業の進捗状況などをお伝えするものです。）

【第21号】
平成27年 5月21日

（堤防護岸の整備状況）

所在地 海岸名 延長（km） 進捗状況 進捗率

新地町 木崎地区 1.1 護岸整備中 概ね５割

大浜地区 5.2 堤防盛土中 概ね３割

古磯部地区 0.5 堤防盛土中 概ね５割

蒲庭地区 0.2 堤防盛土中 概ね３割

南相馬市鹿島区 南海老地区 1.6 護岸整備中 概ね５割

北泉大磯地区 0.9 護岸整備中 概ね４割

渋佐萱浜地区 2.8 護岸整備中 概ね４割

雫地区 0.2 護岸整備中 概ね９割

小浜地区 0.2 用地調整中 概ね６割

小沢地区 1.5 用地調整中 １割未満

塚原地区 0.4 用地調整中 概ね３割

村上地区 0.6 用地調整中 概ね１割

角部内地区 1.6 用地調整中 １割未満

浦尻地区 0.7 用地調整中 概ね１割

棚塩地区 1.0 用地調整中 概ね２割

請戸中浜地区 0.9 用地調整中 １割未満

浪江中浜地区 0.5 用地調整中 概ね１割

双葉中浜地区 0.7 堤防設計中 １割未満

郡山中野地区 0.8 堤防設計中 １割未満

計 21.4

浪江町

双葉町

相双建設事務所が復旧する海岸堤防

南相馬市小高区

南相馬市原町区

相馬市

木崎地区海岸（新地町）

（堤防の被災状況）
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◇県道原町川俣線 八木沢トンネルの掘削状況

◆その他の情報

◇震災等の災害復旧工事の進捗（H27.4月末）
※対象は相双建設事務所が管理する道路、河川、海岸等であり、放射線量が高く査定が

未実施の避難指示区域の一部は含まず。率は事業箇所数で算出した割合。

H27.5.20現在、全長2,345ｍのうち南相馬市側から1,263ｍ地点を掘削中。

○次回は、「浪江町海岸災害復旧工事の着工式状況」をお伝えする予定です。
（事業の進捗状況等により変更する場合があります）

工事監督員の声［北泉大磯地区］（守屋主任主査：岡山県からの応援職員）

現在、工事が進捗しており、引き続き隣接する工事や関係する方々と調整を図りながら、

早期の工事完成に向け頑張ってまいります。

大浜地区海岸（相馬市） 南海老地区海岸（南相馬市鹿島区）

塚原地区海岸（南相馬市小高区） 棚塩地区海岸（浪江町）

（堤防護岸の整備状況）

（堤防護岸の整備状況）（堤防の盛土状況）

（堤防護岸の整備状況）

（波消ブロック設置が完了）（波消ブロック設置が完了）

北泉大磯地区海岸（南相馬市原町区） 渋佐萱浜地区海岸（南相馬市原町区）


