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第６９回全国植樹祭開催までの日程概要 

 

平成26年度
（開催４年前）

平成27年度
（開催３年前）

平成28年度
（開催２年前）

平成29年度
（開催１年前）

平成30年度
（春季）

決定
事項

■　開催理念
■　開催候補地
■　開催規模等

■　式典演出構想
■　会場整備計画
■　植樹・広報計画

■　植樹祭開催

国土緑化
推進機構

開催決定　 開催地決定
（理事会） （現地調査）

基本計画承認
（特別委員会）

開催日決定
実施計画承認
（特別委員会）

実施
組織

■　基本構想策定 ■　テーマ選定
■　シンボルマーク選定

年度

項目

基本構想 基本計画 実施計画

■ 式典演出等計画

■ 宿泊輸送等計画

運営マニュアル

■ 実施計画策定

■ 運営マニュアル作成

第
六
十
九
回
全
国
植
樹
祭
開
催

準備委員会 実行委員会

実施本部

■ 基本計画策定

 

 

 

 

 

6 月 11月 

平成２７年度の主な事業日程 

        （予定月） 

（事業概要） 

４ 

月 

５ 

月 

６ 

月 

７ 

月 

８ 

月 

９ 

月 

10 

月 

11 

月 

12 

月 

１ 

月 

２ 

月 

３ 

月 

１ 

実行委員会 
            

幹事会 
            

２ 

植樹行事計画 
            

シンボルマーク 
            

開催テーマ 
            

３ 基本計画 
            

４ 協賛 
            

５ 広報イベント 
            

６ 

国土緑化推進機構 
            

苗木のスクールステイ 
            

 

開催 開催 

開催 

開催県決定 開催地決定 

委託発注 中間報告 

専門委員会 専門委員会 専門委員会 

実施校調整 実施 

専門委員会 専門委員会 公募 

専門委員会 

案決定 

専門委員会 案決定 公募 

計画策定 募集活動 

シンポジウム シンポジウム 

開催 


