
全体（件） 完了（件） 発注済（件） 未発注（件）
河川 43 42 1 0
砂防施設 3 3 0 0
急傾斜地 1 1 0 0
道路 117 116 1 0
橋梁 5 3 2 0
計 169 165 4 0
河川 153 70 82 1
道路 12 11 1 0
計 165 81 83 1

334 246 87 1

平成２４年１０月末時点

※東日本大震災　１６５件（９８％）が完了　４件（２％）が発注済。

※台風１５号　　　８１件（４９％）が完了　８３件（５０％）が発注済。
　　　　　　　　　　　H24年度予算により、１件（１％）が発注準備中となっている。

合計

公共土木災害等の復旧状況について（県）

種別
復旧状況（平成２４年１０月末現在）

東日本大震災

台風１５号

完了（件）

98%

発注済

（件）

2%

１６５

災害復旧状況（県土木：東日本大震災）

完了

（件）

49%

発注済

（件）

50%

未発

注

（件）
1%

災害復旧状況（県土木：台風１５号）

８３

４

８１

１

完了（件）

89%

発注済

（件）

11%

１４９

１９

発注済

（件）

91%

未発注

（件）

9%

災害復旧状況（県土木：台風１５号）

１５０

１５

平成２４年５月末時点

平成２４年１０月末時点

災害復旧状況（県土木：東日本大震災）



全体（件） 完了（件） 発注済（件） 未発注（件）
東日本大震災 河川 6 2 4 0

道路 525 434 70 21
橋梁 11 6 4 1
下水道 23 8 15 0
公園・街路 52 51 1 0
計 617 501 94 22

台風１５号災 河川 39 18 21 0
道路 77 53 10 14
下水道 2 2 0 0
公園・街路 1 1 0 0
計 119 74 31 14

合計 736 575 125 36

平成２４年１０月末時点
※東日本大震災　５０１件（８１％）が完了　９４件（１５％）が発注済。
　　　　　　　　　　　主に他機関協議等による２２件（４％）が発注準備中となっている。

※台風１５号　　　７４件（６２％）が完了　　 ３１件（２６％）が発注済。
　　　　　　　　　　　他機関協議や地元調整等による１４件（１２％）が発注準備中
　　　　　　　　　　　となっている。

公共土木災害等の復旧状況について（市町村合計）

種別
復旧状況（平成２４年１０月末現在）

完了

（件）

81%

発注済

（件）

15%

未発注

（件）

4%

５０１

９４

災害復旧状況（市町村土木：東日本大震災）

完了

（件）

62%

発注済

（件）

26%

未発注

（件）

12%

災害復旧状況（市町村土木：台風１５号）

７４

２２

３１

１４

完了

（件）

73%

発注済

（件）

21%

未発注

（件）

6%

４５１

１２９

３６

完了

（件）

14%

発注済

（件）

51%

未発注

（件）

35%

災害復旧状況（市町村土木：台風１５号）

１７

６０

４２

平成２４年５月末時点

平成２４年１０月末時点

災害復旧状況（市町村土木：東日本大震災）
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