
　

　　 
　　
　

【第２号】  

 発行：H24. 12. 18    

 創刊：H24. 10. 22     ～未来につなげるうつくしま～ 

 県中建設事務所は、新生ふくしまを目指して、一日も早い復旧・復興に向け取り組んでいます。 

 今回は、１２月中旬までの情報を掲載します。  

 復興だよりは、当事務所のホームページからもご覧いただけます。 

災害復旧に関する情報 

裏面につづく 

○県中管内の被害状況（平成２３年に起こった災害） 
 東日本大震災、台風15号災害の復旧工事進捗状況についてお知らせします。 

【復旧状況】 

①東北地方太平洋沖地震による災害復旧工事は、１６５箇所が完了、残り４箇所の早期復旧に取り組んでいます。 

②台風１５号による災害復旧工事は、１０２箇所が完了、６３箇所が工事中、残り１箇所が工事発注準備中です。 

  上表箇所以外に、県立学校等の復旧も順次進めて行きます。（裏面で紹介） 

【復旧状況】 

 ・その他の災害による被災箇所は、早期 

  着手に向けて、準備を進めています。 

○その他の災害復旧状況（平成２４年に起こった災害） 

◇災害復旧事業の進捗状況（県事業のみ） 【平成24年11月末現在】

事　象 発生日 箇所数
復旧
完了

工事中
発注
準備中

完了率

東北地方太平洋沖地震 H23.3.11 169 165 4 0 98%
台風１５号 H23.9.21 165 102 63 1 62%

合　　計 334 267 67 1 80%

◇その他の災害復旧の状況（県事業のみ） 【平成24年11月末現在】

事　象 発生日 箇所数
復旧
完了

工事中
発注
準備中

完了率

３月低温 H24.3 2 0 0 2 0%
豪雨(平成24年5月豪雨) H24.5.2 6 0 0 6 0%
台風４号 H24.6.19～21 48 0 0 48 0%

合計 56 0 0 56 0%

飯野三春石川線（郡山市田村町地内）【台風１５号】 
施工前 施工後 

南川放水路（郡山市大槻町地内）【台風１５号】 
施工前 施工後 



○御意見・問い合わせ先 

 福島県県中建設事務所 企画管理部 企画調査課  

 〒963-8005 郡山市清水台1-6-21山相郡山ビル TEL024-935-1449  

 E-mail：kentyuu.ken@pref.fukushima.jp  

 HPｱﾄﾞﾚｽ：http://www.pref.fukushima.jp/kenchu/kensetsu 

復興に関する情報 

除染に関する情報 

 県中建設事務所では、郡山市内にある県営住宅団地内の

児童遊園の除染を実施しています。 

 除染業務は、二嘉・昭和特定建設工事共同企業体が受注し、

１２月中旬に柴宮団地内から着手しました。 

 今後、順次、進めて行きますので、該当する団地にお住ま

いの方、ご近所の方々は、ご協力のほどよろしくお願いします。 

管内のイベント情報 

○あぶくま高原道路 除雪作業安全祈願祭・出動式について(平田村) 

地域イベントに関する情報 

～「ﾋﾞｯｸﾞﾂﾘｰﾍﾟｰｼﾞｪﾝﾄ・ﾌｪｽﾀ in KORIYAMA2012」～ 
 郡山市の冬の風物詩であるイベントが、７年目の今年も開催されています。 

今年は、昨年度より約２万個多い２０万球に電飾を増設し、復興の灯火（ともしび）を

輝かせています。 

○日 時：平成２４年１１月３０日（金） 

         ～平成２５年２月１４日（木） 

○場 所：郡山駅西口駅前広場 

○問合わせ先： 

  ビッグツリーページェント・フェスタ 

       inKORIYAMA実行委員会  

   （郡山商工会議所 開発観光課内） 

      TEL 024-921-2610   

○国道２９４号江花バイパス（須賀川市） 

 平成24年12月末に部分開通（L=300m）します。 

 県中建設事務所では、復興を支援するための、施設整備等に積極的に取り組んでいます。 

・団地内の児童遊園２７箇所の除

染を実施します。 

 安全安心に通行できる

ようになります。 

 平成２４年１２月３日(月)平田インターチェンジ（IC）内の除雪ス

テーションで、除雪作業安全祈願祭・出動式を行いました。 

 当該道路のうち、有料区間である矢吹 

中央IC～玉川IC間では、原発事故に伴う 

避難者の無料化措置を実施中ですが、 

避難者の方々からも多くの利用をいただ 

いています。 

 これからも、安全・安心・快適に御利用 

いただけるよう努めていきます。 
 

※原発避難者の無料化措置は、来年3月末まで実施しています。 

○冬の道凍結・ヒヤッとマップ 

 について 

 冬期間に管内で凍結しやすい道

路を示した｢冬の道凍結・ヒヤッと

マップ｣を事務所ホームページで

掲示しています。 

 お出かけの際には、是非御利用

下さい。 

 

出動式の様子 

ヒヤッとマップ（一部抜粋） 

番号 団地名 所在地
除染着手
時期

1 高倉 日和田町高倉
2 五百渕 五百渕山
3 亀田 亀田二丁目
4 島 島二丁目
5 柴宮 安積町荒井
6 北井 安積町荒井
7 鎗ケ池 安積町荒井
8 雷神 安積町荒井
9 仁池向 大槻町字仁池向

10 安積 安積町笹川
11 緑ヶ丘 緑ヶ丘東五丁目

○児童遊園の除染を実施する県営住宅  

  【11団地】 

番号 団地名 所在地
1 高倉 日和田町高倉
2 五百渕 五百渕山
3 亀田 亀田二丁目
4 島 島二丁目
5 柴宮 安積町荒井
6 北井 安積町荒井
7 鎗ケ池 安積町荒井
8 雷神 安積町荒井
9 仁池向 大槻町字仁池向

10 安積 安積町笹川
11 緑ヶ丘 緑ヶ丘東五丁目

除染中の柴宮団地 

○安積黎明高等学校災害復旧（校舎改築・建築）工事（郡山市） 

 震災で被災した学校の災害復旧工事を 

実施しています。 

 平成26年2月完成を目指しています。 

完成予想図 

施工状況（杭打工） 

○柴宮団地災害復旧工事（郡山市） 

 震災で傾いた住宅の災害復旧工事を実施しています。 

 

施工状況（杭打工） 

現道状況 開通区間 

被害状況 

基礎杭 

破損状況 

全 景 


