
常磐自動車道浪江ＩＣへのアクセス道路であり浪江町の中心市街地内を通る国道１１４号について、

相双建設事務所では円滑な交通と歩行者の安全確保などを目的に、平成２０年度から浪江町大字権現堂

地内７００ｍ区間の改良工事を進めていました。

当該工事箇所を含む浪江町中心市街地周辺は、震災後、浪江町復興まちづくり計画における復興拠点

に位置付けられ、本工事の早期完成は浪江町の復興を支援するものとなりました。

原発事故の影響等により約２年間、事業を休止しましたが、関係者にご協力をいただきながら工事を

進め、このたび無事、完了することができました。

国道１１４号は地域の方々が帰還する上で重要なインフラであるため、連続する浪江拡幅２工区（４

６０ｍ）についても平成２７年度に事業着手しており、今後、一日も早い完了を目指してまいります。
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（この便りは、相双建設事務所が取り組む復旧・復興事業の進捗状況などをお伝えするものです。）

編集者 ： 福島県相双建設事務所 企画調査課 TEL0244-26-1228 FAX0244-26-1197

HPｱﾄﾞﾚｽhttp://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41370a/soso11048.html こちらからもアクセス可能→

◇県道原町川俣線 八木沢トンネルの掘削状況

【第24号】
平成27年 8月24日

◇震災等の災害復旧工事の進捗（H27.7月末）
※対象は相双建設事務所が管理する道路、河川、海岸等であり、放射線量が高く

査定が未実施の避難指示区域の一部は含まず。率は事業箇所数で算出した割合。

H27.8.24現在、全長2,345ｍのうち南相馬市側から1,645ｍ地点を掘削中。（残り７００ｍ）

○次回は、「原釜尾浜地区防災緑地（相馬市内）の整備」について、お伝えする予定です。
（事業の進捗状況等により変更する場合があります）

◆国道１１４号浪江拡幅１工区の工事が完了しました。

◆その他の情報

工事監督員の声（齋藤副主査）

浪江ＩＣ開通の前倒しにあわせ車道部を供用できたこ

とは、受注者や関係機関皆さまのご努力のおかげです。

浪江拡幅１工区完了により、町民の皆さまの帰還が進

むことを期待いたします。
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