
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道路の掘削工事 

平成２８年６月２８日発行 

第５号 ニューズレター 

復興公営住宅整備事業 

南湖 

復興公営住宅・南湖南団地造成工事の進捗状況 
なんこみなみ 

担当者紹介コーナー 

株式会社松本工務店 柳尾 高司さん 

（現場代理人） 

２歳の息子と一緒に入るお

風呂の時間が毎日の楽しみ

です。 

６月２８日現在、造成工事全体の５０％の工事が完成しています。これまで、盛土工事、

管路工事、側溝布設工事などが進められており、７月からは舗装工事が始まる予定です。 

工事車両の通行するなど、御迷惑をおかけし

ておりますが、引き続き工事への御協力をお願

いします。 

住宅の建設に先立ち、設計のための地盤調査を実施しました。 

木造住宅２８戸の建設に向けて、６月８日から

１６日にかけて地盤調査を実施しました。調査の

結果に基づき、設計図書が作成され、８月中旬か

ら工事に着手する予定です。 

なお、住宅建設に係る設計と工事が、造成工事

と並行して、福島優良住宅建設協会（代表事業者：

（株）オオバ工務店）により、実施されます。 

 

地盤調査作業 
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【現在の状況】 

撮影方向 
至国道２８９号→ ←至石阿弥陀方面 

市道南湖石阿弥陀線 

※ 

【工程表】 

工事概要 

開発面積：9,517.44㎡ 

宅地の造成、区画内道路やインフラの整備を行います。 

施工業者：株式会社松本工務店 

工  期：平成 28年 2月 3日～平成 28年 11月 28日 

 

発行：福島県県南建設事務所 建築住宅課 

〒961-0971 白河市昭和町 269 番地 TEL 0248-23-1638 

6月 7月 8月 9月4月 5月

住宅工事

通行止期間

12月

盛土工

管路工

構造物工

舗装工

10月 11月

掘削工 伐採等
掘削･掘削材運搬

盛土材搬入･盛土

上水道・下水道布設

集水桝・側溝等の据付

道路の整備
造成工事完成・引渡し

月

工程

住戸工事

※通行規制の区間等については、ニューズレター第 2 号をご覧下さい。 

【工事の状況】 

側溝の据付工事 水路の布設、集水桝の据付工事 上水道布設工事 

南湖 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/163627.pdf

