
（様式１）
福島県 　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告 総括表

平成28年3月末時点

（千円）

執行
年度

23
24
25
26
27
28

福島県東日本大震災
復興交付金基金残高

福島県東日本大震災
復興交付金基金の利息額

福島県東日本大震災
復興交付金基金の取崩額

27,621,554 78,251 62,101,166

36,638510,164

6,121,908
15,428,975

89,644,469 57,932,273

21,272,667

（注）
　１　基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
　２　「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

17,336,642
4,757,666

0

12,248,919

＜参考＞

合　計

19,630,801
29,860,010交付分

福島県

契約済額
（国費相当額）

交付額
(国費)

20,372,352



福島県 　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 3,093
25 7,380 803 － ２５年１２月　埋蔵文化財試掘確認調査開始

26 0 2,293 -
２６年１１月  ２６年度対象範囲試掘確認調査開始、１１月終了

27 0 406 785 ２８年３月　調査報告書刊行

28
累計 7,380 0 6,595 785
23
24
25 12,564 2,279 － ２５年１２月から埋蔵文化財試掘確認調査を開始

26 0 4,842 －
２６年１２月　２６年度対象範囲試掘確認調査開始、１２月終了

27 0 406 5,037 ２８年３月　調査報告書刊行

28
累計 12,564 0 7,527 5,037
23
24
25 31,248 2,659 － ２６年１月から埋蔵文化財試掘確認調査を開始

26 0 8,410 －
２６年１２月　２６年度対象範囲試掘確認調査開始、１月終了

27 0 3,076 －
２７年１１月　２７年度対象範囲試掘確認調査開始、３月報告書刊行

28
累計 31,248 0 14,145 0
23
24
25 38,232 3,538 － ２５年４月から埋蔵文化財試掘確認調査を開始

26 0 3,058 －
２６年７月　２６年度対象範囲試掘確認調査開始、１０月終了

27 0 0
28

累計 38,232 0 6,596 0
23
24
25 67,626 12,503 － ２５年５月から埋蔵文化財試掘調査を開始

26 0 1,529 －
２６年４月　２６年度対象範囲試掘確認調査開始、７月終了

27 0 1,619 －
２７年６月　２７年度対象範囲試掘確認調査開始、３月報告書刊行

28
累計 67,626 0 15,651 0

文部科学省

（様式２A）

省庁名

46

全体
事業
期間

9,840 25 ～

16,752 25 ～ 27

41,664

50,976

90,168 25 ～南相馬市

－ 4 － 8 － 県 県

夏井地区 県 県

相馬市 79

事業番号

県 直接 継続5 －

埋蔵文化財発
掘調査事業
（原町海老相
馬線道路改良
他）

直接 完了

直接

下仁井田
地区

A － 4 － 2 －

A 4 －

相馬市相
馬亘理線
他

－

県 県

27

埋蔵文化財発
掘調査事業

錦・関田
地区

直接
埋蔵文化財発
掘調査事業

南相馬市
原町海老
相馬線
他

県

いわき市 － 7 －
埋蔵文化財発
掘調査事業

いわき市 A － 4 － 9 －

いわき市 A

埋蔵文化財発
掘調査事業

128

148

166

A － 4 県 県 完了直接

２５年１月　埋蔵文化財分布調査開始

継続 25 ～

継続 25 ～

31

31

31



福島県 　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

文部科学省

（様式２A）

省庁名

全体
事業
期間

事業番号

23
24
25 123,192 47,967 － ２５年６月から埋蔵文化財試掘調査を開始

26 0 5,352 －
２６年６月　２６年度対象範囲試掘確認調査開始、１１月終了

27 20,791 －
２７年７月　２７年度対象範囲試掘確認調査開始、３月報告書刊行

28
累計 123,192 0 74,110 0
23
24
25 2,268 1,106 － ２５年１１月から埋蔵文化財試掘調査を開始

26 0 0 －
27 0 100 1,062 ２７年４月から埋蔵文化財に係る調整を開始、調査不要となる

28
累計 2,268 0 1,206 1,062
23
24
25 9,054 2,440 － ２５年１１月から埋蔵文化財試掘調査を開始

26 0 0 －
27 0 0 －
28

累計 9,054 0 2,440 0
23 0 0 0 0
24 0 0 3,093 0
25 291,564 0 73,295 0
26 0 0 25,484 0
27 0 0 26,398 6,884
28 0 0 0 0

388,752 291,564 0 128,270 6,884
23 0 0 0 0
24 0 0 0 0
25 0 0 0 0
26 0 0 0 0
27 0 0 0 0
28 0 0 0 0

0 0 0 0 0
388,752 291,564 0 128,270 6,884

54

22

55

都道県交付分　計

市町村
交付分

164,256

3,024

12,072

－ 7 －

－ － 2 － 県 直接 完了

4 － 6 － 25 ～
埋蔵文化財発
掘調査事業

新地町 県 県

県 ～25

新地町

広野町 Ａ

南相馬市 Ａ － 4

4

Ａ －

埋蔵文化財発
掘調査事業

南相馬市
右田・海
老地区
他

県 県 直接 継続 25 ～ 31

埋蔵文化財発
掘調査事業

広野町 27

30直接 継続

各年度
別合計

市町村交付分　計

都道県
交付分

各年度
別合計

合計

（注）

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」 「全体事業費」

「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当

額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、

24年度を区別して記載する必要はありません。

8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」

「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の

対象交付金額の合計額を記入してください。



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23 65,860

24 33,313 32,547

25

26

27

28
累計 65,860 0 33,313 32,547
23
24 44,088 44,084 4
25
26
27
28

累計 44,088 0 44,084 4

23 32,280 0

24 32,060 220

25
26
27
28

累計 32,280 0 32,060 220

23

24 57,120 57,120

25 ▲ 2,481 2,481 H26年3月完了

26
27
28

累計 57,120 0 54,639 2,481
23
24 267,750 0

25 67,500 45,027 －
H25年5月、舗装工発注
H25年7月、緑地設計発注。

26 54,750 47,283
H26年6月、緑地詳細設計発注
H26年11月、一部緑地復旧工事発注

27 230,422 H27年10月緑地復旧工事発注

28
累計 335,250 54,750 322,732 0

・管理道路等修繕：24年8月契約。24年12月完了。
・分取用高速液体クロマトグラフィー：24年8月契約。24年10月完了。
・ボイラー室撤去：24年9月、10月契約。24年12月完了。
・倉庫撤去：24年12月契約。25年1月完了。
・ガラス器具類等試験用具。取り下げ。
・クロマトグラフ装置：24年8月契約。24年10月完了。
・フィンガージョインター：24年10月契約。24年12月完了。
・グレーディングマシン：24年11月契約。25年3月完了。
・加湿器：24年9月契約。24年10月完了。
・研修本館視聴覚工事：24年8月契約。24年10月完了。
・人工乾燥装置：25年1月契約。25年2月完了。
・人工乾燥装置委託：24年7月契約。24年9月完了。

（様式２C)

省庁名 農林水産省

1

9

10

60

61

71,400 24

いわき市 C － 1 － 4 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（漁港環境整
備事業）

四倉漁港 県 県 直接 継続 520,000 24

いわき市 ◆ C － 1 － 4 － 1

道の駅よつく
ら港情報館改
修事業

四倉地区 県 市 間接 完了

いわき市 C － 4 － 1 －

園芸産地復興
プロジェクト支
援事業

夏井地区
いちご栽
培ハウス

県 市 間接 完了 58,784 24 ～ 24

－ 1 －

林業研究セン
ター施設管理
事業

福島県林
業研究セ
ンター

県 県 直接 完了 87,814 23 ～ 24

～

県

郡山市 Ｃ －

28

福島県

事業番号
全体
事業
期間

いわき市 C － 8 － 1 －
水産種苗研究
施設整備事業

小名浜地
区

県 24直接 完了 43,041 23

～ 25

8

～

平成24年8月1日着工、平成25年1月25日竣工

平成24年6月設計業務委託契約、平成24年8月設計業務完了
平成24年11月工事着工、平成25年3月完成
平成24年11月研究備品発注、平成25年3月納入

いわき市に対する間接補助
24年11月、いわき市に対して交付決定（H25へ繰越）

未執行



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)

省庁名 農林水産省

福島県

事業番号
全体
事業
期間

23
24 7,500 1,217
25 52,500 1,097 － 25年8月トイレ建築設計発注

26 52,470
H26年4月トイレ工事発注
H27年2月緑地復旧工事発注

27 5,216 H28年3月工事完了

28
累計 60,000 0 60,000 0
23
24 69,000 ▲ 54,750 11,844
25 2,138 － 25年7月工事発注（H26へ事故繰越）

26 268 H26年6月工事完了

27
28

累計 69,000 ▲ 54,750 13,982 268
23
24 4,803 4,803
25 473,795 473,794 － 平成25年10月9日いわき丸代船建造工事請負本契約

26 473,793 473,225 569 平成26年10月9日完了

27
28

累計 952,391 0 951,822 569
23
24 16,000 15,999 1
25
26
27
28

累計 16,000 0 15,999 1
23
24
25 201,052 150,657 - H25年11月、区画整理工契約。

26 262,700 276,578 - H26年10月、区画整理工契約。

27 112,202 148,719 H27年7月、区画整理工契約。

28 228,199
累計 804,153 0 575,954 0
23
24
25 264,450 216,938 - H26年1月、区画整理工契約。

26 294,763 282,274 - H26年9月、区画整理工契約。

27 256,462 263,651 H27年11月、区画整理工契約。

28 476,293
累計 1,291,968 0 762,863 0

62

63

64

84

129

149

19,000 24

1,920,118 25 ～ 30いわき市 C － 1 － 県

県 直接 継続 1,127,184 25 ～ 29

直接 24完了 20,000 24 ～

－ 8 － 2 －

調査船いわき
丸代船建造事
業

小名浜地
区

県 県 直接 完了 1,269,857 24

－ 四倉地区－ 1

いわき市 C －

～ 26

－

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（農地整備事
業）

下仁井田
地区

いわき市 C － 1 － 6 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（漁港環境整
備事業）

勿来漁港 県 県 直接 完了 ～ 26

いわき市 C

24

直接 継続

C － 1 － 7

～ 27

8 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（農地整備事
業）

錦・関田
地区

県

いわき市 県

県 県4 － 2
四倉地区防災
対策検討事業

いわき市 ◆ C

1 － 5 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（漁港環境整
備事業）

小浜漁港 県 県 直接 完了 80,000

24年11月、測量設計発注。

24年8月、測量設計発注。
25年3月、工事発注（H25へ繰越）

平成24年9月いわき丸代船建造基本設計業務委託契約
平成25年3月設計業務完了

24年12月四倉地区防災対策検討業務

地元説明会等により合意形成を図り、Ｈ24年11月より法手続きに着手
し、Ｈ25年5月計画確定。

　地元説明会等により合意形成を図り、Ｈ25年1月より法手続きに着手
し、H25年5月計画確定。



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)

省庁名 農林水産省

福島県

事業番号
全体
事業
期間

23
24
25 628,792 112,256 - H25年11月、実施設計・境界測量契約。

26 915,195 776,516 - H26年12月、区画整理工契約。

27 303,631 H27年9月、区画整理工契約。

28 354,597
累計 1,898,584 0 1,192,403 0
23
24
25 20,000 19,872 - 事業計画書作成H26年5月末完了。

26 128
27
28

累計 20,000 0 19,872 128
23
24
25
26 60,000 35,296 - H26年12月実施設計を契約

27 45,000 32,601 H27年11月、排水機場機器整備工事を契約。

28 303,750
累計 408,750 0 67,897 0
23 20,000 0 20,000
24
25
26
27
28

累計 20,000 0 0 20,000

23

24 819,928 651,814 168,114

25
26
27
28

累計 819,928 0 651,814 168,114

23 47,424 0 -

24 47,380 -

25 44 平成25年4月納入、平成25年6月完成

26
27
28

累計 47,424 0 47,380 44

167

168

199

1

2

4

1,093,238

相馬市 C － 8 － 1 －

～ 26

24 ～ 24

農林水産関係
試験研究機関
緊急整備事業
（水産試験場
相馬支場復旧
事業）

尾浜地区 県 県 直接 完了 63,233 23 ～ 25

農山漁村地域
復興整備基盤
総合整備事業
（復興整備実
施計画作成）

和田地区 県 県

県 直接 完了 20,000 25

直接 継続 1,184,000 26 ～ 30

直接 廃止 20,000 23 ～ 24

いわき市 C － 1 － 9 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（農地整備事
業）

夏井地区 県 県 直接 継続 3,959,770 25 ～ 31

11

いわき市 C － 1 － 10 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（復興整備実
施計画）

夏井川地
区

県

相馬市 C － 1 － 1 －

県いわき市 C － 1 － －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（農地防災事
業）

細谷・沢
帯地区

県

相馬市 C － 4 － 1 －

被災地域農業
復興総合支援
事業
（農業用施設
等整備導入事
業）

岩子・新
田・柏崎・
磯部・古
磯部・蒲
庭・孫目
地区等

県 市 間接 完了

他事業（災害関連区画整理事業）により実施することとなったため廃
止。

平成24年6月26日（いちご栽培施設）、11月27日（機械購入）、平成25
年2月14日（育苗ハウス、付帯設備）着工
平成25年3月26日竣工

平成24年6月設計業務委託契約、平成24年10月設計業務完了
平成24年11月工事着工
平成24年12月研究備品発注、平成25年4月納入



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)

省庁名 農林水産省

福島県

事業番号
全体
事業
期間

23

24 78,900 69,961 8,939

25
26
27
28

累計 78,900 0 69,961 8,939
23
24 35,232 35,232 -
25 0 H26年3月完了。

26
27
28

累計 35,232 0 35,232 0
23
24
25 49,500 43,045 － 25年7月測量設計発注

26 250,500 247,810 27年3月緑地復旧工発注（一部区間）

27 435,000 346,114
28 172,500

累計 907,500 0 636,969 0
23
24
25 16,000 13,331 － 25年7月測量設計発注

26
27 212,000 141,920 H28年2月工事発注

28
累計 228,000 0 155,251 0
23
24
25 100,065 83,722 - H25年11月、実施設計・境界測量契約。

26 877,312 86,499 - H26年7月、区画整理工契約

27 607,279 H27年10月、区画整理工契約。

28 388,323
累計 1,365,700 0 777,500 0
23
24

25 84,507 10,104 -
基本設計及び実施設計を行う計画のうち、基本設計のみ完了（平成25
年11月）

26 120,345 90,221 -
平成26年７月測量業務委託契約、平成26年9月実施設計契約、平成
26年12月ボーリング調査業務委託契約、平成27年3月環境影響評価
業務委託契約

27 1,416,427 297,382 平成27年12月敷地造成工事契約

28 3,921,190
累計 5,542,469 0 397,707 0

81

31

相馬市 C － 8 － 2 －

水産種苗研
究・生産施設
復旧事業

光陽地区 県 県 直接 継続 8,963,137 25 ～ 29

－

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（農地整備事
業）

八沢地区 県 県 直接 継続 3,415,166 25 ～80

尾浜地区 県

八沢地区 県 県 直接 完了 35,232 24 ～ 25

県 県 直接 継続 1,210,000 25 ～ 28

市 間接 完了 105,201 24 ～ 24県－ 2 －

被災地域農業
復興総合支援
事業（農業用
施設等整備導
入事業）

磯部地区

平成24年11月27日（機械購入）、平成25年3月4日（収納庫）着工
平成25年3月1日（機械）、3月26日（収納庫）竣工

33

相馬市 C － 1 － 3 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（漁港環境整
備事業）

松川浦漁
港

相馬市 C － 4

相馬市 C － 1 － 2 －

農山漁村地域
復興整備基盤
総合整備事業
（復興整備実
施計画作成）

相馬市 ◆ C － 1 － 3 － 1

漁港環境整備
事業（農山漁
村地域復興基
盤総合整備事
業）

59

66

67 県 直接 継続 285,000 25 ～ 27

相馬市 C － 1 － 4

Ｈ24年12月に事業計画書作成業務を発注。

地元説明会等により合意形成を図り、H25年2月より法手続きに着手
し、H25年12月計画確定。



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)

省庁名 農林水産省

福島県

事業番号
全体
事業
期間

23
24
25 78,376 69,889 8,487 平成25年7月11日着工、平成25年11月12日竣工・使用開始

26
27
28

累計 78,376 0 69,889 8,487
23 104,600 36,638 -
24 23,475 80,755 -
25 108 H26年1月完了。

26 10,574
27
28

累計 128,075 0 127,967 108
23
24 286,755 31,298 -

25 210,000 78,582 -
平成25年10月22日発注、平成25年11月27日導入、平成25年11月30日
使用開始

26 234,073 - 平成26年10月8日着工、平成27年3月20日竣工

27 397,726 418,639 131,889 平成27年7月2日着工、平成28年3月18日竣工

28
累計 894,481 0 762,592 131,889
23
24 18,488 15,475 0
25 3,013 平成25年国直轄で対応　シンポジウム16回開催

26
27
28

累計 18,488 0 15,475 3,013
23
24 86,250 86,231 19
25
26
27
28

累計 86,250 0 86,231 19
23
24 64,893 64,893 -
25 0 H25年12月完了。

26
27
28

累計 64,893 0 64,893 0

84

15

16

17

19

34

1,192,642南相馬市

被災地域農業
復興総合支援
事業
（農業用施設
整備等）

小高区
鹿島区
原町区

県 市 間接 完了 115,000

24 ～ 27

被災地域農業
復興総合支援
事業
（効果促進事
業）

小高区
鹿島区
原町区

県 市 間接 完了 23,111 24 ～ 24

県

被災地域農業
復興総合支援
事業
（農業用施設
整備等）

小高区
鹿島区
原町区

県 市 間接 完了

相馬市 C － 4 － 3 －

被災地域農業
復興総合支援
事業

和田地区 県 市 間接 完了 104,502 25 ～ 25

南相馬市 C － 1 － 1 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（復興整備実
施計画）

右田地区
他

県 直接 完了 128,075 23 ～ 25

C － 4 － 1 －

南相馬市 C － 4 － 2 －

南相馬市 ◆ C － 4 － 1 － 1

24 ～ 24

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（復興整備実
施計画）

八沢地区
他

県 県 直接 完了 64,893 24 ～ 25南相馬市 C － 1 － 2 －

H24年1月に事業計画書作成業務を発注。

平成25年2月18日着工
平成25年2月27日、3月8日、13日、21日、28日竣工

平成24年6月30日開始、平成25年3月26日終了

平成24年10月30日着工、平成25年3月8日竣工

H24年12月に事業計画書作成業務を発注。



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)

省庁名 農林水産省

福島県

事業番号
全体
事業
期間

23
24
25 15,000 9,054 － 25年7月測量設計発注

26 169,500 1,346 26年10月積算委託発注

27 40,500 198,835 27年9月　工事発注

28
累計 225,000 0 209,235 0
23
24 26,250 25,414 -
25 238,462 232,095 - H25年10月、区画整理工契約。

26 254,266 226,635 H26年10月、区画整理工契約。

27 263,962 71,502 H27年7月、実施設計契約。

28
累計 782,940 0 555,646 0
23
24
25 175,335 146,697 - H25年11月、実施設計・境界測量契約。

26 1,368,742 127,383 - H26年7月、区画整理工契約

27 838,115 H27年10月、区画整理工契約。

28
累計 1,544,077 0 1,112,195 0
23
24
25 176,475 156,386 - H25年6月、実施設計・境界測量契約。

26 2,556,802 427,223 - H26年7月、区画整理工契約。

27 67,500 1,853,808 H27年10月、区画整理工契約。

28
累計 2,733,277 67,500 2,437,417 0
23
24
25 10,000 9,999 1 H26年11月災害計画調査委託発注。H26年3月完了。

26
27
28

累計 10,000 0 9,999 1
23
24
25 900,000 平成26年度繰越

26 平成27年度に延期

27 894,240
平成27年12月21日着工、平成28年11月竣工予定（Ｈ28債務負担行為
設定）

28
累計 900,000 0 894,240 0

41

42

47

48

49

50 ～ 28南相馬市 C － 4 － 3 －

被災地域農業
復興総合支援
事業
（園芸施設整
備事業）

鹿島区 県 市 間接 継続 1,200,000 25

県 県 直接 完了 10,000 25 ～ 25

25 ～ 27

県 県 直接 完了 3,734,370 25 ～ 27

南相馬市 C － 1 － 5 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（農地整備事
業）

八沢 県 県 直接 完了 2,058,770

南相馬市 C － 1 － 4 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（農地整備事
業）

金沢・北
泉地区

県 県 直接 継続 1,187,566 24 ～ 29

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（漁港環境整
備事業）

真野川漁
港

県 県 直接 継続 300,000 25 ～ 28

原町東

南相馬市 C － 1 － 7 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（復興整備実
施計画作成）

飯崎

南相馬市 C － 1 － 3 －

南相馬市 C － 1 － 6 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（農地整備事
業）

　地元説明会等により合意形成を図り、法手続きを終え、Ｈ25年3月に
事業着手（実施設計に着手）した。

　地元説明会等により合意形成を図り、H25年2月より法手続きに着手
し、H25年12月計画確定。

　地元説明会等により合意形成を図り、H24年12月より法手続きに着
手し、H25年7月計画確定。



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)

省庁名 農林水産省

福島県

事業番号
全体
事業
期間

23
24
25 127,642 82,395 - H25年10月、実施設計契約。H25年11月、境界測量契約。

26 753,900 424,147 - H26年12月、区画整理工契約。

27 128,400 H27年7月、区画整理工契約。

28
累計 881,542 0 634,942 0
23
24
25 82,027 61,155 - H25年10月、実施設計・境界測量契約。

26 676,950 12,907 - H26年12月、換地業務契約。

27 84,436 H27年10月、区画整理工契約。

28
累計 758,977 0 158,498 0
23
24
25 236,533 92,378 - H25年促進費支出

26 208,725 ▲ 38,025 44,319 - H26年9月設計業務契約、H27年12月完了予定

27 29,475 ▲ 29,475 182,224 H27年10月、区画整理工契約。

28
累計 474,733 ▲ 67,500 318,921 0
23
24
25 2,353 2,353 - H26年1月、埋蔵文化財発掘調査契約。

26 196,488 165,804 - H26年4月、埋蔵文化財発掘調査契約。

27 105,316 75,040 H27年4月、埋蔵文化財発掘調査契約。

28
累計 304,157 0 243,197 0
23
24 44,709 43,848 －
25 630 231 平成25年6月28日竣工、平成25年8月20日使用開始

26
27
28

累計 44,709 0 44,478 231
23
24
25 3,036,000 0 3,036,000 地域住民の同意が得られず、事業廃止

26
27
28

累計 3,036,000 0 0 3,036,000
23
24 202,495 201,118 1,377
25 平成25年4月26日使用開始

26
27
28

累計 202,495 0 201,118 1,377

1

1

2

55

56

59

60

1,011,970 25

25

村 間接 完了 269,994 24 ～ 24

～ 2524

被災地域農業
復興総合支援
事業
（農業用施設
整備等）

間事業 間接 廃止 6,072,000 25 ～ 25

川俣町 Ｃ － 4 － 1 －

被災地域農業
復興総合支援
事業
（農業用施設
整備等）

川俣町全
域

県 町 間接 完了 59,613

塙町 Ｃ － 9 － 1 －

塙町木質バイ
オマス発電事
業

塙ウッド
パワー発
電所

◆ C 1

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（復興整備実
施計画）

原町第１ 県 県 直接 完了

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（農地整備事
業）

真野地区 県 県 直接 完了

－ 1 － 6 － ～ 27380,197

県 直接 完了 542,978 25 ～ 27

～ 27
右田・海
老地区

県 県 直接 完了 1,175,390 25

～ 27

C － 1 － 8 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（農地整備事
業）

南相馬市 C － 1 － 9 －

南相馬市

県

南相馬市 C － 1 － 11 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（農地整備事
業）

原町南部
地区

県

南相馬市

川内村 Ｃ － 4 － 1 －
水耕栽培
施設

県

平成25年1月28日着工

平成24年8月15日着工、平成25年3月28日竣工



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)

省庁名 農林水産省

福島県

事業番号
全体
事業
期間

23
24 825
25 3,282 3,114 - 経営体育成促進事業を実施。

26 3,660 3,660 - 経営体育成促進事業を実施。

27 1,087 1,087 経営体育成促進事業を実施。

28 1,612
累計 10,466 0 7,861 0
23
24
25 15,000 4,187 － 25年7月測量設計発注

26 1,979 26年10月積算委託発注

27 135,750 135,750 27年10月　工事発注

28
累計 150,750 0 141,916 0
23
24
25 92,610 14,253 － 平成26年2月5日着工、平成26年3月31日導入・使用開始

26 53,250 33,534 － 平成26年5月27日着工、平成26年9月10日竣工・使用開始

27 98,073
28

累計 145,860 0 47,787 98,073

23

24 157,535 152,148 5,387

25
26
27
28

累計 157,535 0 152,148 5,387
23
24 9,589 8,725 864
25 平成25年4月1日使用開始

26
27
28

累計 9,589 0 8,725 864
23
24 4,882 0 -

25 36 4,646 272
貸与予定者の回復により事業再開。平成26年1月16日着工、平成26年
3月25日竣工

26
27
28

累計 4,882 36 4,646 272

46

47

64

1

3

4

194,480 25 ～ 26

間接 完了 12,786 24 ～ 24

飯舘村 C － 4 － 3 －

いいたて　まで
いな農業復興
計画基幹事業

二本松市 県 村 間接 完了 6,558 24 ～ 25

－ 2

飯舘村 C － 4 － 1 －

いいたて　まで
いな農業復興
計画基幹事業

福島市 県 村 間接 完了 210,194 24 ～ 24

町 間接 完了

県 県 直接 継続 201,000 25 ～ 27

24 ～ 29新地町 C － 1 － 2 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業（農
地整備事業）
「農業経営高
度化支援事
業」

作田前地
区

県 県 直接 継続 24,060

新地町 C － 1 － 3 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業（漁
港環境整備事
業）

釣師浜漁
港

新地町 C － 4 － 1 －

被災地域農業
復興総合支援
事業

福田地区
新地地区
駒ヶ嶺地
区

県

飯舘村 C － 4 －

いいたて　まで
いな農業復興
計画基幹事業

喜多方市 県 村

　工事発注が年度末(H25.3)となったことから、H24分を繰り越しし、H25
分と合わせて執行する。

平成24年8月14日・10月24日（ハウス）、平成25年1月8日（付属機器）
着工
平成25年1月9日・3月28日（ハウス）、2月8日・3月1日・3月18日（付属
機器）竣工

平成24年10月24日（ハウス）、平成25年1月8日（付属機器）着工
平成25年3月21日（付属機器）、3月28日（ハウス）竣工

貸与する予定の者の急病により事業中止



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)

省庁名 農林水産省

福島県

事業番号
全体
事業
期間

23

24 14,758 12,544 2,214

25 平成25年4月1日使用開始

26
27
28

累計 14,758 0 12,544 2,214
23
24 6,060 6,016 44
25 平成25年4月1日使用開始

26
27
28

累計 6,060 0 6,016 44

23

24 5,248 4,988 260

25 平成25年4月1日使用開始

26
27
28

累計 5,248 0 4,988 260
23
24 38,154 36,162 1,992
25 ▲ 36 ▲ 36 平成25年4月1日使用開始

26
27
28

累計 38,154 ▲ 36 36,162 1,956
23
24 7,623 7,245 -
25 平成25年4月1日使用開始

26 14,610 12,393 2,595 平成26年7月16日着工、平成27年3月25日竣工・利用開始

27
28

累計 22,233 0 19,638 2,595
23
24
25
26 37,710 37,122 588 平成26年6月4日着工、平成27年3月30日竣工・利用開始

27
28

累計 37,710 0 37,122 588

5

29,644 24

北塩原村 県 26

いいたて　まで
いな農業復興
計画基幹事業

相馬市 県 村 間接 完了

いいたて　まで
いな農業復興
計画基幹事業

村 間接 完了 50,281 26 ～

～ 26

間接 完了 6,998 24 ～ 24

いいたて　まで
いな農業復興
計画基幹事業

栃木県那
須塩原市

県 村 間接 完了 50,825 24 ～ 24

県 村 間接 完了 19,678 24 ～ 24

いいたて　まで
いな農業復興
計画基幹事業

南相馬市 県 村 間接 完了 8,080 24 ～ 24

飯舘村 C － 4 － 4 －

いいたて　まで
いな農業復興
計画基幹事業

田村市

飯舘村 C － 4 － 5 －

飯舘村 C －

いいたて　まで
いな農業復興
計画基幹事業

中島村 県 村7

6

飯舘村 C － 4 － 7 －

4 － 6 －

飯舘村 C － 4 － 9 －

飯舘村 C － 4 － 8 －

8

9

16

平成24年10月24日（ハウス）、平成25年1月8日（付属機器）着工
平成25年2月20日・3月21日（付属機器）、3月28日（ハウス）竣工

平成24年10月24日着工、平成25年3月28日竣工

平成24年10月24日（ハウス）、平成25年1月8日（付属機器）着工
平成25年3月14日（付属機器）、3月28日（ハウス）竣工

平成24年10月24日着工、平成25年3月28日竣工

平成25年1月8日着工、平成25年3月25日竣工



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)

省庁名 農林水産省

福島県

事業番号
全体
事業
期間

23
24
25
26 5,388 5,014 374 平成26年7月17日着工、平成26年11月14日竣工・利用開始

27
28

累計 5,388 0 5,014 374
23
24
25
26 29,814 29,001 813 平成26年8月8日着工、平成27年3月31日竣工・利用開始

27
28

累計 29,814 0 29,001 813
23
24
25
26 59,980 平成27年度に延期

27 59,967 13 平成27年11月27日着工、平成28年3月28日竣工・利用開始

28
累計 59,980 0 59,967 13
23 270,164 0 36,638 20,000
24 2,398,310 ▲ 54,750 1,781,687 221,982
25 7,357,256 0 2,137,313 3,050,601
26 9,644,393 16,725 4,165,286 5,335
27 3,450,907 38,025 7,318,978 229,975
28 5,846,464 0 0 0

46,143,741 28,967,494 0 15,439,902 3,527,893
23 0 0 0 0
24 0 0 0 0
25 0 0 0 0
26 0 0 0 0
27 0 0 0 0
28 0 0 0 0

0 0 0 0 0
46,143,741 28,967,494 0 15,439,902 3,527,893

19

各年度
別合計

都道県交付分　計

市町村交付分　計

合計

市町村
交付分

各年度
別合計

39,752 26

県 村 間接 完了 79,974 26 ～ 27

県 村 間接 完了 ～ 26

いいたて　まで
いな農業復興
計画基幹事業

山形県
最上郡
舟形町

県 村 間接 完了 7,185 26 ～ 26

飯舘村 C － 4 － 12 －

いいたて　まで
いな農業復興
計画基幹事業

千葉県
山武市

飯舘村 C － 4 － 10

飯舘村 C － 4 － 11 －

いいたて　まで
いな農業復興
計画基幹事業

北海道
夕張郡
栗山町

－

20

18

都道県
交付分

（注）

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」 「全体事業費」

「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当

額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、

24年度を区別して記載する必要はありません。

8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」

「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の

対象交付金額の合計額を記入してください。



福島県 　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 141,856 14,565 -
25 350,000 350,289 - 25年8月設計完了。25年11月、本体工事発注。

26 ▲ 17,718 18,564 90,720 26年12月、完成

27
28

累計 491,856 ▲ 17,718 383,418 90,720
23
24 279,856 156,293 -
25 1,225,000 1,037,162 - 25年8月設計完了。26年2月、本体工事発注。

26 17,718 225,186 本体建設工事中

27 ▲ 1,991 105,924 平成27年5月完了

28
累計 1,504,856 17,718 1,416,650 105,924
23
24 42,000 10,783 -
25 525,000 515,894 - 25年8月設計完了。25年11月、本体工事発注。

26 12,694 22,072 30,945 27年2月、完成

27
28

累計 567,000 12,694 548,749 30,945
23
24 293,012 251,440 -
25 700,000 683,717 - 25年8月設計完了。25年11月、本体工事発注。

26 13,468 32,113 39,210 27年1月、完成

27
28

累計 993,012 13,468 967,270 39,210
23
24 125,125 104,590 -
25 350,000 329,222 - 25年8月設計完了。25年11月、本体工事発注。

26 ▲ 6,441 15,215 19,657 26年10月、完成

27
28

累計 475,125 ▲ 6,441 449,027 19,657
23
24 142,341 121,542 -
25 350,000 333,092 - 25年8月設計完了。25年11月、本体工事発注。

26 ▲ 4,676 12,413 20,618 26年10月、完成

27
28

累計 492,341 ▲ 4,676 467,047 20,618
23
24 340,322 288,344 -
25 875,000 835,920 - 25年8月設計完了。25年11月、本体工事発注。

26 ▲ 15,045 26,920 49,093 26年12月、完成

27
28

累計 1,215,322 ▲ 15,045 1,151,184 49,093

（様式２D）

省庁名 国土交通省

2

3

5

6

7

8

9

全体
事業
期間

541,872 24 ～ 26

－
災害公営住宅
整備事業

門田町 県 県 直接 完了 1,740,086 24 ～ 27

～ 26

郡山市 D － 4 － 4 －
災害公営住宅
整備事業

富久山町 県 県 直接 完了 557,331 24

郡山市 D － 4 － 2 －
災害公営住宅
整備事業

富田町 県 県 直接 完了 1,150,265 24 ～ 26

県 県 直接 完了 1,371,745 24 ～ 26

～ 26

郡山市 D － 4 － 5 －
災害公営住宅
整備事業

喜久田町

県 県 直接 完了 662,508 24 ～ 26

郡山市 D － 4 － 3 －
災害公営住宅
整備事業

日和田町 県 県 直接 完了 535,638 24

D － 4 － 1 －
災害公営住宅
整備事業

事業番号

会津若松
市

D － 4 － 1 －
災害公営住宅
整備事業

古川町 県 県 直接 完了

郡山市 安積町

会津若松
市

D － 4 － 2

25年2月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。

25年2月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。

25年2月、設計委託発注。

25年2月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。

25年2月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。

25年2月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。

25年2月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。



福島県 　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

全体
事業
期間

事業番号

23
24
25 2,160 2,128 32 25年4月、発注。26年3月、完了

26
27
28

累計 2,160 0 2,128 32
23
24 29,508 0
25
26 29,508
27
28

累計 29,508 0 0 29,508
23
24 25,508 0
25 175,916 21,361 - 26年1月、用地測量完了。26年3月、橋梁詳細設計。

26 190,576 356,552 27年3月、橋梁下部工事発注済。

27 982,400 334,489 28年3月、橋梁下部工事実施。

28
累計 1,374,400 0 712,402 0
23
24 21,131 5,302
25 240,000 26,228 - 26年3月、用地測量中。26年3月、橋梁詳細設計。

26 147,434 235,811 27年3月、橋梁工事発注済。

27 147,434 222,027 28年3月、橋梁工事実施。

28
累計 555,999 0 489,368 0
23 160,000
24 116,048
25 28,392 - 25年11月　防災緑地マネジメント検討業務実施。26年3月 完了

26 15,560
27
28

累計 160,000 0 144,440 15,560
23
24 12,000 5,664
25 160,000 23,196 - 26年3月、道路詳細設計完了。26年3月、家屋基礎撤去。

26 160,000 314,740 27年1月、道路改良工事発注済。

27 156,000 57,892 28年3月、道路改良工事実施。

28
累計 488,000 0 401,492 0
23
24 776,000 23,001
25 320,000 192,580 - 26年3月　用地交渉実施、電線共同溝設計完了。

26 312,000 851,706 27年3月　用地交渉実施、電線共同溝・改良舗装工着手

27 433,021 101,833 28年3月　用地補償、舗装改良工実施

28
累計 1,841,021 0 1,169,120 0

10

47

48

49

50

72

73
205

～ 29

いわき市 D － 1 － 8 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路等）

岩間町
泉岩間植
田線

県 県 直接 継続 610,000 24 ～ 28

いわき市 D － 1 － 9 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路等）

小名浜本
町
平磐城線

県 県 直接 継続 2,314,293 24 ～ 29

いわき市 ◆ D － 22 － 2 － 1
防災緑地基本
計画策定事業

いわき市 県 県 直接 完了 200,000 23 ～ 25

いわき市 D － 1 － 7 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路等）

小浜町
泉岩間植
田線

県 県 直接 継続 695,000 24 ～ 28

県 県 直接 廃止 36,885 23 ～ 26

いわき市 D － 1 － 6 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路等）

久之浜町
久之浜
久之浜港
線

県 県 直接 継続 1,718,000 24

郡山市 ◆ － 1

いわき市 D － 1 － 5 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路等）

久之浜町
末続
片倉末続
停車場線

D － 4 2,700 25 ～ 25－ 1

県営住宅管理
システムプロ
グラム機能追
加事業

県内 県 県 直接 完了

廃止。

24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。

24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。

25月3月、基本計画に関連する設計調査業務を実施

24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。

25年3月、用地買収。電線共同溝設計実施。



福島県 　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

全体
事業
期間

事業番号

23
24 12,000 0
25 32,000 31,337 - 25年11月、ＵＲへ道路整備業務発注、26年3月、橋梁実施設計。

26 390,400 762,336 27年3月、ＵＲへ橋梁工事発注。

27 647,065 89,556 28年3月、道路改良工事実施。

28
累計 1,081,465 0 883,229 0
23
24 4,000 0
25 8,000 6,720 - 25年11月、ＵＲへ道路整備業務発注

26 207,200 148,608 27年3月、UR業務継続

27 94,400 80,157 28年3月、道路改良工事実施。

28
累計 313,600 0 235,485 0
23
24 112,500 27,212
25 360,000 108,831 - 25年11月　構造物取り壊し

26 195,000 310,404 27年3月　造成盛土工事、植栽工事施工

27 652,500 272,376 28年2月　園路工施工

28
累計 1,320,000 0 718,823 0
23
24 900,000 396,406
25 880,000 973,784 - 25年9月　公共施設管理者負担金H25年度分完了。

26 853,333 584,323 27年3月　公共施設管理者負担金H26年度一部支払

27 218,858 28年3月　公共施設管理者負担金H27年度一部支払

28
累計 2,633,333 0 2,173,371 0
23
24 112,500 28,480
25 311,250 56,261 - 26年3月　盛土工発注。

26 164,388 27年3月　盛土造成工事施工

27 603,750 300,396 28年3月　園路工施工

28
累計 1,027,500 0 549,525 0
23
24 633,333 0
25 390,000 0 - 用地交渉継続

26 390,000 ▲ 359,000 196,836 27年3月　補償工事（防潮堤）施工

27 62,369 28年3月　補償工事（防潮堤）施工

28
累計 1,413,333 ▲ 359,000 259,205 0
23
24 30,000 15,129
25 15,000 5,985 - 25年5月　物件調査実施

26 37,500 26,569 27年3月　家屋基礎撤去工事施工

27 172,500 50,675 27年10月　盛土園路工施工

28
累計 255,000 0 98,358 0

85
206

86

88

89

90

91

92 ～ 29いわき市 D － 22 － 6 －

都市公園事業
（沼ノ内地区
防災緑地）
※施設費

沼ノ内地
区

県 県 直接 継続 340,000 24

いわき市 D － 22 － 5 －

都市公園事業
（四倉地区防
災緑地）
※用地費

四倉地区 県 県 直接 継続 1,582,000 24 ～ 28

いわき市 D － 22 － 4 －

都市公園事業
（四倉地区防
災緑地）
※施設費

四倉地区 県 県 直接 継続 1,370,000 24 ～ 31

都市公園事業
（久之浜地区
防災緑地）
※施設費

久之浜地
区

県 県 直接 継続 1,760,000 24 ～ 31

いわき市 D － 22 － 3 －

都市公園事業
（久之浜地区
防災緑地）
※用地費

久之浜地
区

県 県 直接 継続 3,950,000 24 ～ 29

いわき市 D － 22 － 2 －

いわき市 D － 1 － 11 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路等）

平薄磯
豊間四倉
線

県 県 直接 継続 392,000 24 ～ 28

いわき市 D － 1 － 10 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路等）

平豊間
豊間四倉
線

県 県 直接 継続 1,359,400 24 ～ 29

24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。

24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。

25年3月、詳細設計実施。

25年3月、公共施設管理者負担金H24年度分完了。

25月3月、詳細設計実施。

未執行

25月3月、詳細設計実施。



福島県 　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

全体
事業
期間

事業番号

23
24 173,333 0
25 186,666 118,821 - 用地交渉継続

26 100,000 136,187 27年3月　用地交渉完了

27 0
26年度に契約済みであるが、補償物件の移転が遅延
（29年3月完了予定）

28
累計 459,999 0 255,008 0
23
24 52,500 23,563
25 75,000 103,242 - 25年4月　地質調査　　25年11月発注者支援

26 82,500 52,432 27年3月　造成盛土工事施工

27 420,000 212,567 28年2月　園路植栽工施工

28
累計 630,000 0 391,804 0
23
24 286,666 218,702
25 266,666 395,677 - 25年9月　公共施設管理者負担金H25年度分完了。

26 260,000 80,176 27年3月　公共施設管理者負担金H26年度一部支払

27 0
土地区画整理事業が遅延し、公共施設管理者負担金の支払が遅延
（区画整理事業期間H27からH29に延長）

28
累計 813,332 0 694,555 0
23
24 127,500 51,407
25 172,500 81,900 - 25年11月　発注者支援

26 142,500 112,134 27年3月　造成盛土工事施工

27 540,000 482,637 28年2月　園路植栽工施工

28
累計 982,500 0 728,078 0
23
24 820,000 325,186
25 846,666 1,025,959 - 25年9月　公共施設管理者負担金H25年度分完了。

26 873,333 607,588 27年3月　公共施設管理者負担金H26年度一部支払

27 23,205 28年3月　公共施設管理者負担金H27年度一部支払

28
累計 2,539,999 0 1,981,938 0
23
24 45,000 17,804
25 67,500 62,316 - 25年12月　盛土工発注

26 75,000 29,088 27年3月　盛土造成工事実施

27 375,000 87,669 27年7月　盛土工施工

28
累計 562,500 0 196,877 0
23
24 26,666 0
25 73,333 0 - 用地交渉実施

26 66,666 359,000 206,403 用地交渉実施

27 118,480 27年11月　用地買収実施

28
累計 166,665 359,000 324,883 0

93

94

95

96

97

98

99

永崎地区 県 県 直接 継続 750,000 24 ～ 30

いわき市 D － 22 － 13 －

都市公園事業
（永崎地区防
災緑地）
※用地費

永崎地区 県 県 直接 継続 788,000 24 ～ 29

～ 30

いわき市 D － 22 － 11 －

都市公園事業
（豊間地区防
災緑地）
※用地費

豊間地区 県 県 直接 継続 3,810,000 24 ～ 29

いわき市 D － 22 － 10 －

都市公園事業
（豊間地区防
災緑地）
※施設費

豊間地区 県 県 直接 継続 1,310,000 24

いわき市 D － 22 － 12 －

都市公園事業
（永崎地区防
災緑地）
※施設費

D － 22 － 9 －

都市公園事業
（薄磯地区防
災緑地）
※用地費

薄磯地区 県 県 直接 継続 1,220,000 24 ～ 29

いわき市 D － 22 － 8 －

都市公園事業
（薄磯地区防
災緑地）
※施設費

薄磯地区 県 県 直接 継続

いわき市 D － 22 － 7 －

都市公園事業
（沼ノ内地区
防災緑地）
※用地費

沼ノ内地
区

県 県 直接 継続 690,000 24 ～ 28

840,000 24 ～ 29

いわき市

25年3月、用地交渉実施

25月3月、詳細設計実施

25年3月、公共施設管理者負担金H24年度（繰越予算）実施

25月3月、詳細設計実施

25年3月、公共施設管理者負担金H24年度（繰越予算）実施

25月3月、詳細設計実施

未執行



福島県 　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

全体
事業
期間

事業番号

23
24 30,000 18,191
25 105,000 0 - 未執行

26 75,000 438,366 27年1月　盛土造成工事発注

27 570,000 34,681 28年2月　園路工施工

28
累計 780,000 0 491,238 0
23
24 173,333 0
25 173,333 0 - 用地交渉実施

26 227,483 用地交渉実施

27 140,000 94,751 28年3月　公共施設管理者負担金H27年度一部支払

28
累計 486,666 0 322,234 0
23
24 70,000 12,883 -
25 875,000 829,660 - 25年8月設計完了。25年11月、本体工事発注。

26 65,931 36,526 27年3月　本体完成。現在集会所建設工事。

27
28

累計 945,000 0 908,474 36,526
23
24 758,919 297,059 -
25 3,500,000 3,601,467 - 25年10月設計完了。25年11月、本体工事発注。

26 137,089 223,304 H27年3月完成

27
28

累計 4,258,919 0 4,035,615 223,304
23
24 0
25 464,000 199,893 - 26年3月、橋梁詳細設計。26年3月、用地交渉実施。

26 431,200 658,978 26年11月、橋梁下部工事発注済。

27 104,000 132,645 28年3月、橋梁下部工事実施。上部工事発注手続き。

28
累計 999,200 0 991,516 0
23
24 0 -
25 329,271 38,600 - 25年8月　海岸避難誘導階段設計委託

26 150,504 26年12月　まちづくり計画策定業務

27 27年9月　海岸避難誘導階段整備　外

28
累計 329,271 0 189,104 0
23 24,000
24 18,039
25 5,951 10 25年11月　地質調査委託

26
27
28

累計 24,000 0 23,990 10

130

131

132

133

147 1,249,000 25 ～ 30

継続 411,589 24 ～ 32

相馬市 ◆ D － 22 － 1 － 1
津波防災緑地
基本計画策定

原釜・尾
浜地区

県 県 直接 完了 30,000 23 ～ 25

いわき市 ★ F － 4 － 1 － 1

市街地復興効
果促進事業
（県分）

県

25年3月、基本計画に関連する設計調査業務を実施

150

23

常磐地区 県 県 直接 完了 1,080,000 24 ～ 26

いわき市 D － 4 － 14 －

災害公営住宅
整備事業
（小名浜）

小名浜地
区

県 県 直接 完了 4,867,336 24 ～ 26

30

いわき市 D － 22 － 15 －

都市公園事業
（岩間地区防
災緑地）
※用地費

岩間地区 県 県 直接 継続 730,000 24 ～ 28

いわき市 D － 22 － 14 －

都市公園事業
（岩間地区防
災緑地）
※施設費

岩間地区 県 県 直接 継続 1,040,000 24 ～

いわき市 D － 4 － 13 －

災害公営住宅
整備事業
（常磐）

県 直接 継続－ 1 13 －いわき市 D －

道路事業（市
街地相互の接
続道路等）

平沼ノ内
豊間四倉
線

県

25月3月、詳細設計実施

未執行

25年2月、設計委託発注。

25年3月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。

24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。



福島県 　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

全体
事業
期間

事業番号

23
24 72,000 10,878
25 384,000 38,180 - 26年3月道路詳細設計完。25年6月用地測量発注。

26 128,000 316,330 27年3月道路改良工事発注済。

27 117,600 95,561 28年3月、用地取得困難箇所一部解消。

28
累計 701,600 0 460,949 0
23
24 72,000 20,651
25 300,000 271,521 25年11月軟弱地盤解析完。26年3月用地買収、積算業務完。

26 74,000 75,709 27年2月道路改良工事発注済。

27 201,920 196,969 28年3月、道路改良工事実施。

28
累計 647,920 0 564,850 0
23
24 32,000 22,166
25 312,000 179,581 25年10月用地測量発注。26年3月橋梁下部工発注。

26 445,200 549,961 26年7月道路改良工事発注済。

27 132,800 ▲ 154,087 28年3月、道路改良工事実施。

28
累計 922,000 0 597,621 0
23
24 210,000 40,474
25 450,000 158,756 － 26年3月　造成工実施

26 540,000 1,154,369 27年3月　造成工実施

27 1,425,000 1,111,875 27年10月　盛土工施工

28 225,000
累計 2,850,000 0 2,465,474 0
23
24 680,000 0
25 1,486,666 0 - 用地交渉実施

26 53,655 用地交渉実施

27 60,099 27年7月　用地買収実施

28
累計 2,166,666 0 113,754 0
23
24
25 287,135 65,820 － 25年8月　土量調査委託、用地取得ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ委託

26 156,800 26年9月　土量調査委託、用地取得ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ委託

27 47,520 27年7月　公設土取場関連ＣＭ　外

28 50,444
累計 337,579 0 270,140 0
23
24 620,000 30,670 -
25 292,000 194,240 - 25年10月用地測量発注。26年3月橋梁下部工発注。

26 216,000 729,369 26年7月道路改良工事発注済。

27 432,800 56,926 28年3月、道路改良工事実施。

28
累計 1,560,800 0 1,011,205 0

～ 30

977,000 24 ～ 30

南相馬市 D － 1 － 2 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

原町海老
相馬線

県 県 直接 継続 1,951,000 24 ～ 30

24年5月　道路詳細設計発注。24年9月地質調査発注。

23

相馬市 D － 22 － 2 －

都市公園事業
（原釜・尾浜地
区防災緑地）
※用地費

原釜・尾
浜地区

県 県 直接 継続 3,250,000 24 ～ 30

相馬市 ★ F － 4 － 1 － 1

市街地復興効
果促進事業
（県分）

県 継続 421,975 25 ～ 32

25年3月、用地交渉実施

63

83

相馬市 D － 22 － 1 －

都市公園事業
（原釜・尾浜地
区防災緑地）
※施設費

原釜・尾
浜地区

県 県 直接 継続 4,752,000 24 ～ 31

相馬市 D － 1 － 26 －

道路事業（市
街地相互接続
道整備）
（県道：原町海
老相馬線）

蒲庭地区 県 県 直接 継続 1,152,500 24

24年7月、橋梁予備設計発注。25年3月、測量、地質調査、道路詳細設
計発注

25年3月、詳細設計実施

50

62

相馬市 D － 1 － 25 －

道路事業（市
街地相互接続
道整備）
（県道：原町海
老相馬線）

磯部地区 県 県 直接 継続 809,900 24 ～ 28

相馬市 D － 1 － 24 －

道路事業（市
街地相互接続
道整備）
（県道：相馬亘
理線）

原釜地区 県 県 直接 継続

24年12月道路詳細設計・路線測量発注。

24年7月道路詳細設計路線測量発注。24年9月地質調査発注。24年12
月用地測量発注。

48

49



福島県 　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

全体
事業
期間

事業番号

23
24 620,000 13,683 -
25 260,000 31,694 - 26年3月道路詳細設計完。25年8月橋梁詳細設計完。

26 200,000 846,712 26年7月道路改良工事、橋梁下部工事発注済。

27 644,000 267,785 28年3月、道路改良工事、橋梁下部工事実施。

28
累計 1,724,000 0 1,159,874 0
23
24 -
25 40,000 13,538 - 25年11月地質調査、道路概略設計発注。

26 26,462
27
28

累計 40,000 0 13,538 26,462
23
24
25 301,922 48,512 － 25年8月　土量調査委託、用地取得ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ委託

26 25,600 26年9月　用地取得ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ委託

27 9,600 27年11月　海抜標示版設置工事　外

28
累計 301,922 0 83,712 0
23 16,000
24 12,208
25 0 - 未執行

26 3,792
27
28

累計 16,000 0 12,208 3,792
23
24 40,000 12,082
25 391,200 360,156 - 25年11月、道路改良工発注

26 588,000 776,371 27年3月、道路改良工実施

27 1,107,200 562,935 28年3月、道路改良工事実施。

28
累計 2,126,400 0 1,711,544 0
23
24 180,000 35,699
25 570,000 1,000,000 － 25年11月　盛土工実施

26 487,500 228,144 27年3月盛土工事

27 1,125,000 1,005,884 27年10月　園路工実施

28
累計 2,362,500 0 2,269,727 0
23
24 40,000 0
25 93,333 105,297 － 25年9月　用地交渉実施

26 66,666 41,351 27年3月　用地交渉実施

27 0
28

累計 199,999 0 146,648 0

51

52

3

15

19

20

県 直接広野町 Ｄ － 22 － 1 －

都市公園事業
（浅見川地区
防災緑地）
※施設費

浅見川地
区

県

－ 3 － 1
交通インフラ
検討事業

小高区 県 県 直接 完了 50,000 25 ～ 25

継続 3,150,000 24 ～ 28

広野町 Ｄ － 22 － 2 －

都市公園事業
（浅見川地区
防災緑地）
※用地費

浅見川地
区

県 県 直接 継続 300,000 24 ～ 28

10 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路等）

広野小高
線（北迫
工区）

県 県 直接 継続 2,658,000 24 ～ 28

南相馬市 ★ F － 4 － 1 － 1

市街地復興効
果促進事業
（県分）

県 継続 377,403 25 ～ 32

広野町 Ｄ － 1 －

広野町 ◆ Ｄ － 22 － 1 － 1
防災緑地基本
計画策定事業

浅見川地
区

県 県 直接 完了 20,000 23 ～ 23

南相馬市 ◆ D － 1

D － 1 － 3 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

北泉小高
線

県 県 直接 継続 2,299,000 24 ～ 30南相馬市

24年12月地質調査発注。25年1月道路詳細設計発注。

24

25年3月、基本計画に関連する設計調査業務を実施

24年9月、用地測量実施。24年12月、橋梁修正設計実施。

25年3月、詳細設計実施

25年3月、用地交渉実施



福島県 　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

全体
事業
期間

事業番号

23
24
25 12,000
26 12,000
27
28

累計 12,000 0 0 12,000
23
24
25 13,600 5,647 26年1月道路概略設計発注。

26 7,953
27
28

累計 13,600 0 5,647 7,953
23
24
25 8,000
26 8,000
27
28

累計 8,000 0 0 8,000
23
24 160,000 25,844 -
25 136,000 28,326 - 26年3月路線測量、橋梁詳細設計完。

26 351,200 435,173 26年9月橋梁下部工事、函渠工事発注済。

27 1,496,560 256,357 28年3月、橋梁上部工事実施。

28
累計 2,143,760 0 745,700 0
23
24 40,000 0 -
25
26 40,000
27
28

累計 40,000 0 0 40,000
23
24 80,000 4,609 -
25 130,400 20,987 - 26年3月路線測量、用地測量、道路詳細設計完

26 56,800 19,412 27年3月橋梁詳細設計完

27 66,000 231,041 28年3月、橋梁上部工事実施。

28
累計 333,200 0 276,049 0
23 40,000
24 29,401 -
25 8,519 - 設計調査業務実施

26 2,080
27 .
28

累計 40,000 0 37,920 2,080

10

2

4

4

5

6

19新地町 ◆ D － 22 － 1 － 1
都市公園事業
（防災緑地）

埒浜地区 県 県 直接 完了 50,000 23 ～ 25

新地町 D － 1 － 2 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

赤柴中島
線

県 県 直接 廃止 50,000 24 ～ 26

新地町 D － 1 － 3 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

金山新地
停車場線

県 県 直接 継続 486,500 24 ～ 29

10,000 25 ～ 25

新地町 D － 1 － 1 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

新地停車
場釣師線

県 県 直接 継続 2,879,700 24 ～ 30

浪江町 ◆ Ｄ － 1 － 1 － 1
交通インフラ
検討事業

請戸地区 県 県 直接 廃止

楢葉町 ◆ Ｄ － 1 － 2 － 1
交通インフラ
検討事業

前原地区 県 県 直接 廃止 15,000 25 ～ 25

富岡町 ◆ Ｄ － 1 － 1 － 1
交通インフラ
検討事業

仏浜地区 県 県 直接 完了 17,000 25 ～ 25

24年9月路線測量、道路詳細設計、用地測量　発注。

新地停車場釣師線延伸により新地停釣師線へ合併（廃止検討）

25年2月路線測量、道路詳細設計発注。

基本計画に関連する設計調査業務を実施



福島県 　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

全体
事業
期間

事業番号

23
24 115,200 115,181 -
25 974,400 86,091 26年3月道路・橋梁詳細設計完、用地測量完、

26 1,198,400 2,327,702 26年9月道路改良工事、橋梁下部工事、函渠工事発注済。

27 3,064,560 327,545 28年3月、用地交渉実施。

28
累計 5,352,560 0 2,856,519 0
23
24 292,500 51,707 －
25 472,500 182,350 － 26年3月　造成工実施

26 525,000 1,201,580 27年3月　造成工実施

27 1,970,250 1,021,650 27年10月　盛土工施工

28
累計 3,260,250 0 2,457,287 0
23
24
25 720,000 250,166 － 25年6月　用地交渉実施

26 120,000 13,829 27年3月　用地交渉実施

27 10,667 27年10月　補償工事施工

28
累計 840,000 0 274,662 0
23
24
25 171,773 51,068 － 25年8月　土量調査委託、用地取得ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ委託

26 22,400 26年9月　土量調査委託、用地取得ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ委託

27 27年9月　土量調査委託、用地取得ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ委託

28
累計 171,773 0 73,468 0
23 240,000 0 0 0
24 9,850,609 0 2,972,886 0
25 22,211,190 0 15,126,034 42
26 9,986,408 0 16,181,582 655,428
27 17,821,760 0 8,083,599 105,924
28 275,444 0 0 0

80,910,043 60,385,411 0 42,364,101 761,394
23 0 0 0 0
24 0 0 0 0
25 0 0 0 0
26 0 0 0 0
27 0 0 0 0
28 0 0 0 0

0 0 0 0 0
80,910,043 60,385,411 0 42,364,101 761,394

23

52

58

60 214,717 25 ～ 32

都道県
交付分

各年度
別合計

市町村
交付分

各年度
別合計

－

都市公園事業
（埒浜地区防
災緑地）※施
設費

埒浜地区 県 県 直接 継続 4,762,000 24 ～ 30

新地町 D － 22 － 3 －

都市公園事業
（埒浜地区防
災緑地）※用
地費

埒浜地区 県 県 直接 継続 1,260,000 24 ～ 28

新地町 D － 1 － 5 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

相馬亘理
線

県 県 直接 継続 7,290,700 24 ～ 30

新地町 D － 22 － 1

新地町 ★ F － 4 － 1 － 1

市街地復興効
果促進事業事
業（県分）

県 継続

都道県交付分　計

市町村交付分　計

合計

24年9月路線測量、道路詳細設計、用地測量発注。

25年3月、詳細設計実施

（注）

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」 「全体事業費」

「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当

額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、

24年度を区別して記載する必要はありません。

8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」

「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の

対象交付金額の合計額を記入してください。
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