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相双地域広域的地域活性化基盤整備計画
平成19年度～平成24年度 福島県

（平成24年度）

観光客の増加施設数（福島県観光客入込状況（福島県商工労働部）による） 19施設 25施設 4施設

観光入込客数（福島県観光客入込状況（福島県商工労働部）による） 440万人 500万人 67万人

相馬地域の入込客数伸率（福島県観光客入込状況（福島県商工労働部）による） 3.4%

Ａ　基幹事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業内容

種別 種別 対象 間接 （延長・面積等） H19 H20 H21 H22 H23 H24

道路 一般 福島県 直接 － 国道２８８号  玉ノ湯 視距改善 0.5km 924

道路 一般 福島県 直接 － 国道３９９号　葛尾 歩道工 2.4km 40

道路 一般 福島県 直接 － 国道３９９号　飯樋 路肩拡幅、路盤改良 0.6km 79

道路 一般 福島県 直接 － 国道１１４号　室原 橋梁景観塗装 0.3km 19

道路 一般 福島県 直接 － （主）県道相馬亘理線　大戸浜 歩道、舗装改良 0.4km 27

道路 一般 福島県 直接 － （主）原町川俣線　　八木沢 路肩拡幅 0.8km 35

道路 一般 福島県 直接 － （主）原町川俣線　大原 橋梁景観塗装 0.3km 56

道路 一般 福島県 直接 － （主）原町浪江線　横川 待避所整備 0.2km 103

道路 一般 福島県 直接 － （一）下川内竜田停車場線　乙次郎 舗装修繕 0.6km 75

道路 一般 福島県 直接 － （一）小塙上郡山線　井出 現道部分拡幅 0.6km 451

道路 一般 福島県 直接 － （一）常葉野川線　遠ノ子 舗装修繕 0.3km 69

道路 一般 福島県 直接 － （一）原釜椎木線　塚部 側溝修繕 0.4km 30

道路 一般 福島県 直接 － （一）赤柴中島線 谷地小屋 歩道工 0.1km 20

道路 一般 福島県 直接 － （主）相馬亘理線 尾浜 歩道工 0.3km 50

道路 一般 福島県 直接 － （一）小良ヶ浜野上線 小入野 自歩道工 1.0km 50

全体事業費
（百万円）

事業実施期間（年度）

相馬市

新地町

相馬市

大熊町

浪江町

新地町

南相馬市

南相馬市

南相馬市

楢葉町

楢葉町

葛尾村

2,606百万円 Ａ 2,584百万円

要素となる事業名

効果促進事業費の割合

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
Ｂ 百万円 Ｃ

飯舘村

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
0.8%

　　社会資本整備総合交付金を充てた要素事業の進捗状況

平成20年から22年までは、順調に推移していたものの、平成23年3月に発生した東日本大震災、その後の福島第一原子力発電所の事故による風評等により最終目標値を達成することは出来なかった。拠点施
設間相互を結ぶアクセス道路の局部的な改良や拡幅、観光施設等の周辺道路における歩道整備や路肩拡幅などは順調に行われ、施設へのアクセス性や歩行者の安全性は向上している。

本計画期間後にデスティネーションキャンペーン等が行われ、観光入込客数等は回復傾向にある。
引き続き、拠点へのアクセス向上のための事業を着実に進めるとともに、道路施設等を良好な状態に維持することにより、安全で快適な観光アクセス等を確保し、本地域の活性化を図る。

市町村名
（事業箇所）

事業者

22百万円

（平成18年度）

10.0%

大熊町

葛尾村

社会資本総合整備計画　事業評価シート
計画の名称

計画の期間 交付対象

定量的指標の現況値及び目標値

相双地域では、太平洋に面した海沿いを通る「浜街道」を中心とした「うつくしま浜街道観光推進会議」とあぶくま高地を南北に縦断する「ロマンチック街道」などの団体が、個々に街道
を通じて地域の魅力づくりのための取り組みを展開している。今後、各活動団体が連携を強めるなどして、更なる誘客活動や交流人口の拡大を図っていく。

　　計画の成果目標（定量的指標）

　　定量的指標の定義及び算定式

計画の目標

当該地域の観光拠点施設41施設のうち、観光客の入込数を調査集計している33施設を対象に、入込客数の伸びが増加した施設数を19施設(57.5%)から25施設(75.7%)とする。また、当該地域
の入込客数約440万人（平成18年度）に対し、14%増の500万人とする。

（平成24年度）

実績値

　　今後の方針

　　事業効果の発現状況

-2.5%

当初現況値 中間目標値 最終目標値



道路 一般 福島県 直接 － （主）原町川俣線外　原町区外 大型案内標識 25基 55

道路 一般 福島県 直接 － （主）原町浪江線 四つ葉交差点 交差点改良 1箇所 8

道路 一般 福島県 直接 － (一)北泉小高線　北泉 舗装修繕 2.1km 80

道路 一般 福島県 直接 － (主)原町海老相馬線　上北高平 舗装修繕 2.5km 130

道路 一般 福島県 直接 － 国道１１４号　大柿 舗装修繕 0.3km 20

道路 一般 福島県 直接 － (一)浪江鹿島線　矢川原 舗装修繕 1.0km 26

道路 一般 福島県 直接 － (主)相馬浪江線　大富 舗装修繕 1.5km 56

道路 一般 福島県 直接 － (主)原町浪江線　馬場 舗装修繕 1.0km 25

道路 一般 福島県 直接 － 国道１１４号　下津島 舗装修繕 1.4km 38

道路 一般 福島県 直接 － (主)浪江国見線　草野 舗装修繕 3.0km 53

道路 一般 福島県 直接 － 国道３９９号　長泥 視距改善 0.5km 65

2,584

Ｂ　関連社会資本整備事業
事業 地域 交付 直接
種別 種別 対象 間接 H19 H20 H21 H22 H23 H24

番号 備考

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接
種別 種別 対象 間接 H19 H20 H21 H22 H23 H24

一般 福島県 直接 誘客を図るための広報宣伝事業ほか 3

一般 福島県 直接 相双地区ピクトグラム、案内板等設置事業 観光地のピクトグラム整備、観光案内板の更新 19

     

22

番号 備考

全体事業費
（百万円）

南相馬市

南相馬市

南相馬市

浪江町

飯舘村

全体事業費
（百万円）

事業実施期間（年度）

浪江町

飯舘村

南相馬市

南相馬市

南相馬市

南相馬市

一体的に実施することにより期待される効果

相馬・双葉地区

番号 事業者 要素となる事業名 事業内容

合計

合計

事業実施期間（年度）

拠点へのアクセス道路等の整備と一体となって観光案内板の更新等を実施することにより、相双地域における観光入り込み客数の増加や交流人口の拡大を図る。

拠点へのアクセス道路等の整備と一体となってキャンペーンを実施することにより、相双地域における観光入り込み客数の増加や交流人口の拡大を図る。

福島県

合計

市町村名

一体的に実施することにより期待される効果

福島県ほか うつくしま浜街道観光キャンペーンほか 相馬・双葉地区

市町村名
港湾・地区名

番号 事業者 要素となる事業名
事業内容

（延長・面積等）


