
平成29年2月28日現在
県全体（避難指示区域外+避難指示区域内）

A B C B/A C/A E E/A F F/A G G/F H H/A

査定箇所 着工箇所 完了箇所 着工率 完了率 完了箇所 完了率 完了箇所 完了率 完了箇所 完了率 完了箇所 完了率

県全体　合計 2,122 2,107 1,836 99% 87% 1,868 88% 2,011 95% 2,116 99.7% 2,120 99.9%
河川・砂防 272 271 242 99.6% 89% 246 90% 254 93% 270 99.3% 271 99.6% 県全体進捗見込み
海岸 157 155 90 99% 57% 92 59% 127 81% 153 97% 156 99% 0 20 40 60 80 100

道路・橋梁 798 795 749 99.6% 94% 786 98% 794 99.5% 798 100% 798 100%
港湾 331 331 311 100% 94% 311 94% 331 100% 331 100% 331 100%
漁港 467 458 347 98% 74% 336 72% 408 87% 467 100% 467 100%
下水 3 3 3 100% 100% 3 100% 3 100% 3 100% 3 100%
公園 5 5 5 100% 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100%
公営住宅 89 89 89 100% 100% 89 100% 89 100% 89 100% 89 100%

避難指示区域外 査定箇所 着工箇所 完了箇所 着工率 完了率 完了箇所 完了率 完了箇所 完了率 完了箇所 完了率 完了箇所 完了率

避難指示区域外　合計 1,782 1,781 1,635 99.9% 92% 1,638 92% 1,762 98.9% 1,782 100% 1,782 100% 避難指示区域外進捗見込み
河川・砂防 215 215 205 100% 95% 209 97% 211 98% 215 100% 215 100% 0 20 40 60 80 100

海岸 131 130 84 99% 64% 86 66% 115 88% 131 100% 131 100%
道路・橋梁 609 609 607 100% 99.7% 608 99.8% 609 100% 609 100% 609 100%
港湾 331 331 311 100% 94% 311 94% 331 100% 331 100% 331 100%
漁港 399 399 331 100% 83% 327 82% 399 100% 399 100% 399 100%
下水 3 3 3 100% 100% 3 100% 3 100% 3 100% 3 100%
公園 5 5 5 100% 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 避難指示区域内進捗見込み
公営住宅 89 89 89 100% 100% 89 100% 89 100% 89 100% 89 100% 0 20 40 60 80 100

避難指示区域内 査定箇所 着工箇所 完了箇所 着工率 完了率 完了箇所 完了率 完了箇所 完了率 完了箇所 完了率 完了箇所 完了率

避難指示区域内　合計 340 326 201 96% 59% 230 68% 249 73% 334 98% 338 99%
河川・砂防 57 56 37 98% 65% 37 65% 43 75% 55 96% 56 98%
海岸 26 25 6 96% 23% 6 23% 12 46% 22 85% 25 96%
道路・橋梁 189 186 142 98% 75% 178 94% 185 98% 189 100% 189 100% 避難指示解除準備区域内進捗見込み
漁港 68 59 16 87% 24% 9 13% 9 13% 68 100% 68 100% 0 20 40 60 80 100

避難指示解除準備区域 査定箇所 着工箇所 完了箇所 着工率 完了率 完了箇所 完了率 完了箇所 完了率 完了箇所 完了率 完了箇所 完了率

避難指示解除準備区域　合計 271 259 166 96% 61% 165 61% 183 68% 267 99% 271 100%
河川・砂防 54 54 36 100% 67% 36 67% 42 78% 53 98% 54 100%
海岸 25 25 6 100% 24% 6 24% 12 48% 22 88% 25 100%
道路・橋梁 124 121 108 98% 87% 114 92% 120 97% 124 100% 124 100% 居住制限区域内進捗見込み
漁港 68 59 16 87% 24% 9 13% 9 13% 68 100% 68 100% 0 20 40 60 80 100

居住制限区域 査定箇所 着工箇所 完了箇所 着工率 完了率 完了箇所 完了率 完了箇所 完了率 完了箇所 完了率 完了箇所 完了率

居住制限区域　合計 23 23 21 100% 91% 22 96% 22 96% 23 100% 23 100%
河川・砂防 2 2 1 100% 50% 1 50% 1 50% 2 100% 2 100%
道路・橋梁 21 21 20 100% 95% 21 100% 21 100% 21 100% 21 100%

帰還困難区域 査定箇所 着工箇所 完了箇所 着工率 完了率 完了箇所 完了率 完了箇所 完了率 完了箇所 完了率 完了箇所 完了率 帰還困難区域内進捗見込み（災害査定実施箇所のみ記載）
帰還困難区域　合計 46 44 14 96% 30% 43 93% 44 96% 44 96% 44 96% 0 20 40 60 80 100

河川・砂防 1 0 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
海岸 1 0 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
道路・橋梁 44 44 14 100% 32% 43 98% 44 100% 44 100% 44 100%

※平成29年2月に災害査定を実施した、帰還困難区域の河川（1箇所）及び
海岸（１箇所）については、完了時期未定。

※着工率、完了率は査定箇所に対する割合

※災害査定実施箇所のみ記載

※避難指示区域内の箇所数は、すべての市町村で区域再編の終了した平成25
年8月8日時点の区域で計数を整理しているため、田村市、南相馬市、葛尾村、川
内村、楢葉町の避難指示が解除になっている区域の箇所も含む。

県全体（避難指示区域外＋避難指示区域内）

東日本大震災の災害復旧の進捗状況　今後の見通しについて

平成29年2月末実績 対査定箇所 平成28年度末見込み 平成29年度末見込み 平成30年度末見込み 平成31年度末見込み

H27年度 H28年度 H29年度 H31年度H30年度

H27年度 H28年度 H29年度 H31年度H30年度

H27年度 H28年度 H29年度 H31年度H30年度

災害復旧の流れ

・災害査定とは・・・・・・異常な天然現象により、公共土木施設等に被災があった場合、国から補助を受けて施設の復旧を行います。

国の査定官が現地で実施調査を行い、復旧工法及び概算費用を決定することを災害査定と言います。

なお、避難指示区域外、避難指示解除準備区域及び居住制限区域の被災箇所については、災害査定が完了しています。

帰還困難区域については、災害査定を未実施の被災箇所が有り、上記表には災害査定を実施した箇所のみ計上しています。

また、今後の災害査定の実施により箇所数が増える場合があります。

災害発生・被災 復旧工事発注 復旧工事着工 復旧工事完了

（査定箇所数） （着工箇所数） （完了箇所数）

災害査定調査・測量・設計

H27年度 H28年度 H29年度 H31年度H30年度

H27年度 H28年度 H29年度 H31年度H30年度

H27年度 H28年度 H29年度 H31年度H30年度



避難指示区域の災害復旧の箇所数の考え方

避難指示区域内の災害復旧の箇所数は、全ての市町村で避難指示区域の再編が終了
した平成25年8月8日時点の区域で計数を整理しているため、田村市、南相馬市、川内村、
葛尾村、楢葉町の避難指示が解除された区域の箇所も含んだ値となっています。

※平成25年8月8日時点

避難指示が解除された
区域

※平成29年2月28日時点

避難指示が解除されていますが、

災害復旧の箇所数は、避難指示区
域に含めています。


