
H29.12.31時点

査定決定数 着工件数 完了件数  着工率（％）   完了率（％）
2,136 2,108 1,956 98.7% 91.6%

 河川 259 250 228 96.5% 88.0%
 砂防 21 21 21 100.0% 100.0%
 海岸 157 156 121 99.4% 77.1%
 道路 759 753 744 99.2% 98.0%
 橋梁 43 42 38 97.7% 88.4%
 港湾 331 331 321 100.0% 97.0%
 漁港 469 458 386 97.7% 82.3%
 下水 3 3 3 100.0% 100.0%
 公園 5 5 5 100.0% 100.0%
 公営住宅 89 89 89 100.0% 100.0%

2,136 2,108 1,956 98.7% 91.6%
 会津 26 26 26 100.0% 100.0%
 中通り 534 534 534 100.0% 100.0%
 浜通り 1,576 1,548 1,396 98.2% 88.6%

査定決定数 着工件数 完了件数  着工率（％）   完了率（％）
26 26 26 100.0% 100.0%

 河川 5 5 5 100.0% 100.0%
 道路 16 16 16 100.0% 100.0%
 港湾 1 1 1 100.0% 100.0%
 公営住宅 4 4 4 100.0% 100.0%

査定決定数 着工件数 完了件数  着工率（％）   完了率（％）
534 534 534 100.0% 100.0%

 河川 71 71 71 100.0% 100.0%
 砂防 12 12 12 100.0% 100.0%
 道路 394 394 394 100.0% 100.0%
 橋梁 13 13 13 100.0% 100.0%
 下水 3 3 3 100.0% 100.0%
 公営住宅 41 41 41 100.0% 100.0%

査定決定数 着工件数 完了件数  着工率（％）   完了率（％）
1,576 1,548 1,396 98.2% 88.6%

 河川 183 174 152 95.1% 83.1%
 砂防 9 9 9 100.0% 100.0%
 海岸 157 156 121 99.4% 77.1%
 道路 349 343 334 98.3% 95.7%
 橋梁 30 29 25 96.7% 83.3%
 港湾 330 330 320 100.0% 97.0%
 漁港 469 458 386 97.7% 82.3%
 公園 5 5 5 100.0% 100.0%
 公営住宅 44 44 44 100.0% 100.0%

　　工種別(浜通り）

　東日本大震災
　　工種別

　　方部別

東日本大震災

　東日本大震災

　東日本大震災
　　工種別（会津）

　東日本大震災
　　工種別（中通り）



H29.12.31時

査定決定数 着工件数 完了件数  着工率（％）   完了率（％）
257 257 257 100.0% 100.0%

 河川 112 112 112 100.0% 100.0%
 砂防 14 14 14 100.0% 100.0%
 道路 82 82 82 100.0% 100.0%
 橋梁 7 7 7 100.0% 100.0%
 直轄委託分 42 42 42 100.0% 100.0%

H29.12.31時

査定決定数 着工件数 完了件数  着工率（％）   完了率（％）
287 287 287 100.0% 100.0%

 河川 240 240 240 100.0% 100.0%
 砂防 2 2 2 100.0% 100.0%
 道路 44 44 44 100.0% 100.0%
 橋梁 1 1 1 100.0% 100.0%

287 287 287 100.0% 100.0%
 会津 4 4 4 100.0% 100.0%
 中通り 270 270 270 100.0% 100.0%
 浜通り 13 13 13 100.0% 100.0%

査定決定数 着工件数 完了件数  着工率（％）   完了率（％）
4 4 4 100.0% 100.0%

 河川 3 3 3 100.0% 100.0%
 橋梁 1 1 1 100.0% 100.0%

査定決定数 着工件数 完了件数  着工率（％）   完了率（％）
270 270 270 100.0% 100.0%

 河川 231 231 231 100.0% 100.0%
 砂防 2 2 2 100.0% 100.0%
 道路 37 37 37 100.0% 100.0%

査定決定数 着工件数 完了件数  着工率（％）   完了率（％）
13 13 13 100.0% 100.0%

 河川 6 6 6 100.0% 100.0%
 道路 7 7 7 100.0% 100.0%

　　方部別

　台風１５号災害
　　工種別（会津）

　台風１５号災害
　　工種別（中通り）

　台風１５号災害
　　工種別（浜通り）

　新潟・福島豪雨災害
　　工種別（会津のみ）

台風１５号災害

　台風１５号災害
　　工種別

新潟・福島豪雨災害


	HP掲載データ

