
■工事の進捗率　（平成２９年１２月末現在）

％

　 　　　

【いわき市と川内村を結ぶトンネル工事の進み具合をお知らせいたします。】

■位置図　

■1２月の工事状況

■平面図

　●戸渡２工区　トンネル工事進捗率 86.0

■標準横断図

一般国道

３９ ９号 戸渡２工区【（仮称）戸渡トンネル工事】 ふくしま復興再生道路
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■平成２９年１２月１８日 (仮)戸渡トンネル貫通式

貫

通

状

況

通

り

始

め

（仮称）戸渡トンネルの貫

通を無事故・無災害で迎える

ことが出来ました。

今後も工事の一日も早い完

成に向け全力で取り組むとと

もに、県土づくりと復興の礎

となる社会基盤の整備を着実

に進めてまいります。

■ (仮)戸渡トンネル施工状況

（仮称）戸渡トンネルの貫通後の施工としては、トンネ

ル内の覆工コンクリート施工を進めると共に、坑門工施工

に向けた準備を行っております。


