
平成29年12月31日時点
県全体（避難指示区域外+避難指示区域内）
県全体 A B C B/A C/A F F/A G G/F H H/A

（避難指示区域外＋避難指示区域内） 査定箇所 着工箇所 完了箇所 着工率 完了率 完了箇所 完了率 完了箇所 完了率 完了箇所 完了率

県全体　合計 2,136 2,108 1,956 98.7% 91.6% 2,033 95.2% 2,122 99.3% 2,136 100.0%
河川・砂防 280 271 249 96.8% 88.9% 255 91.1% 270 96.4% 280 100.0% 県全体進捗見込み
海岸 157 156 121 99.4% 77.1% 127 80.9% 153 97.5% 157 100.0% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

道路・橋梁 802 795 782 99.1% 97.5% 793 98.9% 802 100.0% 802 100.0%
港湾 331 331 321 100.0% 97.0% 331 100.0% 331 100.0% 331 100.0%
漁港 469 458 386 97.7% 82.3% 430 91.7% 469 100.0% 469 100.0%
下水 3 3 3 100.0% 100.0% 3 100.0% 3 100.0% 3 100.0%
公園 5 5 5 100.0% 100.0% 5 100.0% 5 100.0% 5 100.0%
公営住宅 89 89 89 100.0% 100.0% 89 100.0% 89 100.0% 89 100.0%

避難指示区域外 査定箇所 着工箇所 完了箇所 着工率 完了率 完了箇所 完了率 完了箇所 完了率 完了箇所 完了率

避難指示区域外　合計 1,784 1,782 1,715 99.9% 96.1% 1,762 98.8% 1,784 100.0% 1,784 100.0% 避難指示区域外進捗見込み
河川・砂防 215 215 211 100.0% 98.1% 211 98.1% 215 100.0% 215 100.0% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

海岸 131 131 114 100.0% 87.0% 115 87.8% 131 100.0% 131 100.0%
道路・橋梁 609 609 609 100.0% 100.0% 609 100.0% 609 100.0% 609 100.0%
港湾 331 331 321 100.0% 97.0% 331 100.0% 331 100.0% 331 100.0%
漁港 401 399 363 99.5% 90.5% 399 99.5% 401 100.0% 401 100.0%
下水 3 3 3 100.0% 100.0% 3 100.0% 3 100.0% 3 100.0%
公園 5 5 5 100.0% 100.0% 5 100.0% 5 100.0% 5 100.0% 避難指示区域内進捗見込み
公営住宅 89 89 89 100.0% 100.0% 89 100.0% 89 100.0% 89 100.0% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

避難指示区域内 査定箇所 着工箇所 完了箇所 着工率 完了率 完了箇所 完了率 完了箇所 完了率 完了箇所 完了率

避難指示区域内　合計 352 326 241 92.6% 68.5% 271 77.0% 338 96.0% 352 100.0%
河川・砂防 65 56 38 86.2% 58.5% 44 67.7% 55 84.6% 65 100.0%
海岸 26 25 7 96.2% 26.9% 12 46.2% 22 84.6% 26 100.0%
道路・橋梁 193 186 173 96.4% 89.6% 184 95.3% 193 100.0% 193 100.0% 避難指示解除準備区域内進捗見込み
漁港 68 59 23 86.8% 33.8% 31 45.6% 68 100.0% 68 100.0% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

避難指示解除準備区域 査定箇所 着工箇所 完了箇所 着工率 完了率 完了箇所 完了率 完了箇所 完了率 完了箇所 完了率

避難指示解除準備区域　合計 272 260 179 95.6% 65.8% 205 75.4% 268 98.5% 272 100.0%
河川・砂防 54 54 36 100.0% 66.7% 42 77.8% 53 98.1% 54 100.0%
海岸 25 25 7 100.0% 28.0% 12 48.0% 22 88.0% 25 100.0%
道路・橋梁 125 122 113 97.6% 90.4% 120 96.0% 125 100.0% 125 100.0% 居住制限区域内進捗見込み
漁港 68 59 23 86.8% 33.8% 31 45.6% 68 100.0% 68 100.0% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

居住制限区域 査定箇所 着工箇所 完了箇所 着工率 完了率 完了箇所 完了率 完了箇所 完了率 完了箇所 完了率

居住制限区域　合計 22 22 22 100.0% 100.0% 22 100.0% 22 100.0% 22 100.0%
河川・砂防 2 2 2 100.0% 100.0% 2 100.0% 2 100.0% 2 100.0%
道路・橋梁 20 20 20 100.0% 100.0% 20 100.0% 20 100.0% 20 100.0%

帰還困難区域 査定箇所 着工箇所 完了箇所 着工率 完了率 完了箇所 完了率 完了箇所 完了率 完了箇所 完了率 帰還困難区域内進捗見込み（災害査定実施箇所のみ記載）
帰還困難区域　合計 58 44 40 75.9% 69.0% 44 75.9% 48 82.8% 58 100.0% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

河川・砂防 9 0 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 9 100.0%
海岸 1 0 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 100.0%
道路・橋梁 48 44 40 91.7% 83.3% 44 91.7% 48 100.0% 48 100.0%

※第44次査定（平成29年2月実施）及び第47次査定（平成29年12月実施）箇所については、完了時
期未定。　（完了目標年次については、既公表年次としている。）

※着工率、完了率は査定箇所に対する割合

※災害査定実施箇所のみ記載

※避難指示区域内の箇所数は、すべての市町村で区域再編の終了した平成25年8月8日時点の区域で計数を整理しているた
め、田村市、南相馬市、川内村、葛尾村、楢葉町、浪江町、川俣町、飯舘村、富岡町の避難指示が解除になっている区域の箇
所も含む。

東日本大震災の災害復旧の進捗状況　今後の見通しについて

対査定箇所 平成29年度末見込み 平成30年度末見込み 平成31年度末見込み

H27年度末実績 H28年度末実績 H29年度末 H31年度末H30年度末

H27年度末実績 H28年度末実績 H29年度末 H31年度末H30年度末

H27年度末実績 H28年度末実績 H29年度末 H31年度末H30年度末

災害復旧の流れ

・災害査定とは・・・・・・異常な天然現象により、公共土木施設等に被災があった場合、国から補助を受けて施設の復旧を行います。

国の査定官が現地で実施調査を行い、復旧工法及び概算費用を決定することを災害査定と言います。

なお、避難指示区域外、避難指示解除準備区域及び居住制限区域の被災箇所については、災害査定が完了しています。

帰還困難区域については、災害査定を未実施の被災箇所が有り、上記表には災害査定を実施した箇所のみ計上しています。

また、今後の災害査定の実施により箇所数が増える場合があります。

災害発生・被災 復旧 復旧工事着工 復旧工事完了

（査定箇所数） （着工箇所数） （完了箇所数）

災害査定調査・測量・設計

H27年度末実績 H28年度末実績 H29年度末 H31年度末H30年度末

H27年度末実績 H28年度末実績 H29年度末 H31年度末H30年度末

H27年度末実績 H28年度末実績 H29年度末 H31年度末H30年度末


	まとめ表(今後の見通し47次査定まで入り)

