
平成30年2月28日時点

査定決定数 着工件数 完了件数  着工率（％）   完了率（％）
2,144 2,113 1,963 98.6% 91.6%

 河川 261 250 228 95.8% 87.4%
 砂防 22 22 22 100.0% 100.0%
 海岸 157 156 121 99.4% 77.1%
 道路 762 755 748 99.1% 98.2%
 橋梁 45 42 38 93.3% 84.4%
 港湾 331 331 321 100.0% 97.0%
 漁港 469 460 388 98.1% 82.7%
 下水 3 3 3 100.0% 100.0%
 公園 5 5 5 100.0% 100.0%
 公営住宅 89 89 89 100.0% 100.0%

2,144 2,113 1,963 98.6% 91.6%
 会津 26 26 26 100.0% 100.0%
 中通り 535 535 535 100.0% 100.0%
 浜通り 1,583 1,552 1,402 98.0% 88.6%

査定決定数 着工件数 完了件数  着工率（％）   完了率（％）
26 26 26 100.0% 100.0%

 河川 5 5 5 100.0% 100.0%
 道路 16 16 16 100.0% 100.0%
 港湾 1 1 1 100.0% 100.0%
 公営住宅 4 4 4 100.0% 100.0%

査定決定数 着工件数 完了件数  着工率（％）   完了率（％）
535 535 535 100.0% 100.0%

 河川 71 71 71 100.0% 100.0%
 砂防 13 13 13 100.0% 100.0%
 道路 394 394 394 100.0% 100.0%
 橋梁 13 13 13 100.0% 100.0%
 下水 3 3 3 100.0% 100.0%
 公営住宅 41 41 41 100.0% 100.0%

査定決定数 着工件数 完了件数  着工率（％）   完了率（％）
1,583 1,552 1,402 98.0% 88.6%

 河川 185 174 152 94.1% 82.2%
 砂防 9 9 9 100.0% 100.0%
 海岸 157 156 121 99.4% 77.1%
 道路 352 345 338 98.0% 96.0%
 橋梁 32 29 25 90.6% 78.1%
 港湾 330 330 320 100.0% 97.0%
 漁港 469 460 388 98.1% 82.7%
 公園 5 5 5 100.0% 100.0%
 公営住宅 44 44 44 100.0% 100.0%

　　工種別(浜通り）

※着工率及び完了率の公表値については、少数点以下を切り捨てた値とする。

　東日本大震災
　　工種別

　　方部別

東日本大震災

　東日本大震災

　東日本大震災
　　工種別（会津）

　東日本大震災
　　工種別（中通り）



平成30年2月28日時点

査定決定数 着工件数 完了件数  着工率（％）   完了率（％）
257 257 257 100.0% 100.0%

 河川 112 112 112 100.0% 100.0%
 砂防 14 14 14 100.0% 100.0%
 道路 82 82 82 100.0% 100.0%
 橋梁 7 7 7 100.0% 100.0%
 直轄委託分 42 42 42 100.0% 100.0%

平成30年2月28日時点

査定決定数 着工件数 完了件数  着工率（％）   完了率（％）
287 287 287 100.0% 100.0%

 河川 240 240 240 100.0% 100.0%
 砂防 2 2 2 100.0% 100.0%
 道路 44 44 44 100.0% 100.0%
 橋梁 1 1 1 100.0% 100.0%

287 287 287 100.0% 100.0%
 会津 4 4 4 100.0% 100.0%
 中通り 270 270 270 100.0% 100.0%
 浜通り 13 13 13 100.0% 100.0%

査定決定数 着工件数 完了件数  着工率（％）   完了率（％）
4 4 4 100.0% 100.0%

 河川 3 3 3 100.0% 100.0%
 橋梁 1 1 1 100.0% 100.0%

査定決定数 着工件数 完了件数  着工率（％）   完了率（％）
270 270 270 100.0% 100.0%

 河川 231 231 231 100.0% 100.0%
 砂防 2 2 2 100.0% 100.0%
 道路 37 37 37 100.0% 100.0%

査定決定数 着工件数 完了件数  着工率（％）   完了率（％）
13 13 13 100.0% 100.0%

 河川 6 6 6 100.0% 100.0%
 道路 7 7 7 100.0% 100.0%

※着工率及び完了率の公表値については、少数点以下を切り捨てた値とする。

　　方部別

　台風１５号災害
　　工種別（会津）

　台風１５号災害
　　工種別（中通り）

　台風１５号災害
　　工種別（浜通り）

　新潟・福島豪雨災害
　　工種別（会津のみ）

台風１５号災害

　台風１５号災害
　　工種別

新潟・福島豪雨災害

※着工率及び完了率の公表値については、少数点以下を切り捨てた値とする。


	HP掲載データ

